

**POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO DE LA ADENDA N°2 DE EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-53-2017 PARA EL PROYECTO DE "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resuelto N°7051 de 6 de diciembre de 2019, y publicado el mismo día, se aprueba la Adenda N°2 de Extensión de Tiempo al Contrato N°O-53-2017, suscrito con el CONSORCIO COLEGIOS COLÓN, para desarrollar el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**

Que mediante Circular Núm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República (Foja 2558), se estableció en su numeral 2, lo siguiente:

*"2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignación de los recursos: "programa, subprograma, actividad o proyecto", de los presupuestos de funcionamiento e inversión, no requerirá incluirse la partida en la adenda."*

Que la cláusula cuarta del Contrato No.O-53-2017 establece la partida de la adenda y en el Resuelto No.7051 de 6 de diciembre de 2019 se pretendía actualizar la misma en la Adenda 2 por Extensión de Tiempo autorizado por dicho Resuelto, lo cual se contrapone a lo dispuesto en la citada Circular Núm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020;

Que en atención a lo anterior, resulta necesario corregir el artículo segundo de la parte resolutive del Resuelto No.7051 de 6 de diciembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** CORREGIR el RESUELTO No.7051 DE 6 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO No.O-53-2017 SUSCRITO CON EL CONSORCIO COLEGIOS COLÓN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: **DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ**", en el artículo segundo de la parte resolutive, el cual quedará de la siguiente manera:

**"ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar la modificación de las Cláusulas TERCERA, Literales c y d, QUINTA Y VIGÉSIMA QUINTA del Contrato No.O-53-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO COLEGIOS COLÓN, para el PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

**SEGUNDO:** PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "PanamaCompra" y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificación.

**TERCERO:** SE MANTIENE todo lo demás del Resuelto No.7051 de 6 de diciembre de 2019.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa

mod

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

04 MAY 2020

ES COPIA AUTÉNTICA