

**POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 6860 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE AUTORIZA PRÓRROGA A LA ADENDA No.1 DE EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO No. O-59-2017, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resuelto N°6860 de 3 de diciembre de 2019, y publicado el día 6 de diciembre de 2019, se aprueba la Adenda N°1 de Extensión de Tiempo al Contrato N°O-59-2017, suscrito con el Consorcio CONSTRU CDA, para desarrollar el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

Que mediante Circular Núm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República, se estableció en su numeral 2, lo siguiente:

*"2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignación de los recursos: "programa, subprograma, actividad o proyecto", de los presupuestos de funcionamiento e inversión, no requerirá incluirse la partida en la adenda."*

Que la Cláusula Quinta del Contrato No.O-59-2017, establece las **Obligaciones del ESTADO y pagos**, por lo cual, en la Adenda No.1 por extensión de tiempo y el Resuelto No.6860 de 3 de diciembre de 2019, se actualiza la partida presupuestaria; de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Núm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020, lo que no requiere incluirse la misma de acuerdo; a la citada circular;

Que en atención a lo anterior, resulta necesario corregir la clausula quinta de la parte motiva y resolutive del Resuelto No.6860 de 3 de diciembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, otorga a la entidad la potestad sanadora de ordenar la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** CORREGIR el **RESUELTO No. 6860 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO No.O-59-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO BESIKÓ, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**, en la parte motiva, el cual quedará de la siguiente manera

**"Que se modifican las Cláusulas TERCERA, CUARTA Literal f, SEXTA y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-59-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO BESIKÓ, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS,**



**DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

**SEGUNDO:** CORREGIR el RESUELTO No.6860 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO No.0-59-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO BESIKÓ, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ", en el artículo segundo de la parte resolutive, el cual quedará de la siguiente manera:

**"ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar la modificación de las Cláusulas TERCERA, CUARTA Literal f, SEXTA y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.0-59-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO BESIKÓ, para el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

**TERCERO:** PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "PanamaCompra" y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificación.

**CUARTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 19 y 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



*[Handwritten signature of Ricardo Sánchez García]*

**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



*[Handwritten signature of Maruja G. de Villalobos]*

/ra.

*[Handwritten signature]*

ES COPIA AUTÉNTICA

24 MAR 2020

