

4262

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA No. 1  
POR EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-63-2017

**“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO, CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN NEDRINI, REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA DE NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN NEDRINI, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.**

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 6-703-1268, actuando en nombre y representación de **A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, Sociedad Anónima debidamente inscrita a Folio 691090 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 al Contrato No. O-63-2017, adjudicado mediante resuelto No. 3356 del 6 de julio de 2017, basado en la Licitación por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-027670, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

**PRIMERA:** Modificar la Cláusula Tercera del Contrato No. O-63-2017, que quedará así

**“TERCERO:** Vigencia del Contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar los diseños, planos de construcción y la Obra descrita completamente terminada a **EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN** a los **NOVECIENTOS (900) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera:

“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO, CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN NEDRINI, REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA DE NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN NEDRINI, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.			
PLAZO DE ENTREGA TOTAL	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO
900 DÍAS CALENDARIO	EN UN PERÍODO DE 60 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE		750 DÍAS CALENDARIO
	30 DÍAS CALENDARIO	120 DÍAS CALENDARIO	

**SEGUNDA:** Modificar el literal f, de la Cuarta del Contrato No. O-63-2017, el cual quedará de la siguiente manera:

**“CUARTO:** Obligaciones del Contratista. **EL CONTRATISTA** se obliga a:

a....

b....

f. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de **NOVECIENTOS (900) DÍAS CALENDARIO** contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.”

g. ....”



**TERCERA:** Modificar la Cláusula Quinta del Contrato No. O-63-2017, que quedará así:

**“QUINTA: FIANZAS:**

1. **Fianza de Pago anticipado:** Para responder por el pago anticipado de este Contrato y garantizarlo, **EL CONTRATISTA** presenta la Fianza de Pago Anticipado No. FIAN 1669,



4261

emitida por **ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.**, a favor del Ministerio de Educación y de la Contraloría General de la República, por la suma de **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA BALBOAS CON 86/100 (B/. 583,150.86)**, que representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

2. **Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA**, como garantía de cumplimiento del presente Contrato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. FICC-6897, por el valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS CON 28/100 (B/. 2,915,754.28)**, emitida por **ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.**, lo cual representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae **EL CONTRATISTA**, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza.

**EL CONTRATISTA** aportó los Endosos No. 1 y 2 a la Fianza de Anticipo No. FIAN-1669 (foja 4157-4158) y Endoso 2 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-6897 (foja 4159), ambas emitidas por **ACERTA SEGUROS, S.A.**, el cual cubre los **NOVECIENTOS (900) DÍAS CALENDARIO**, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato."

**CUARTA: Modificar** la Cláusula Vigésima Sexta del Contrato No. O-63-2017, que quedará así:

**"VIGÉSIMO SEXTO: Póliza de seguros. EL CONTRATISTA** presenta la Póliza de Responsabilidad Civil No. RCGE-1122 emitida por **ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.**, para cubrir los daños y perjuicios causados por ella a **EL ESTADO** y/o terceros en el curso de ejecución de la obra. La misma se mantendrá vigente durante todo el período del Contrato.

**EL CONTRATISTA** aportó Renovación a la Póliza de Responsabilidad Civil No. RCGE-1122-3 emitido por **ACERTA SEGUROS, S.A.**, el cual cubre los **NOVECIENTOS (900) DÍAS CALENDARIO**, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato."

**QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato No. O-63-2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

**SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.**


**SÉPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y el artículo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.**

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO,

  
MARUJA G. DE VILLALOBOS  
MINISTRA DE EDUCACIÓN

POR EL CONTRATISTA,

  
MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA  
A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.

REFRENDANDO

GERARDO SOLÍS

CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

16 / Julio / 2020

