

POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 6960 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE AUTORIZA PRÓRROGA A LA ADENDA No.1 DE EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO No. O-06-2018, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FROEBELIN".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N°6960 de 5 de diciembre de 2019, y publicado el día 6 de diciembre de 2019, se aprueba la Adenda N°1 de Extensión de Tiempo al Contrato N°O-06-2018, suscrito con la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para desarrollar el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FROEBELIN".**

Que mediante Circular Núm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República, se estableció en su numeral 2, lo siguiente:

"2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignación de los recursos: "programa, subprograma, actividad o proyecto", de los presupuestos de funcionamiento e inversión, no requerirá incluirse la partida en la adenda.";

Que la Cláusula Cuarta del Contrato No.O-06-2018, establece las **Obligaciones del ESTADO y pagos**, por lo cual, en la Adenda No.1 por extensión de tiempo y el Resuelto No.6960 de 5 de diciembre de 2019, se actualiza la partida presupuestaria; de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Núm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020, lo que no requiere incluirse la misma de acuerdo; a la citada circular;

Que en atención a lo anterior, resulta necesario corregir la cláusula segunda de la parte resolutive del Resuelto No.6960 de 5 de diciembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el **RESUELTO No. 6960 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019**, POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL **CONTRATO No.O-06-2018**, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FROEBELIN"**, en la parte resolutive, el cual quedará de la siguiente manera:

"ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la modificación de las Cláusulas **TERCERA**, Literales c. y d. y **VIGÉSIMA CUARTA** del Contrato No.O-06-2018, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para el PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FROEBELIN"**.

SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "PanamaCompra" y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificación.

TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 Y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

/ra.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL


13 ABR 2020

ES COPIA AUTÉNTICA