

**POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 6782 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, QUE AUTORIZA PRÓRROGA A LA ADENDA No.1 DE EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO No. O-14-2017, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resuelto N°6782 de 29 de noviembre de 2019, y publicado el día 2 de diciembre de 2019, se aprueba la Adenda N°1 de Extensión de Tiempo al Contrato N°O-14-2017, suscrito con el Consorcio CONSTRU CDA, para desarrollar el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

Que mediante Circular Núm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República, se estableció en su numeral 2, lo siguiente:

*"2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignación de los recursos: "programa, subprograma, actividad o proyecto", de los presupuestos de funcionamiento e inversión, no requerirá incluirse la partida en la adenda.";*

Que la Cláusula Quinta del Contrato No.O-14-2017, establece las **Obligaciones del ESTADO y pagos**, por lo cual, en la Adenda No.1 por extensión de tiempo y el Resuelto No.6782 de 29 de noviembre de 2019, se actualiza la partida presupuestaria; de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Núm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020, lo que no requiere incluirse la misma de acuerdo; a la citada circular;

Que en atención a lo anterior, resulta necesario corregir la clausula quinta de la parte motiva y resolutive del Resuelto No.6782 de 29 de noviembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** CORREGIR el RESUELTO No.6782 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO No.O-14-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CONSTRU CDA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**, en la parte motiva, el cual quedará de la siguiente manera

*"Que se modifican las Cláusulas TERCERA, CUARTA Literal f, SEXTA y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-14-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO CONSTRU CDA, para el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO*



RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

**SEGUNDO:** CORREGIR el RESUELTO No.6782 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO No.O-14-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CONSTRU CDA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**, en el artículo segundo de la parte resolutive, el cual quedará de la siguiente manera:

**“ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar la modificación de las Cláusulas TERCERA, CUARTA Literal f, SEXTA y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-14-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO CONSTRU CDA, para el PROYECTO: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**.

**TERCERO:** PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública “PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificación.


**CUARTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 19 y 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

  
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
MARUJA G. DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación



/ra.

  
ES COPIA AUTÉNTICA  
PANAMÁ

24 MAR 2021

