

4735

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-10-2017 DEL ACTO PÚBLICO N°2016-0-07-0-01-LV-027741 DEL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO RÓMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMÁ."

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO** por una parte, y por la otra, **MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y representación de la Empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, sociedad anónima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.691090 del Registro Público, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extensión de Tiempo al **Contrato No. O-10-2017**, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Tercera, que quedará así:

TERCERA: Vigencia del Contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar los diseños, planos de construcción y la Obra descrita completamente terminada a **EL MINISTERIO DE EDUCACION** a los mil doscientos sesenta (1,260) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO
PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO RÓMULO, DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ"	1260 DÍAS CALENDARIO	30 DÍAS CALENDARIO	120 DÍAS CALENDARIO	1,110 DÍAS CALENDARIO

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el literal f, de la Cláusula Cuarta del Contrato No. O-10-2017, que quedará así:

"CUARTA: Obligaciones del Contratista. **EL CONTRATISTA** se obliga a:

...
f. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de **los mil doscientos sesenta (1,260) días calendario**, tal como se describe en la cláusula Tercera, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar".

TERCERA: Modificar la Cláusula Quinta: Fianzas, la cual quedará así.

"QUINTA: **EL CONTRATISTA**, como garantía de cumplimiento del presente **CONTRATO**, hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. **FICC-6680**, por el monto **DOS MILLONES**



CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, QUINIENTOS OCHO BALBOAS CON 37/100 (B/. 2, 481,508.37), emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.** que equivale al cincuenta (50%) del valor de **CONTRATO**. Esta fianza se mantendrá en vigor durante la vigencia del Contrato más un periodo de tres (3) años después de que la **OBRA** haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae **EL CONTRATISTA**, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelará la fianza."

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta Endoso No.3 de extensión de vigencia a la Fianza de Cumplimiento No. **FICC-6680**, por emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.** el cual cubre la extensión de tiempo autorizada, (foja 4658);

CUARTA: Modificar la Cláusula Sexta, la cual quedará así:

"Sexta: **Fianza de Pago anticipado:** Para responder por el pago anticipado de este Contrato y garantizarlo, **EL CONTRATISTA** presenta la Fianza de Pago Anticipado No.**FIAN-1600** a favor del Ministerio de Educación y de la Contraloría General de la República, por la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN BALBOAS con 67/100 (B/.496, 301.67)** que representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

EL CONTRATISTA presenta el Endoso No.3 de extensión de vigencia a la Fianza de Pago por Anticipado **FIAN-1600-0** expedido por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.** la cual cubre la extensión de tiempo autorizada.

QUINTA: Modificar la Cláusula Vigésima Octava: Póliza de Seguros, la cual quedará así.


"**VIGÉSIMA OCTAVA:** **EL CONTRATISTA** aporta Póliza de Responsabilidad Civil No. RCGE-1057-3 emitida por **ACERTA SEGUROS, S.A.** que cubre la extensión de tiempo autorizada y los daños que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecución de la obra. El límite de la responsabilidad será diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

SEXTA: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-10-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.


SÉPTIMA: Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.


OCTAVA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



POR EL CONTRATISTA

MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.

REFRENDO


GERARDO SOLÍS
CONTRALOR GENERAL



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

VERIFICADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
02 DIC 2020
LIC. MAYINTA E. DE LA CRUZ
FISCALIZADORA

05 ENE 2021

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
03 DIC 2020
IRIS MARIN SOL RIOS
Jefa de Fiscalización