

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6137  
9808959

ADENDA No.2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL  
CONTRATO N° O-06-2017

LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-03-LV-026481

“PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERÍA, CANCHA SINTÉTICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y LA ADECUACIÓN A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BÁSICO GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLÓN”.

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal **8-223-2096**, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **JULIO JAVIER SALCEDA GUARDIA**, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-737-2031, actuando en representación de la empresa **DIRECCIÓN DE OBRAS, S.A.**, debidamente inscrita en el Registro Público la Ficha 552402 Documento 1072144, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extensión de Tiempo al **Contrato No. O-06-2017**, de conformidad con los siguientes términos:

**PRIMERA:** Modificar la Cláusula Tercera, literal c y d, la cual quedará de la siguiente manera:

**TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:**

- c. **EL CONTRATISTA** hace entrega la Fianza No. **02-31-2491**, por el monto de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO BALBOAS CON 22/100 (B/.5,110,504.22)**, emitida por **BANESCO SEGUROS, S.A.**, que equivale a un 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de crédito de **EL ESTADO**, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la **OBRA** haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae **EL CONTRATISTA**, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloría General de la República, incluido en el Artículo 2.2, Capítulo II, del Pliego de Cargos y Especificaciones.

**EL CONTRATISTA** aporta el Endoso No.A-2 a la Fianza de Cumplimiento No. **02-31-2491** de la aseguradora **BANESCO SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 8 de agosto de 2021.

- d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de **MIL QUINIENTOS DIEZ (1,510)** días calendario contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO	Tiempo original			Tiempo nuevo			Total
	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISION, APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION Y ENTREGA DEL PROYECTO	Tiempo suspensivo por decisión del TACP	Tiempo trámites de revisión, aprobación de costos y legalización Adenda 1	Construcción y Entrega del proyecto	PLAZO DE ENTREGA TOTAL
DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE PREMEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERÍA, CANCHA SINTÉTICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y LA ADECUACIÓN A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BÁSICO GENERAL EL JIRAL	20 Días calendario	95 Días calendario	425 Días calendario	152 Días calendario (Resolución No.070-2019Pleno/ TACP de 6 de mayo del 2019)	111 Días calendario	707 Días calendario	1,510 Días calendario



B



6136

**SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA** convienen mediante esta **ADENDA** modificar el la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato que quedará así:

**“VIGÉSIMA CUARTA:** Póliza de seguros. **EL CONTRATISTA** presenta la Póliza de Responsabilidad Civil No **01-45-2809** emitida por **BANESCO SEGUROS, S.A.**, la cual cubre el 10% del valor del contrato y será para cubrir los daños o perjuicios causados por **EL a EL ESTADO** y/o a terceros en el curso de la ejecución del presente **CONTRATO**.

**EL CONTRATISTA** aporta el Endoso No. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 a la Póliza de Responsabilidad Civil No **01-45-2809** de la aseguradora **BANESCO SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 8 de agosto de 2021.”

**TERCERA:** Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-06-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

**CUARTA:** Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

**QUINTA:** Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y el artículo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).

**POR EL ESTADO,**



**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



**POR EL CONTRATISTA,**



**JULIO JAVIER SALCEDA GUARDIA**  
Dirección de Obras, S.A.

**REFRENDO**

**GERARDO SOLÍS**  
**CONTRALOR GENERAL**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**



16 ENE 2021

