

7720  
9734104

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**ADENDA No.8 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO DE TRESCIENTOS SEIS (306) DÍAS  
CALENDARIO AL CONTRATO O-27-2014**

Licitación por Mejor Valor No. 2014-0-07-0-08-LV-017763

**“PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACIÓN DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLÓN 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA”.**

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **YARIELA DEL CARMEN WILLIAMS VALLEJOS**, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-365-990, en su calidad de representante legal de la empresa **PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) Folio No.712301 del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.8 de Extensión de Tiempo al Contrato No. O-27-2014, de conformidad con los siguientes términos:

**PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA** convienen Modificar la Cláusula Tercera del Contrato No. O-27-2014, Obligaciones de la Contratista; literales b, d y e, la cual quedara así:

**TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA** se obliga a:

*“a...*

*b. Ejecutar en dos etapas los trabajos requeridos en este Proyecto, PRIMERA ETAPA ADECUACIÓN DE 10 AULAS DE CLASES, MEJORAS AL PABELLÓN UNO (1) Y DESARROLLO DE PLANOS DE LAS ADECUACIONES REALIZADAS, EN UN PERÍODO NO MAYOR A NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER, en SEGUNDA ETAPA y de forma simultanea el CONTRATISTA ejecutará el DISEÑO, DESARROLLO, APROBACIÓN DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, EN UN PERÍODO NO MAYOR A DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (2,241) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER.*

*c. ....*

*d. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 04-16-0912242-0, por el monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS con 71/100 / (B/1,430,675.71), emitida por NACIONAL DE SEGUROS, que equivale a un 50%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de crédito de EL ESTADO, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloría General*





7718

de la República, incluido en el Artículo 2.2, Capítulo II, del Pliego de Cargos y Especificaciones.

**EL CONTRATISTA** aportó original de Endoso N°-09 a la Fianza de Cumplimiento N°04-16-0912242-0 que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

- e. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (2,241) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

...

**SEGUNDO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA** convienen Modificar la cláusula Vigésima Quinta del Contrato O-27-2014, la cual quedara así:

*VIGESIMA QUINTA: Póliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Póliza de Responsabilidad Civil No 18-04-912314-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS, para cubrir los daños o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecución del presente CONTRATO.*

*LA CONTRATISTA* aportó el Endoso No.14 de póliza No. 18-04-912314-0 emitida por la Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

**TERCERO:** Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-27-2014, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

**CUARTO:** Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

**QUINTO:** Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.


Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda 8 se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

**POR EL ESTADO,**

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



**POR EL CONTRATISTA**

  
**YARIELA DEL C. WILLIAMS V.**  
Proyecto y Construcciones Canaima, S.A.

**REFRENDO**

  
GERARDO SOLÍS  
CONTRALOR GENERAL

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

16 MAR 2021

