

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA No. 5 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-40-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO **ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA** EN EL ACTO PÚBLICO LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-02-LV-028736 PARA EL PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ."**

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el **Contrato O-40-2017**, con el **CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA** para que realizara los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ;"**

Que en el acápite d) de la cláusula TERCERA del Contrato O-40-2017, se establece que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la orden de proceder.

Que mediante Adenda 1, Resuelto No. 5763 del 9 de noviembre de 2018, se le concedió una prórroga por ciento ochenta y cinco días (185) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda 2, Resuelto No. 2054-A del 7 de mayo de 2019, se le concedió una prórroga por sesenta y ocho días (68) días al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda 3, Resuelto No. 5788 del 25 de octubre de 2019, se le concedió una prórroga por ciento nueve días calendario (109) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda 4, Resuelto No. 2078 del 1 de julio de 2020, se le concedió una prórroga por ciento ochenta días calendario (180) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que a través de la nota CESV/GG/-No. 03-45, con fecha del 4 de agosto de 2020, visible a (Foja 2873) y mediante nota CESV/GG/-No. 032-452, con fecha del 1 de septiembre de 2020, visible a (Foja 2879) el CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA solicito se le concediera una extensión de tiempo;

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato No. O-40-2017 de 02 de octubre de 2020 (foja 2882 a 2887), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

"...

**III. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

En la nota **CESV/GG-No. 03-45**, recibida el 04 de agosto del 2020, el Contratista solicita tiempo adicional al contrato a raíz de la paralización por Pandemia COVID 19, y adicional a que el trámite de la Adenda No. 4 por Extensión de Tiempo vencía el 22 de junio de 2020, y la misma no se encontraba refrendada.

MEDUCA procedió a verificar y analizar lo indicado; el contratista solicita la extensión de tiempo después de la fecha estimada de finalización de la adenda anterior, en comunicación con el



*(Handwritten signature/initials)*



Representante Legal de la empresa, durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2020 la empresa se mantuvo sin personal tanto en obra como administrativos, y por salud no podía exponerse para hacer entrega de la nota original para la extensión de tiempo al contrato. Es por este motivo que al retornar a las labores entregó la notificación para solicitar el tiempo adicional al cumplimiento del contrato.

Por medio de la Resolución No. 670 de 24 de julio de 2020 del Ministerio de Salud, autoriza la reactivación de la operación, actividad y movilización para el desarrollo del proyecto de la Escuela Simeón Valderrama, y es posterior a esta fecha que la empresa inicia la organización del personal para iniciar a laborar según el cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-covid-19. **(Facultado por el Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020).**

Aceptamos lo indicado por el contratista y nos basamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

**"Artículo 81: Cesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.**

**Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.**

**También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los**

**ciento veinte días calendario de concluido del procedimiento de selección del contratista."**

#### **PANDEMIA COVID-19:**

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (Covid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta **(30) días** calendarios.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prórroga por el termino de treinta **(30) días** calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días** calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días** calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días** calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días** calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020. A partir del 11 de julio de 2020, y en su artículos 2 y 3, faculta al Ministerio de Salud para que dentro de este término de suspensión, ordene mediante resolución ministerial, la reactivación de la operación, actividad y movilidad de empresas que desarrollen proyectos y presten servicios a alguna institución pública y de empresa que ejecute proyectos de carácter privado.





Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.

• **LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:**

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

**"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.**

*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).*

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega..."

En la nota **CESV/GG-No. 032-452**, recibida el 07 de Septiembre del 2020, el Contratista solicita se considere en la nueva extensión de tiempo 132 días calendario de paralización y el tiempo en que se tomaría para el refrendo de la nueva Adenda el MEDUCA y Contraloría General de la República de Panamá.

MEDUCA aun manteniendo el trámite dentro de la institución de la Adenda No. 5 y que la Adenda No. 4 se mantiene sin refrendo, considera analizar el tiempo de las actividades pendientes para que la obra culmine a satisfacción y al 100%; otorga unos **DOSCIENTOS OCHENTA (280) DÍAS** calendarios para la ejecución de la obra, basándose en lo antes mencionado.

RESUMEN	
DETALLES	DIAS
<b>CALENDARIOS</b>	
1. Atrasos en el trámite por parte de MEDUCA y Contraloría el Refrendo De la Adenda #4.	148 dias
2. Decreto Ejecutivo 506 del 24 De marzo de 2020 (Suposición De las actividades de la industria De la construcción)	132 Días
<b>TOTAL, DÍAS DE ATRASOS</b>	<b>280 DÍAS CALENDARIOS</b>



Después de las evaluaciones y verificaciones en las notas presentada por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección, aprueban prórroga de **DOSCIENTOS OCHENTA (280) DÍAS** calendario." (SIC).

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 5 expedida el 02 de octubre del 2020, el Departamento de Inspección de Obra de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede 280 días calendario de prórroga al **CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA**, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 29 de marzo de 2021;

Que el **CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA**, aportó los endosos 07 de Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944328-0 y el endoso 10 a la póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-944605-0 correspondientes a la extensión de tiempo concedida hasta el 29 de marzo de 2021; (foja 2903 y 2904), emitidos por Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A..

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de doscientos ochenta (280) días calendario al Contrato **O-40-2017** suscrito con el **CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA**, para finalizar los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ."**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panamá Compra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

09 FEB 2021

ES COPIA AUTÉNTICA



ra

