

7956

10188408

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA No. 6 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-07-2017

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No.2016-0-07-0-08-LV-027811

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE UN MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR, MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLÓN NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERÍAS PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACIÓN DE TERRENO, CANALIZACIÓN DE AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES DE PABELLONES No. 1 Y No. 2, CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA." UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ;

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **JOSÉ ANTONIO PÉREZ ÁLVAREZ**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-92-393, actuando en representación de la empresa **JAPA DE PANAMÁ, S.A.**, sociedad anónima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No. 2491 del Registro Público, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 6 por Extensión de Tiempo al Contrato O-07-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: **EL ESTADO** y **EL CONTRATISTA** convienen mediante esta Adenda modificar la Cláusula **TERCERA** del Contrato O-07-2017, que quedará así:


"TERCERA: Duración. El término de duración de este Contrato será de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1,488) días calendario**, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega:

PROYECTO	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	ESTUDIOS, DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL
PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE UN MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR, MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLÓN NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERÍAS PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACIÓN DE TERRENO, CANALIZACIÓN DE AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES DE PABELLONES No. 1 Y No. 2, CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA." UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ.	30 DÍAS CALENDARIO	45 DÍAS CALENDARIO	1,413 DÍAS CALENDARIO	1,488 DÍAS CALENDARIO



SEGUNDA: **EL ESTADO** y **EL CONTRATISTA** convienen mediante esta ADENDA modificar la Cláusula **CUARTA**, literales c y d del Contrato O-07-2017, que quedara así:

"CUARTA ...
"a...
c.
...



EL CONTRATISTA hace entrega del Endoso No. 07 de la Fianza No. 85b71218, emitida por **ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, el cual cubre **UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO BALBOAS CON 33/100 (B/. 1,417,608.33)**, correspondiente al 70% del valor del contrato. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de crédito de **EL ESTADO**, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de



que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloría General de la República, incluido en el Artículo 2.2, Capítulo II, del Pliego de Cargos y Especificaciones.

Se aportó endoso No. 07 a la Fianza de Cumplimiento No. 85B71218, emitido por ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., con vigencia hasta el 30 de julio de 2021, (foja, 7914);

d. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada, dentro del término de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1,488) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

...

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la Cláusula VIGÉSIMA QUINTA (del contrato O-07-2017), que quedará así:

VIGÉSIMA QUINTA. Póliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Póliza de Responsabilidad Civil No. 07B60889 emitida por ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A, para cubrir los daños que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecución de la obra. El límite de la responsabilidad será de diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

El Contratista aporta el original de endoso de Póliza de Responsabilidad Civil No. 07B60889, emitida por ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A, con vigencia, hasta el 30 de julio de 2021, (foja 7913).


CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-07-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973, del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.


SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el artículo 74 del Texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y el artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panamá, a los Diez (10) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO,



MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

POR EL CONTRATISTA,



JOSÉ ANTONIO PÉREZ ÁLVAREZ
JAPA DE PANAMÁ, S.A.

REFRENDO

GERARDO SOLÍS
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



6 OCT 2021


24 AGO 2021