

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2818
10583644

ADENDA No.2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO No.O-17-2018

“PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL I.P.T. PABLO A. PINZÓN C., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS”

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **ADAM DARÍO DEIR QUINTANA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.PE-13-2212, actuando en nombre y representación de la empresa **SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A.**, Sociedad debidamente inscrita conforme a la ley de la República de Panamá al Folio 682535 (S), del Registro Público de Panamá en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extensión de Tiempo del Contrato No. O-17-2018 adjudicado mediante Resuelto No.3461 de 20 de julio de 2018, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar el literal C de la Cláusula Tercera del Contrato O-17-2018, que quedará así:

c. **EL CONTRATISTA** hace entrega de la Fianza No.04-16-0956611-0 por el monto de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BALBOAS CON 26/100 (B/.1,835,917.26)**, emitida por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, una fianza de cumplimiento del presente **CONTRATO** equivalente a un setenta por ciento (70%) del valor total del contrato. **EL CONTRATISTA** hace entrega esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de crédito de **EL ESTADO**, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae **EL CONTRATISTA**, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloría General de la República incluido en el Pliego de Cargos. **EL CONTRATISTA** aporta Endosos No.02 y No.03 de la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0956611-0 de la aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, los cuales cubren la extensión otorgada y vigente hasta el 30 de abril de 2022.

SEGUNDA: Modificar el literal d, de la Cláusula Tercera, del Contrato O-17-2018, el cual quedará de la siguiente manera:

d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de **MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (1,185) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera

PROYECTO	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL
DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL I.P.T. PABLO A. PINZÓN C., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS”	30 Días Calendario	90 Días calendario	1,065 Días calendario	1,185 Días Calendario

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
19 JUL 2021
CARMEN VEGA
Fiscalizadora

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección de Fiscalización General
19 JUL 2021
IRIS MARISOL RIOS
Jefa de Fiscalización



2017

TERCERA: Modificar la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato O-17-2018, que quedará así:

VIGÉSIMA CUARTA: Pólizas de seguros. **EL CONTRATISTA** presenta la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-957211-1, emitido por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, que cubre el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO, para cubrir los daños o perjuicios causados por **ÉL** a **EL ESTADO** y/o terceros en el curso de la ejecución del presente contrato.

EL CONTRATISTA aporta el Endosos 2, 3, 4 y 5 a la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-957211-1 emitido por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, los cuales cubren la extensión otorgada y vigente hasta el 30 de abril de 2022.


CUARTA: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-17-2018, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los veintidós (21) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO,


MARUJA G. DE VILLALOBOS
MINISTRA DE EDUCACIÓN



POR EL CONTRATISTA,


ADAM DARÍO DEIR QUINTANA
SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A.

REFRENDO


GERARDO SOLÍS
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



29 OCT 2021

