

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 3 AL CONTRATO O-60-2017

Licitación por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-LV-029939

Contrato O-60-2017, suscrito con la empresa COMPAÑÍA JERA, S.A., para que continúe con el proceso de la Licitación Por Mejor Valor No.2017-0-07-0-01-LV-029939 **PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, CANCHA TECHADA CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES, PARA EL C.E.B.G. NANCE RISCO. UBICADO EN: CORREGIMIENTO VALLE DEL RISCO, DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panameña, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JORGE EMILIO ROMERO STANTON; varón, mayor de edad, panameño, con cédula No.1-52-221, actuando en nombre y representación de la empresa COMPAÑÍA JERA, S.A., debidamente registrada en Folio N°348954(s), de la Sección Mercantil del Registro Público, quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda 3 del Contrato O-60-2017, bajo los siguientes términos:

PRIMERA: El Estado y el Contratista convienen mediante esta adenda modificar la Cláusula Tercera literales c y d que quedará así:

"TERCERA: Obligaciones del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a:

- c. El CONTRATISTA hace entrega de la fianza de cumplimiento No.05-01-19518-0 por el monto de DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS CON 69/100 (B/. 2,072,868.69), emitida por ALIADOS SEGUROS, S.A., que equivale al setenta (70%). Esta fianza se mantendrá y puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de crédito de EL ESTADO, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor durante la vigencia del Contrato más un periodo de tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloría General de la República, incluido en el Pliego de Cargos.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso N° 03 a la Fianza de cumplimiento N° 05-01-19518-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., vigente hasta el 16 de mayo 2022. (foja 1985).

- d. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera que antecede, total y debidamente terminada, dentro del término de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO (1,565) días calendario, tal como se describe en la cláusula Tercera, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, CANCHA TECHADA CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES PARA EL C.E.B.G. NANCE RISCO. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ".	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANO EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL
	60 DÍAS CALENDARIO	90 DÍAS CALENDARIO	1,415 DÍAS CALENDARIO	1,565 DÍAS CALENDARIO

3002


SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato No. O-60-2017, que quedará así:

“VIGÉSIMA CUARTA: Póliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta Endoso a la Póliza de Responsabilidad Civil General No.06-01-34520-0, emitido por **ALIADO SEGUROS S.A.**, la cual cubre el 10% del valor del contrato y será para cubrir los daños y perjuicios causados por Él a EL ESTADO y/o terceros en el curso de ejecución del presente Contrato. (fojas1984). El cambio del número de Póliza se explica en nota de ALIADO SEGUROS, S.A., en nota fechada 22 de julio de 2021 (foja 1995).

TERCERA: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-60-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

CUARTA: Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

QUINTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 por la Contraloría General de la República.



Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los Dieciséis (16) días del mes de Agosto de dos mil veintiuno (2021).


POR EL ESTADO

[Signature]
MARUJA G. DE VIELA LOBO
Ministra de Educación



POR EL CONTRATISTA

[Signature]
JORGE EMILIO ROMERO STATON
Compañía JERA, S.A.



Refrendo

[Signature]
Contraloría General de la República

20 DIC 2021

