

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 4 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-29-2016 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-29-2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para llevar a cabo el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa CONSORCIO RODSA-VALLESA, para que iniciara formalmente los trabajos del contrato en el plazo de setecientos cuarenta (740) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación;

Que posteriormente se celebró la Adenda 1, se le concedió una extensión de tiempo para la ejecución de los trabajos de doscientos veinte (220) días calendario adicionales y que aumentó el valor del Contrato O-29-2016, quedando en un monto final de B/.8.405,897,04;

Que posteriormente se celebró la Adenda 2, se le concedió una extensión de tiempo para la ejecución de los trabajos de ciento noventa (190) días calendario adicionales al Contrato No.0-29-2016;

Que posteriormente se celebró la Adenda 3, se le concedió una extensión de tiempo para la ejecución de los trabajos de quinientos veintiún (521) días calendario adicionales al Contrato No.0-29-2016;

Que mediante la Nota NAUDEAU_278_07_07_21, con fecha del 07 de julio de 2021, visible a foja 6059 el CONSORCIO RODSA-VALLESA, solicitó se le concediera una extensión de tiempo del Contrato No.0-29-2016;

Que el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 12 de julio de 2021 (fojas 6061-6065), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-29-2016, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

**INFORME DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y VIABILIDAD
PRÓRROGA DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) DÍAS CALENDARIO**

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA



6094

PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ”.

CONTRATO N° O-29-2016
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO RODSA-VALLESA

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuación, se presentan los antecedentes de la solicitud de prórroga de tiempo N° 4:

- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante publicó la convocatoria del Acto Público N° **2016-0-07-0-08-LV-025435**, el 09 de mayo de 2016 del proyecto denominado “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ**”.
- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 3850 de 16 de septiembre de 2016, adjudica la licitación por mejor valor N° **2016-0-07-0-08-LV-025435**, correspondiente al proyecto “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ**”, a **CONSORCIO RODSA-VALLESA**, por un monto de siete millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos treinta balboas con 00/100 (B/. 7, 753,930.00.).
- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante y la empresa contratista, **CONSORCIO RODSA-VALLESA**, formalizan el contrato N° **O-29-2016** denominado al proyecto “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ**”; el cual se refrendó por la, **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**. El mismo fue firmado el 26 de octubre de 2016, en representación del Estado panameño por la Exministra de Educación, Marcela Paredes De Vásquez y por parte del contratista, el señor Juan Alexis Rodríguez Sáez.
- Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3.045-16, de fecha 15 de diciembre de 2016, debidamente notificada el día el 30 de diciembre de 2016, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, da la Orden de Proceder a la empresa, **CONSORCIO RODSA-VALLESA**.



ejecutar la obra en un periodo de setecientos cuarenta (740) días calendario, cuya fecha inicio fue el 03 de enero de 2017 y fecha de finalización el 12 de enero de 2019.

- Que mediante el Resuelto N° 965 con fecha del 28 de febrero de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza una prórroga de doscientos veinte (220) días calendario y un aumento de costos de seiscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete balboas con 04/100(B/. 651, 967.04) al contrato N° **O-29-2016**, suscrito con el **CONSORCIO RODSA-VALLESA**, para culminar los trabajos de del proyecto denominado “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ**”, suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha del 28 de febrero de 2019, debidamente refrendada el día 26 de marzo de 2019.
- Que mediante el Resuelto N° 7053 con fecha del 06 de diciembre de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza una prórroga de ciento noventa (190) días calendario al contrato N° **O-29-2016**, suscrito con el **CONSORCIO RODSA VALLESA**, para culminar los trabajos de del proyecto denominado “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ**”, suscribiéndose la adenda N° 2, con fecha del 23 de marzo de 2020, debidamente refrendada.
- Que mediante el Resuelto N° 1202 con fecha del 08 de marzo de 2021, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza una prórroga de quinientos veintiún (521) días calendario al contrato N° **O-29-2016**, suscrito con el **CONSORCIO RODSA-VALLESA**, para culminar los Trabajos del proyecto denominado “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ**”, suscribiéndose la adenda N° 3, con fecha del 09 de marzo de 2021, debidamente refrendada.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante la Nota N° NOTA_NAUDEAU_278_07_07_21_ con fecha del 07 de julio de 2021, emitidas por la empresa, **CONSORCIO RODSA-VALLESA**, solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° **O-29-2016**, basándose en las siguientes razones:

2.1. NOTA_NAUDEAU_278_07_07_21_ CON FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2021:

“ ...



La presente es para solicitarle una extensión de tiempo de 153 días hasta el 31 de diciembre del 2021. Según nuestro contrato debemos entregar el 31 de julio de 2021, ese día estaremos en 99% de avance, sin embargo, nos encontramos aún en el trámite de gas natural Fenosa para la conexión del nuevo transformador que se solicitó por un aumento de carga por el nuevo diseño que se hizo en los edificios existentes. Y como es de su conocimiento hemos estado haciendo rediseño, ya que el pliego de cargos solo solicitaba remplazo de los tableros existentes. Estos temas ya están siendo evaluados por su equipo de trabajo y el tiempo solicitado es para terminar de finiquitar los temas contractuales pendientes como el antes mencionado.

Los exhortamos a realizar una visita por la obra para el día 31 de julio de 2021, así como también le solicitamos el apoyo en la agilización de la revisión de la documentación en trámites ya que el tiempo solicitado adicional en esta ocasión es en mayor parte para dicha tramitología, mismo tiempo que tiene un costo que asume la empresa con el fin de entregar un mejor producto de calidad.

...". Sic.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del contratista, **CONSORCIO RODSA - VALLESA**; la cual mediante la Nota N° **NOTA_NAUDEAU_278_07_07_21_** con fecha del 07 de julio de 2021, solicita prórroga; tal cual se evidencia a continuación:

3.1. PANDEMIA COVID-19:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga quince (15) días calendario para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:
 - ✓ Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre de 2020.
 - ✓ Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de 2021.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga cuarenta y un (41) días calendario adicionales para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.



Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega.

...". (Sic.).

Cabe mencionar, que si bien es cierto mediante el Informe de Justificación y Viabilidad Técnica de fecha 20 de enero de 2021, el **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, justificó ciento cincuenta y tres (153) días calendario adicionales, para la ejecución del contrato, basados en los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas Post-Covid-19, los mismos no fueron los totales de días que se debían otorgar; es por ello que en este informe de Justificación Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto de los días.

3.3 TRÁMITE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga treinta (30) días calendario adicionales para la ejecución del contrato, esto basado en el trámite de formulación de contrato y conexión eléctrica con la empresa de distribución de energía eléctrica **GAS NATURAL FENOSA, NATURGY**, cuyo trámite es el siguiente:

- Trámite de resellado de planos del sistema eléctrico por la empresa de distribución eléctrica por vencimiento de planos (periodo de vigencia de 2 años)
- Solicitud de Inspección de campo con personal eléctrico de la empresa, **GAS NATURAL FENOSA, NATURGY**, para evaluar la obra civil del vigaducto que llega a los transformadores, la caja de paso y la distancia del poste de tendido eléctrico a la ubicación del segundo transformador.
- Con los planos resellados le contratista hace entrega formal al **MEDUCA** junto con la certificación eléctrica del responsable de la obra y el Permiso de Ocupación del benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Esta información es remitida a la Dirección Nacional de Administración del MEDUCA para gestionar los contratos con la empresa de distribución eléctrica, **GAS NATURAL FENOSA, NATURGY**.

3.4 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga treinta y ocho (38) días calendario adicionales, para la ejecución del contrato. Esto debido a la escases de materiales de construcción a nivel nacional tales como acero, carriolas, entre otros que inciden directamente en el cronograma de obra del proyecto.

3.5 PROCESOS ADMINISTRATIVOS:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza la aprobación de sesenta (60) días calendario para la ejecución del contrato. Esto, debido al tiempo que requiere el contrato, para el respectivo cierre administrativo.

A continuación, se presenta cuadro resumen de cantidades de días otorgados, para cada trámite:

RESUMEN DE FECHAS OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA		
ÍTEM	TRÁMITE	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIO
3.1.	PANDEMIA COVID-19	15
3.2.	LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ	41
3.3.	TRÁMITE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA	30
3.4.	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	38
3.5.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	60
TOTAL		184

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras; aprueban la prórroga de ciento ochenta y cuatro (184) días adicionales, al plazo de cumplimiento al contrato en mención. “(sic);

Que mediante Autorización de Prórroga 4 expedida el doce (12) de julio de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede ciento ochenta y cuatro (184) días calendario de prórroga al CONSORCIO RODSA-VALLESA, extendiéndose el período de ejecución de obra del contrato O-29-2016, hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022) (foja 6066);

Que el CONSORCIO RODSA-VALLESA, aportó el Endoso 05 a la Fianza de Cumplimiento 04-16-0939244-0 expedido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., la cual cubre la extensión de tiempo autorizada (foja 6046) y vigente hasta el 31 de enero de 2022 y el Endoso 2 a la Póliza de Responsabilidad Civil 06-01-0939475-4, emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., (foja 6051), el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 31 de enero de 2022 (a las doce meridiano);

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con Memorando DINIA.GSP.139.0554-21 de fecha 13 de septiembre de 2021, solicita se confeccione Adenda 4 por Extensión de Tiempo al Contrato O-29-2016 (Foja 6078);

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones y adiciones al contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar Adenda por Extensión de Tiempo de **ciento ochenta y cuatro (184) días calendario**, al plazo de entrega de la obra objeto del contrato O-29-2016, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para el PROYECTO: “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE PABELLÓN NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALÓN DE BANDA DE MÚSICA, PABELLÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPÓSITOS, REPARACIÓN DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ**”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

/irv


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

18 OCT 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

