

9835905

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 3 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-70-2017

“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MÓDULOS DE GRADERÍAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS** mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **FELIX HUMBERTO CUEVAS LUZCANDO**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-722-842, en su calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.**, sociedad debidamente inscrita en el Folio N° 500222 (S), de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 por Extensión de Tiempo al **Contrato No. O-70-2017**, de conformidad con los siguientes términos:

**PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA** convienen mediante esta **ADENDA** modificar LOS LITERALES c y d, de la Cláusula Tercera, y la cláusula Vigésimo Cuarta que quedarán así:


**TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA** se obliga a:

“... ”

c. **EL CONTRATISTA** hace entrega de la Fianza N° **FICUGO-109**, por el monto de **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 30/100 (699,999.30)**, emitida por **INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.**, esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de crédito de **EL ESTADO** en póliza de compañías de seguro, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la **OBRA** haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae **EL CONTRATISTA**, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto modelo de fianza, aprobado por la Contraloría General de la República, incluido en el Pliego de Cargos.

d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula primera, total y debidamente terminada dentro del término de duración de **MIL NOVENTA Y SEIS (1096)** días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera:

PROYECTO	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	ESTUDIOS, DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL
"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MÓDULOS DE GRADERÍAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2, Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE	60 DÍAS CALENDARIO	75 DÍAS CALENDARIO	961 DÍAS CALENDARIO	1,096 DÍAS CALENDARIO



EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ."				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

**VIGÉSIMA CUARTA:** Póliza de seguros. **EL CONTRATISTA** presenta la Póliza de Todo Riesgo Construcción N° TRC-001, emitida por INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A., la cual será para cubrir los daños o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecución del presente CONTRATO.

**SEGUNDO:** **EL CONTRATISTA** aportó la Fianza de Cumplimiento No. FICUGO-109 expedida por INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el 29 DE ENERO DE 2021.

**TERCERA:** Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-70-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

**CUARTO:** Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

**QUINTA:** Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el Artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y el Artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los noche (9) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO,

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



POR EL CONTRATISTA

  
**FÉLIX HUMBERTO CUEVAS LUZCANDO**  
Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.

REFRENDO

  
**GERARDO SOLÍS**  
CONTRALOR GENERAL



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**

10 MAY 2021

