

5229
10279826

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA No. 3
POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-29-2017

PROYECTO: “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGÄBE BUGLE”.

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **ROGER ELIESER MONTEZUMA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula No.4-182-498, en su calidad de representante legal de la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP**, Sociedad Anónima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la República de Panamá en Folio 712876; en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de Extensión de Tiempo al Contrato No. O-29-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Cláusula TERCERA del CONTRATO O-29-2017, que quedará así:

“TERCERA: Vigencia del contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diseños, planos de construcción y la obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. A los MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (1,438) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera”

PROYECTO “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGÄBE BUGLE”.	Entrega de Diseño y Planos en Anteproyecto	Desarrollo, Revisión, Aprobación de Planos de Construcción	Construcción y Entrega del Proyecto	Plazo de Entrega Total
	30 Días calendario	212 Días calendario	1,196 Días calendario	1,438 Días calendario

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Cláusula CUARTA Literal f del CONTRATO O-29-2017, que quedará así:

“CUARTA...

“a” ...

“f. Entrega de la OBRA descrita en la cláusula Primera que antecede, total y debidamente terminada, dentro del término de (1,438) MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DÍAS CALENDARIO, tal como se describe en la cláusula Tercera, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su notificación de la Orden de Proceder, salvo a extensiones a que hubiere lugar.”

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Cláusula SEXTA Punto No.1 y 2 del CONTRATO O-29-2017, que quedará así:

1. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de pago anticipado No.04-08- 0944760-0, por el monto de UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 05/100 (B/.1,104,842.05), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. que equivale a un cien por ciento 100%. Del valor del pago anticipado.

Se aportó endoso No.03 a la Fianza de pago anticipado No.04-08-0944760-0, emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2021.



5228

2. EL CONTRATISTA, hace entrega como garantía del cumplimiento del presente CONTRATO, de la Fianza de cumplimiento No.04-16-0944758-0, por el monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ BALBOAS CON 23/100 (B/.5,524,210.23), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., que equivale a un 50%, Esta Fianza se mantendrá en vigor durante la vigencia del contrato más un periodo de tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada a fin de garantizar el cumplimiento de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo señalado, Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelará la fianza.

Se aportó endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944758-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2021.

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Cláusula VIGÉSIMA SEXTA, que quedará así:

VIGÉSIMA SEXTA: Póliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-959335-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS Y CENTROAMERICA, S.A., la cual cubre el 10% del valor del contrato y será para cubrir los daños o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecución del presente CONTRATO.

El Contratista aporta el original de la póliza de responsabilidad civil No.06-01-959335-0 con su endoso No.1 con vigencia, hasta el 3 de marzo de 2022 y nota aclaratoria de 3 de marzo de 2021 en la cual establece que están cambiando el número de póliza reemplazando el anterior para el presente contrato.

QUINTA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato O-29-2017 se mantiene en los mismos términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SÉPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy en la ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de abril de 2021.

POR EL ESTADO,


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



POR EL CONTRATISTA


ROGER MONTEZUMA
Calypso Investment, Corp.

REFRENDO


GERARDO SOLÍS
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



04 MAY 2021