

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA NO. 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO NO. O-62-2017 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA, CORREGIMIENTO PIEDRAS GORDAS, C.E.B.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, C.E.B.G. TOABRE ABAJO, CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE, C.E.B.G. SAN JUAN DE LIMÓN, CORREGIMIENTO DEL HARINO". UBICADOS EN: LOS DISTRITOS DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-62-2017, suscrito entre EL ESTADO y el **CONSORCIO PIEDRAS GORDAS**, conformado por la empresa N Y R CONSTRUCTION, INC., Sociedad Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la República de Panamá al Folio No. 2376 del Registro Público de Panamá; la empresa CONSTRUCTORA SELVA NEGRA, S.A.; Sociedad Anónima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la República de Panamá al Folio No. 834447 del Registro Público de Panamá; y la empresa G A DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA, S.A. (GADINSA), Sociedad Anónima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la República de Panamá al Folio No. 828965 del Registro Público de Panamá, para llevar a cabo el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA, CORREGIMIENTO PIEDRAS GORDAS, C.E.B.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, C.E.B.G. TOABRE ABAJO, CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE, C.E.B.G. SAN JUAN DE LIMÓN, CORREGIMIENTO DEL HARINO". UBICADOS EN: LOS DISTRITOS DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al **CONSORCIO PIEDRAS GORDAS**, para que iniciara trabajos a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de proceder, **EL CONTRATISTA** debe entregar la obra dentro del término de **seiscientos cincuenta (650) días** calendario;

Que mediante Resuelto No. 1302 de 11 de marzo de 2021 se aprueba la Adenda No.1 cuya prórroga de tiempo es de trescientos nueve (309) días calendario.

Que mediante la Nota: 2021-CPG-156 del 19 DE FEBRERO DE 2021, Nota:(ver fojas 4586-4588) el **CONSORCIO PIEDRAS GORDAS**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo del Contrato No.O-62-2017;

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, y con viabilidad del Vice despacho de Infraestructura de 22 de febrero de 2021, visible a fojas 4598-4604 establece que la extensión de tiempo del Contrato O-62-2017, solicitado por el **CONSORCIO PIEDRAS GORDAS**, el cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

**1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:**

Mediante nota N° 2021-CPG-156 con fecha del 19 de febrero del 2021, emitida por la empresa, **CONSORCIO PIEDRAS GORDAS**, solicitaron extensión de prórroga, basándose en las siguientes razones:

**2.1. 2021-CPG-156 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021:**

*Respetado Arq. Castro:*

*Sean estas primeras líneas portadoras de deseos de éxitos frente a tan importante Dirección del Ministerio de Educación.*

*Hacemos uso de este medio para solicitar de manera formal una extensión de tiempo del proyecto de la referencia por los hechos y situaciones surgidas producto de lo que hoy se vive en Panamá y a nivel mundial por la PANDEMIA del COVID-19, la cual lleva*





la paralización de los trabajos en sitio una vez emitidas las medidas que contemplo el Gobierno Nacional para hacer frente a este hecho imprevisible y de Fuerza Mayor.

Si bien es cierto el pasado 7 de julio de 2020, recibimos por parte de la institución la misiva No DINIA.GSP/0071-2020 donde se daban instrucciones para el trámite de los endosos de las Fianzas con una vigencia hasta el 5 de abril de 2021, la misma se hace insuficiente ante las situaciones y hechos que ha generado la PANDEMIA el COVID-19 la cual para la fecha de redacción de la nota de la institución era incierto el tiempo que duraría la paralización, situación que fue advertida en nuestra nota No 2020-CPG-134 de 26 de mayo de 2020 en la cual solicitamos plazo hasta 31 de agosto de 2021, sin embargo, con el paso de los meses se evidenció que las afectaciones que ha generado la pandemia fueron superiores a las estimadas en mayo y junio de 2020.

Es por este hecho que hacemos un recuento de lo que ha sido la afectación del tiempo producto de la pandemia del COVID-19 para que estos tiempos sean tenidos en cuenta ya que en la misiva DINIA.GSP/0071-2020 emitida por la institución no se incluye la afectación total que ha generado esta calamidad que es a nivel mundial.

Como es de conocimiento público, el pasado 24 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional Emitió el DECRETO EJECUTIVO No 506, el cual ordena la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de 30 días contados a partir de las 11:59pm del 25 de marzo de 2020, situación que nos llevó a suspender todas las labores inherentes a este proyecto. De igual forma el pasado 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional Emitió el DECRETO EJECUTIVO No 548, el cual prorroga y ordena la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo adicional de 30 días en los mismos términos expresados en el artículo 1 del DECRETO EJECUTIVO No 506 de 24 de marzo de 2020.

El 10 de julio de 2020 en gaceta oficial se publica el Decreto Ejecutivo N° 867 el cual prorroga por 15 días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No 506 de 24 de marzo de 2020

Finalmente, luego de 6 meses de paralización el gobierno Nacional emitió el DECRETO EJECUTIVO No 1036 de 4 de septiembre de 2020 con el cual se levantó la SUSPENSIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, lo que permitió en primera instancia reactivar los procesos administrativos que se requerían para poder

reiniciar los trabajos, sin embargo, las afectaciones de la pandemia no terminaron para este mes como es evidente en múltiples medios locales como son PANAMA AMERICA y el CAPITAL FINANCIERO quienes hacen referencia de medias tomadas en el área de la PINTADA para diciembre de 2020.

Pese a las restricciones que para ese momento aun continuaban vigentes, nuestro personal ingresó a realizar labores de limpieza en las escuelas de MACHUCA, PALMAR ABAJO y CUTEVILLA debido a que, por el paso del tiempo, creció en las áreas antes mencionadas abundante vegetación obligando a llevar a cabo estos trabajos.

Para el mes de diciembre de 2020 el Gobierno Nacional venía haciendo comunicados con mayores restricciones, lo que generó mayor incertidumbre sobre lo que podría venir sobre nuevos cierres para finales del año 2020 los cuales se hicieron una realidad para el día 29 de diciembre de 2020 donde el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE SALUD emitió nuevas medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 donde se retoma una nueva Cuarentena Total entre el 4 y el 14 de enero de 2021 lo que hace imposible continuar con el trámite de una adenda que inicialmente fue aprobado por el MINISTERIO para el 5 de abril de 2020 cuando los tiempos allí evaluados no contemplaban la situación real y las afectaciones que ha generado la pandemia y que siguen vigentes a la fecha con Cuarentenas totales los fines de semana y toque de queda en horas de la noche, imposibilitando la entrada del personal que como entenderán por la logística de este proyecto, gran parte del personal calificado y administrativo debe ser trasladado desde otras provincias, lo que hizo más complejo esta reactivación ante esta incertidumbre y a la falta de trámite de la adenda de tiempo la cual el MINISTERIO





detuvo hasta finales de enero de 2021 producto de la solicitud del ENDOSO de la POLIZA DE ANTICIPO la cual venimos indicando no era necesaria desde el mes de julio de 2020 mediante nota No 2020-CPG-138 y que fue ratificado por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA mediante nota No 123-2021-Leg. luego que nuestra empresa elevara la consulta con el ánimo de dirimir este debate el cual se dio durante muchos meses, retrasando dicho tramite el cual una vez mas insistimos no incluye las afectaciones reales de la pandemia del COVID-19.

Es en este sentido que debemos indicar que esta paralización es un hecho de FUERZA MAYOR que no es imputable al CONSORCIO y que también afecta de manera directa el CONTRATO suscrito entre las partes, lo que nos lleva a solicitar muy respetuosamente a la entidad tenerlos en cuenta y conceder una extensión de tiempo de (699 días calendarios) contados a partir del 31 de mayo de 2020 como fecha contractual de entrega, para que se puedan cumplir a cabalidad con todas las obras y procesos administrativos objeto del contrato O-62-2017 para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA, CORREGIMIENTO PIEDRAS GORDAS, TORRE ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, C.E.B.G. SAN JUAN DE LIMÓN, ESCUELA TRES BRAZOS, CORREGIMIENTO EL HARINO, DISTRITO LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLÉ UBICADO". Esta extensión de tiempo nos lleva a una nueva fecha de entrega del proyecto para el 30 de abril de 2022, por lo que anexamos cronograma y flujo de caja.

Nos despedidos de usted con las más altas muestras de respecto y extendiendo nuestra anuencia a aclarar cualquier pregunta o duda que usted tenga.

..." (sic).

### 3.VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **CONSORCIO PIEDRAS GORDAS**, la cual mediante la nota N° 2021-CPG-156 con fecha del 19 de febrero del 2021, solicitó prórroga; tal cual se evidencia a continuación:

#### 3.1. PANDEMIA COVID-19 (166 DÍAS CALENDARIO) Y CIERRE TOTAL DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN LOS FINES DE SEMANA EN LA PROVINCIA DE COCLÉ (45 DÍAS CALENDARIO):

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga doscientos once (211) - días calendario para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.





- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de quince días calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020, se establece un toque de queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de diciembre de 2020, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo, manteniéndose las excepciones contempladas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020 y sus modificaciones.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:
  - ✓ Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre de 2020.
  - ✓ Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de 2021.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1686 de 28 de diciembre de 2020, se establece en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, a partir de las 5:01 a.m. del lunes 4 de enero de 2021, hasta 5:00 a.m. del jueves 14 de enero de 2021, medidas tendientes a restringir la movilidad de las personas, con el propósito exclusivo de abastecerse esencialmente de víveres, medicamentos o combustible. Salvo por motivo de salud, utilizando como base para ello, el género y número de cédula en el caso de los nacionales o de pasaporte para los extranjeros.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, "... *Artículo 7: PROVINCIAS DE COCLÉ, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del viernes 15 de enero de 2021, se establece una cuarentena total, en las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas, todos los fines de semana, desde el día viernes a las 9:00 p.m. hasta el día lunes a las 4:00 a.m.*" (sic).

### 3.2. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ (PERÍODO DE TIEMPO DE INACTIVIDAD):

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento cincuenta y un (151) días calendario adicional para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

**"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.**

*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).*

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;





- Cafeterías;
- Puestos de Atención;
- Bodega.

... ". (sic).

**3.3. PERÍODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA Y CIERRE DE ADMINISTRATIVO:**

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga noventa (90) días calendario adicionales, para la ejecución del contrato; esto debido al tiempo que se requiere para el cierre administrativo del contrato y a al tiempo que se requiere para dar finalización los trabajos físicos de los cinco (5) Centros Educativos, involucrados en este contrato (Centro Educativo Palmar Abajo, Centro Educativo Machuca, C.E.B.G. Cutevilla, C.E.B.G. Toabré Abajo, C.E.B.G. San Juan De Limón).

A continuación, se presenta cuadro resumen de cantidades de días otorgados, para cada trámite:

RESUMEN DE FECHAS OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA		
ÍTEM	TRÁMITE	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIOS
3.1.	PANDEMIA COVID-19 (166 DÍAS CALENDARIO) Y CIERRE TOTAL DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN LOS FINES DE SEMANA EN LA PROVINCIA DE COCLÉ (45 DÍAS CALENDARIO)	211
3.2.	LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ (PERÍODO DE TIEMPO DE INACTIVIDAD)	151
3.3.	PERÍODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA Y CIERRE DE ADMINISTRATIVO	90
TOTAL		452

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras; aprueban prórroga de cuatrocientos cincuenta y dos (452) días calendario adicionales, solicitados mediante la nota N° 2021-CPG-156 con fecha del 19 de febrero del 2021, en consideración a los trámites explicados en el punto 3.1., 3.2. y 3.3. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento.

En virtud de lo anterior, se aprueban cuatrocientos cincuenta y dos (452) días calendario adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mención".(SIC)

Que mediante la Autorización de Prórroga No.2 del 22 de febrero de 2021 visible a foja 4605, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (452) días calendario de prórroga al CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra del contrato No.O-62-2017, hasta el 1 de julio de 2022;





Que el CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, aportó el Endoso No.04 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0946774-0 (foja 4625) y endoso No. 1 de Póliza de Responsabilidad Civil General No. 06-01-947200-1 (foja 4624), todos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., que cubren la vigencia otorgada hasta el 1 de julio de 2022;

Mediante Nota de 26 de marzo de 2021 (foja 4619) la Aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., aclara el cambio de la secuencia de la numeración de este endoso.

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de cuatrocientos cincuenta y dos (452) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-62-2017, suscrito entre EL ESTADO y el **CONSORCIO PIEDRAS GORDAS**, conformado por la empresa N Y R CONSTRUCTION, INC., Sociedad Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la República de Panamá al Folio No. 2376 del Registro Público de Panamá; la empresa CONSTRUCTORA SELVA NEGRA, S.A.; Sociedad Anónima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la República de Panamá al Folio No. 834447 del Registro Público de Panamá; y la empresa G A DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA, S.A. (GADINSA), Sociedad Anónima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la República de Panamá al Folio No. 828965 del Registro Público de Panamá, para llevar a cabo el PROYECTO: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA, CORREGIMIENTO PIEDRAS GORDAS, C.E.B.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, C.E.B.G. TOABRE ABAJO, CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE, C.E.B.G. SAN JUAN DE LIMÓN, CORREGIMIENTO DEL HARINO”**. UBICADOS EN: LOS DISTRITOS DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



JECC/XO/mb

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

25 JUN 2021

**ES COPIA AUTÉNTICA**

