

1634

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 AL CONTRATO MEDUCA O-21-2018 DEL ACTO PÚBLICO N° 2018-0-07-0-04-LV-034781 del PROYECTO: "ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL COLEGIO SAN FÉLIX, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, DISTRITO DE SAN FÉLIX, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ".

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,**

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato Meduca O-21-2018, con la empresa **ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A.**, para que realizara los trabajos para el proyecto de "ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL COLEGIO SAN FÉLIX, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, DISTRITO DE SAN FÉLIX, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A.**, para que iniciará formalmente los trabajos en el plazo de trescientos sesenta (360) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del nueve (9) de abril de 2019, debiendo culminar el día dos (2) de abril de 2020;

Que posteriormente se celebró la Adenda No.1, se le concedió una extensión de tiempo para la ejecución de los trabajos de trescientos (300) días calendario adicionales al Contrato No.O-21-2018;

Que a través de Nota No. ATC-PROY-201229-03, con fecha de 29 de diciembre de 2020, la empresa **ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo de doscientos cincuenta (250) días calendario para finalizar la ejecución de la obra (Foja 1608);

Que mediante informe de Justificación Técnica y de Viabilidad fechada once (11) de febrero de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A.**, (fojas 1611-1613), entre otras cosas, por los siguientes motivos:

"...

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

• *Que Mediante la nota N° ATC-PROY-201229-03, con fecha de 29 de diciembre de 2020 y fecha de recibido en nuestras oficinas el 19 de enero de 2021, la empresa, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A. solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del contrato N° O-21-2018, para el proyecto "ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL COLEGIO SAN FÉLIX UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, DISTRITO DE SAN FÉLIX, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ", por doscientos cincuenta (250) días calendario, en la cual mencionan lo siguiente:*

"...

Se solicitan 250 días de prórroga de tiempo y en vista que el actual endoso a la fianza de cumplimiento vence el 28 de marzo de 2021, la nueva fecha de vencimiento sería el viernes 3 de diciembre de 2021.

... " (sic)

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, mediante Nota N° ATC-PROY-201229-03 con fecha 29 de diciembre de 2020, en la cual solicitó doscientos cincuenta (250) días calendario adicionales al contrato en mención, luego del análisis correspondiente, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, viabiliza justificación de prórroga por doscientos cincuenta (250) días calendario; tal cual se evidencia a continuación:



3.1 PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DÍAS calendario adicionales, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prórroga por el termino de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, decreta levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020, y sus prórrogas, incluyendo la reactivación, operación y movilización de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, se le otorga OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS CALENDARIO adicionales, los cuales van desde el 05 de septiembre de 2020 al 27 de noviembre de 2020 para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.



1632

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.

- o Comedores;
- o Salones de reuniones y capacitación;
- o Cafeterías;
- o Puestos de Atención;
- o Bodega. ...".

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de doscientos cincuenta (250) días calendario, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención." (sic);

Que mediante Autorización de Prórroga N° 2 expedida el once (11) de febrero de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede doscientos cincuenta (250) días calendario de prórroga, extendiéndose el período de ejecución hasta el tres (3) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) (foja 1614);

Que la empresa **ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A.**, aportó el Anexo Nro.2 a la Fianza de Cumplimiento No. 010-40-2002725 emitida por **LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A.**, (foja 1620) y aportó Anexo Nro. 975 de Renovación de la Póliza de Seguros de Todo Riesgo Construcción (conocida también como póliza tipo car) No. 010-26-2000138, emitida por **LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A.**, (fojas 1618-1619), los cuales cubren la extensión de tiempo autorizada;

Que los Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017, establece las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, así como la concesión de prórroga respectivamente, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de doscientos cincuenta (250) días calendario al **Contrato O-21-2018**, con la empresa **ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A.**, para que realizara los trabajos para el proyecto de **"ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL COLEGIO SAN FÉLIX, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, DISTRITO DE SAN FÉLIX, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ"**.


ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de dos (2) días hábiles, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017, Decreto Ejecutivo No.40 del 10 de abril del 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


Ing. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa
ac


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

14 ABR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA