

9817962

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

ADENDA 1 AL CONTRATO O-06-2019 DEL ACTO PÚBLICO N° 2018-0-07-0-01-LV-034673 del PROYECTO: "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) DOS AULAS TEÓRICAS, UN (1) PREESCOLAR, MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, CANCHA TECHADA Y REPARACIONES GENERALES, PARA LA ESCUELA BARRIADA GUAYMÍ, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE ALMIRANTE, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO.**"

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **ALLAN ABIEL OSEGUERA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.1-707-752, actuando en nombre y representación de la **EMPRESA CONSTRUCTORA CUMO, S.A.**, sociedad debidamente inscrita en el Folio N° 774798 (S) de la Sección Mercantil del Registro Público han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 por Extensión de Tiempo al Contrato No. O-06-2019, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal c y d, de la Cláusula tercera del Contrato No. O-06-2019, la cual quedará así:

"TERCERA: Obligaciones del Contratista. **EL CONTRATISTA** se obliga a:

...
c. LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-7542, emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada.

Esta fianza puede constituirse en dinero efectivo, en títulos de crédito de **EL ESTADO**, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae **EL CONTRATISTA**, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

d. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de quinientos veinte (520) días calendario, tal y como se describe en la cláusula Tercera, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.



PROYECTO	ENTREGA DE DISEÑO Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL
"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS TEÓRICAS, UN (1) PREESCOLAR, MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, CANCHA TECHADA Y REPARACIONES GENERALES, PARA LA ESCUELA BARRIADA GUAYMÍ, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALMIRANTE, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".	30 DÍAS CALENDARIO	90 DÍAS CALENDARIO	400 DÍAS CALENDARIO	520 DÍAS CALENDARIO

SEGUNDA: Modificar la Cláusula Vigésima Cuarta: Póliza de Seguros, la cual quedará así.

VIGÉSIMA CUARTA: Póliza de Seguros: EL CONTRATISTA aportó Renovación del Endoso de Póliza de Responsabilidad Civil General No. 06-1001071-1, emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, que cubre la extensión de tiempo autorizada.

TERCERA: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato No. O-06-2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

CUARTA: Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

QUINTA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el artículo 87 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los Veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO,


MARUJA G. DE VILLALOBOS
 Ministra de Educación



POR EL CONTRATISTA,


ALLAN ABIEL OSEGUERA
 EMPRESA CONSTRUCTORA CUMO, S.A.

REFRENDO


GERARDO SOLÍS
 CONTRALOR GENERAL



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

MGdeV/VS/ic



04 MAY 2021