

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2, AL CONTRATO O-05-2019 DEL ACTO PÚBLICO N° 2018-0-07-0-06-PE-035092 PROYECTO: “ESTUDIO, DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE PABELLÓN, CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO; REMODELAR COBERTIZOS #1, #2, #3, MEDIO MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, AULA DEL I.P.H.E., PABELLÓN # 2, PABELLÓN # 3, Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSKO, PABELLÓN # 1, CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGÓN DM, CERCA DE ALAMBRE DE CICLÓN, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA, PARA LA ESCUELA JOSÉ DOLORES CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE OCÚ, DISTRITO DE OCÚ, PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,



CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-05-2019**, con la empresa **CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.**, para que realizara los trabajos para el proyecto de “ESTUDIO, DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE PABELLÓN, CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO; REMODELAR COBERTIZOS #1, #2, #3, MEDIO MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, AULA DEL I.P.H.E., PABELLÓN # 2, PABELLÓN # 3, Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSKO, PABELLÓN # 1, CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGÓN DM, CERCA DE ALAMBRE DE CICLÓN, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA, PARA LA ESCUELA JOSÉ DOLORES CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE OCÚ, DISTRITO DE OCÚ, PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.**, para que iniciará formalmente los trabajos en el plazo de cuatrocientos veinticinco (425) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del veintinueve (29) de abril de 2019, debiendo culminar el día veintiséis (26) de junio de 2020;

Que mediante Resuelto 2953 de 16 de septiembre de 2020, se aprobó la adenda No.1 de extensión de tiempo al Contrato O-05-2019, por doscientos cuarenta y dos (242) días calendario, para la finalización de la obra.(fojas 1500-1503).

Que a través de Nota CS 2021/12 de 2 de febrero de 2021, la empresa **CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo de noventa (90) días calendario para finalizar la ejecución de la obra (Foja 1579);

Que mediante Informe de Justificación Técnica y de Viabilidad fechada 4 de febrero de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.**, (Foja 1580-1582) por los siguientes motivos:
“...

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante **Nota N° CS 2021/012** con fecha del 2 de febrero de 2021, recibida el 3 de febrero de 2021 en la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, la empresa



1640

CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-05-2019, basándose en lo siguiente:

"...

1. *Diseño, suministro, construcción de la planta de tratamiento de lodos activados (PTAR): para esta actividad se tiene contemplado una duración de 90 días. Luego de todo el proceso realizado para someter el diseño de la planta, se dieron varias revisiones; las cuales, no fueron tan fluidas. Esto es, debido al reporte epidemiológico que da cuenta del alto índice de contagio por COVID-19, donde el Ministerio de Salud, se vio en la necesidad de aplicar nuevas medidas a través de los Decretos Ejecutivos: 1683 del 18 de diciembre de 2020, 1684 del 20 de diciembre de 2020 y 1686 del 28 de diciembre de 2020. Estas medidas, mermaron el desempeño de ambas partes para lograr la aprobación final de dichos planos. Finalmente, recibimos los planos aprobados el 12 de enero de 2021, **nota No. DINIA/DDD/139.010-2021.***
2. *Restricciones de movilidad: el Ministerio de Salud aplicó Cuarentena total, en la provincia de Herrera, a través del Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.62 del 13 de enero 2021.*
*Artículo 9. PROVINCIA DE HERRERA. Se establece una cuarentena total, a partir de las 9:00pm del viernes 15 de enero hasta 4:00am del lunes 1 de febrero de 2021. Por todo lo anterior, solicitamos un tiempo total de 90 días tomando en cuenta que el periodo contractual más el de la primera prórroga vence el **23 de febrero de 2021.** Cabe destacar que lo solicitado puede variarse dependiendo de disposiciones futuras del MINSA en cuanto a la Pandemia..." (sic).*

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Se procedió a la evaluación de la petición del Contratista, lo que vemos viable la solicitud de Prórroga, debido a lo siguiente:

Según el punto número 1 y 2 de la solicitud, hemos considerado los efectos de la PANDEMIA COVID-19 en el sector de la construcción y debido a que la empresa adoptó estos lineamientos, basado en lo siguiente:

- El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020**, se establece un toque de queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de diciembre de 2020, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo, manteniéndonos las excepciones contempladas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020 y sus modificaciones.
- Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020**, se mantiene el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:
 1. Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre de 2020.
 2. Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de 2021.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1686 de 28 de diciembre de 2020, se establece en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, a partir de las 5:01 a.m. del lunes 4 de enero de 2021, hasta 5:00 a.m. del jueves 14 de enero de 2021, medidas tendientes a restringir la movilidad de las personas, con el propósito exclusivo de abastecerse esencialmente de víveres, medicamentos o combustible. Salvo por motivo de salud, utilizando como base para ello, el género y número de cédula en el caso de los nacionales o de pasaporte para los extranjeros.



- 1639
- Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, Artículo 9:** PROVINCIA DE HERRERA. Se establece una cuarentena total, a partir de las 9:00 p.m. del viernes 15 de enero hasta las 4:00 a.m. del lunes 1 de febrero de 2021.

Se estima que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economía del país se calcula el tiempo de la pandemia según los decretos **90 DÍAS CALENDARIO**.

Adicional, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga 30 DÍAS CALENDARIO adicionales para la ejecución del contrato, que van desde el 07 de septiembre de 2020 (fecha en que el Ministerio de Educación, mantiene contemplado el posible reinicio de las actividades de construcción en sitio), hasta el 31 de diciembre de 2020 (fecha en que la empresa contratista debe regularizar sus actividades); esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega... ” (sic).



En conclusión, atendiendo a la solicitud de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Actividades presentado y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, la finalidad de poder culminar la Obra en su totalidad al cien por ciento (100.00%) y que la misma sea funcional, se considera viable lo solicitado, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban la prórroga de **CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO** adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato.” (SIC).

Que mediante Autorización de Prórroga No.2, se otorgó CIENTO VEINTE (120) días a la CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., extendiéndose el período desde el veinticuatro (24) de febrero de 2021 hasta el 23 de junio de 2021 (Foja 1583);

Que la empresa **CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.**, aportó el Endoso 02 a la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-25663-0 emitida por **ALIADO SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada (Foja 1627);

Que la empresa **CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.**, aportó Endoso 3 al Seguro de Responsabilidad Civil General No. **06-01-0025686-0**, emitido por **ALIADO SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada (Foja 1626);

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante Memorando DINIA.GSP.139.0198-21 solicita se confeccione Adenda 2 por Extensión de Tiempo al Contrato O-05-2019 (Foja 1636);

Que los Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, así como la concesión de prórroga respectivamente, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento veinte (120) días calendario al Contrato **O-05-2019** suscrito con la empresa **CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.**, para que realizara los trabajos para el proyecto de **“ESTUDIO, DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE PABELLÓN, CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO; REMODELAR COBERTIZOS # 1, #2, #3, MEDIO MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, AULA DEL I.P.H.E., PABELLÓN # 2, PABELLÓN # 3, Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSKO, PABELLÓN # 1, CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGÓN DM, CERCA DE ALAMBRE DE CICLÓN, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA, PARA LA ESCUELA JOSÉ DOLORES CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE OCÚ, DISTRITO DE OCÚ, PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de dos (2) días hábiles, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


Ing. RICARDO SANCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

/mb


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

26 ABR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

