

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 2 DE EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-21-2018

“ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL COLEGIO SAN FÉLIX, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, DISTRITO DE SAN FÉLIX, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ”.

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **MICHAEL ANTHONY LLOYD FORRESTER**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-731-23, actuando en nombre y representación de la empresa **ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A.**, debidamente inscrita en el registro público, Ficha 662633, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extensión de Tiempo al Contrato Meduca No.O-21-2018, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Tercera, literal c y d, que quedará así:

“**TERCERA:** (Obligaciones del Contratista), **EL CONTRATISTA** se obliga a:

“a...

c. Entregar a **EL ESTADO** una Fianza de Cumplimiento del presente **CONTRATO** equivalente a un **CINCUENTA** por ciento (50%) del valor total del contrato. **EL CONTRATISTA** hace entrega de la Fianza **No. 10-40-2002725**, por un monto de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL BALBOAS CON 81/100 (B/.1,460,966.81)**, emitida por **LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A.** Esta fianza puede constituirse en dinero efectivo, en títulos de crédito de **EL ESTADO**, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la **OBRA** haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae **EL CONTRATISTA**, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza. La empresa **CONTRATISTA** presenta Anexo Nro.2 a la Fianza de Cumplimiento No. 010-40-2002725, emitida por La Regional de Seguros, S.A., el cual cubre la extensión de tiempo autorizada, hasta el 3 de diciembre de 2021.

d. Entregar la obra descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de novecientos diez (910) días calendario y el plazo de vigencia del contrato será dentro de los novecientos setenta (970) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la de notificación de la Orden de Proceder, salvo a extensiones a que hubiere lugar los cuáles se desarrollarán de la siguiente manera:



PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO
PROYECTO: “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y REMODELACIÓN GENERAL DEL COLEGIO SAN FÉLIX, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ”.	910 DÍAS CALENDARIO	30 DÍAS CALENDARIO	160 DÍAS CALENDARIO	720 DÍAS CALENDARIO

VERIFICADO
19 MAY 2021
Digna Campos G.
Fiscalizadora

1635

SEGUNDA: Modificar la Cláusula Vigésima Cuarta: Póliza de Seguros la cual quedará así.

“VIGÉSIMA CUARTA: Póliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta una Póliza contra todo riesgo para la construcción (conocida también como póliza car) No.010-26-2000138, emitida por **LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A.**, para cubrir los daños o perjuicios causados por **ÉL a EL ESTADO** y/o a terceros en el curso de la ejecución del presente CONTRATO.

El contratista obtendrá y mantendrá una póliza de seguro amplia denominada seguro contra todo riesgo para la construcción (conocida también como póliza tipo car) que debe cubrir el 100% del valor total de la obra, que lo proteja de asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educación y sus representantes, a terceros por cualquier daño ocasionado en la obra durante su ejecución; reclamo por lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad (pública-privada) que pueden surgir de sus operaciones bajo el contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

El Contratista tendrá la obligación de notificar cualquier modificación, cambio o cancelación de la Póliza Contra Todo Riesgo para el proyecto.

EL CONTRATISTA aportó Anexo Nro. 975 de Renovación de la Póliza de Seguros de Todo Riesgo Construcción (conocida también como póliza tipo car) No. 010-26-2000138, emitida por **LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A.**, para cubrir los daños o perjuicios causados por **EL a EL ESTADO** y/o terceros en el curso de la ejecución el presente CONTRATO, el cual cubre la extensión de tiempo otorgada hasta el 8 de diciembre de 2021.

TERCERA: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-21-2018 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.


CUARTA: Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

QUINTA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el artículo 87 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017 y el artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los Catorce (14) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



POR EL CONTRATISTA,


Michael Anthony LLOYD Forrester
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA CIVIL, S.A.

REFRENDO


GERARDO SOLÍS
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ



14 JUN 2021

28 ABR 2021

