

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO No.1 POR COMPENSACIÓN DEL CONTRATO No. O-13-2019 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2019-0-07-0-15-LV-035548 PROYECTO: "REMDELACIONES, REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL GIMNASIO; DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN E, CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES, REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICIÓN DE CAFETERÍA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CAFETERÍA; CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; CONSTRUCCIÓN DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE GAVIONES; CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL COLEGIO SECUNDARIO CRISTÓBAL ADÁN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,

En uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-13-2019, con el **CONSORCIO VPASA** integrado por las empresas **VP EQUIPMENT, S.A.**, Sociedad Anónima, debidamente registrada en (Mercantil) Folio No. 674409 (S) del Registro Público, y la empresa **ARKITON PTY, S.A.**, Sociedad Anónima, debidamente registrada en (Mercantil) Folio No.678338 (S) del Registro Público para la Licitación Por Mejor Valor No. 2019-0-07-0-15-LV-035548, PROYECTO: "REMDELACIONES, REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL GIMNASIO; DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN E, CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES, REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICIÓN DE CAFETERÍA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CAFETERÍA; CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; CONSTRUCCIÓN DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE GAVIONES; CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL COLEGIO SECUNDARIO CRISTÓBAL ADÁN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al **CONSORCIO VPASA** para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS SESENTA (660) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante notas N° **VPASA-CADU-2020-10-15-1**, con fecha de 15 de octubre de 2020, y nota N° **VPASA-CADU-2020-10-10-2**, con fecha de 20 de octubre de 2020, el **CONSORCIO VPASA**, solicitó extensión de tiempo y orden por compensación (fojas 3392-3393).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con fecha de 28 de octubre de 2020 (Fojas 3399-3406) y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional y orden de cambio por compensación No.1 entre otras cosas a lo siguiente:

"...

**2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **CONSORCIO VPASA**, la cual, mediante la nota N° **VPASA-CADU-2020-10-15-1**, y en base a la información de la ejecución del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza prórroga de ciento sesenta y seis (166) días calendario, tal cual se evidencia a continuación:





### 3.1. PANDEMIA COVID-19:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento sesenta y seis (166) días calendario para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de quince días calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.

## 4. FORMALIZACIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACIÓN:

### 4.1. SOLICITUD POR EL CONTRATISTA:

#### *ORDEN DE CAMBIO N°1 POR COMPENSACION:*

*Para determinar si la solicitud de la nota N° VPASA-CADU-2020-10-10-2 enviada por el contratista se considera viable, se procedió a evaluar y analizar los siguientes puntos:*

*Mediante Nota N° VPASA-CADU-2020-10-10-2 de la fecha de 20 de octubre de 2020, de la empresa CONSORCIO VPASA, presentó de manera formal la propuesta de la Orden de Cambio N° 1 por Compensación.*

### 4.2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar las peticiones del Contratista, con lo cual vemos viable la justificación para Orden de Cambio N° 1 Por compensación de Costos, basado en lo siguiente:



- Producto de los requerimientos de mejoras de diseño y construcción de las actividades ya contempladas, además de la inclusión de otras actividades, que se detallaran.
- Las losas de hormigón con bloques de entresijos, se requiere disminuir el peso de las estructuras ya que las mismas se encuentran sobre taludes de corte. Por lo que se decidió cambiar los bloques de arcilla por bloques de EPS que son mucho más livianos.
- Fabricación de Vigas de Cerchas Metálicas para reemplazar las vigas deterioradas del techo del Gimnasio, ya que en el proyecto original se contempla el resane y pintura de las seis (6) Cerchas Existentes, pero las tres (3) cerchas están muy deterioradas. Por lo que se decidió construir las tres (3) nuevas.

#### 4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO:

A continuación, se presenta un resumen de la Orden de Cambio N° 1 Por Compensación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVIDADES NUEVAS	B/. 415,548.07
2	ACTIVIDADES A AUMENTAR	B/. 26,857.12
3	ACTIVIDADES A DISMINUIR	B/. 55,089.20
4	ACTIVIDADES A ELIMINAR	B/. 387,315.99
5	TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR Y NUEVAS	B/. 442,405.19
6	TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR Y ELIMINAR	B/. 442,405.19
7	DIFERENCIO DE COSTO TOTAL	B/. 0.00

A continuación, se presenta cuadro de la Orden de Cambio N°1 por Compensación:

ITEM	ACTIVIDADES A ELIMINAR	UNIDAD	CANT.	PREC./UNIT.	TOTAL
C	PABELLÓN E, DOS PLANTAS (7 AULAS, LAB. BIOLOGÍA, LAB. QUÍMICA, LAB. DE CIENCIAS, LAB. DE LENGUAS Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA				
3	LOSA ESTRUTURAL				
3.2	Losa de viguetas y bloques de arcillas	M2	578.88	B/. 205.61	B/. 119,023.52
D	PABELLÓN F, DOS PLANTAS (2 AULAS DE CLASES, LAB. EDUCACION PARA EL HOGAR, LAB. TEC. COMERCIAL O INFORMÁTICA, SALÓN DE PROFESORES, AULAS DE APOYO, LAB. DE TURISMO, SUBDIRECCIÓN, DEPÓSITOS Y GABINETE PSICOPEDAGOGICO)				
3	LOSA ESTRUTURAL				
3.2	Losa de viguetas y bloques de arcillas	M2	578.88	B/. 205.61	B/. 119,023.52
E	PABELLÓN H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE CLASES, ENFERMERIA-CLINICA Y SALON AUDITORIO).				
3	LOSA ESTRUTURAL				
3.2	Losa de viguetas y bloques de arcillas	M2	578.88	B/. 205.61	B/. 119,023.52
O	GIMNASIO				
1	Obras Preliminares				
1.1	Demolición de las ventanas	M2	350.00	B/. 14.02	B/. 4,907.00
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR					B/. 361,977.56
ITBMS					B/. 25,338.43
TOTAL					B/. 387,315.99
ITEM	ACTIVIDADES A DISMINUIR	UNIDAD	CANT.	PREC./UNIT.	TOTAL
A	OBRAS PRELIMINARES				
A 1.4	Corte, relleno y nivelación	M3	240.75	B/. 13.08	B/. 3,149.01
F	REPARACIONES GENERALES (PUERTAS, VENTANAS, VERJAS, CIELO RASO,				





	REVESTIMIENTO DE PISOS, TECHOS) PABELLONES EXISTENTE				
2	PABELLÓN B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)				
F 2.8	Suministro e instalación de ventanas de persiana de vidrio removibles de 7/32' 'esp. x 4' 'de ancho con malla anti mosquito. (aulas, laboratorio, baños, escalera)	M2	39.46	B/. 146.51	B/. 5,781.28
F 2.9	Suministro confección e instalación de verjas de acero para protección de ventanas con tubos cuadrados	M2	57.91	B/. 84.11	B/. 4,870.81
3	PABELLÓN C (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)				
3.8	Demolición de ventanas existentes tipo ornamental	M2	81.03	B/. 28.04	B/. 2,272.08
3.9	Suministro e instalación de ventanas de persiana de vidrio, removibles de 7/32' 'esp. x 4' 'de ancho con malla anti mosquito. (aulas, laboratorio, baños, escalera).	M2	84.00	B/. 174.96	B/. 14,696.64
3.10	Suministro fabricación e instalación de verjas de acero	M2	100.06	B/. 42.06	B/. 4,208.52
I	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN " GAVIONES DE 270.00 METROS L.				
2	Suministro de materiales y construcción de Colchón de 0.20m espesor de grava compactada para nivelación de base para muro de gavión	M3	97.20	B/. 28.04	B/. 2,725.49
O	GIMNASIO				
4	Cubierta				
4.1	Pintura resane de cerchas existentes del gimnasio soldadura de refuerzo	UNIDAD	3.00	B/. 186.92	B/. 560.76
R	CORTE DE TERRENO EN PABELLÓN F,H				
1.0	Movimiento y corte de terreno	M3	3534.93	B/. 3.74	B/. 13,220.64
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR					B/. 51,485.23
ITBMS					B/. 3,603.97
TOTAL					B/. 55,089.20
ITEM	ACTIVIDADES A AUMENTAR	UNIDAD	CANT.	PREC./UNIT.	TOTAL.
R	CORTE DE TERRENO EN PABELLON F,H				
3	Instalación de grama tipo San Agustín	M2	1,342.97	B/. 18.69	B/. 25,100.11
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR					B/. 25,100.11
ITBMS					B/. 1,757.01
TOTAL					B/. 26,857.12
ITEM	ACTIVIDADES NUEVAS	UNIDAD	CANT.	PREC./UNIT.	TOTAL.
	LOSA DE LOS PABELLONES E, F y H				
	Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellón E	M2	578.88	B/. 201.40	B/. 116,586.43
	Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellón F	M2	578.88	B/. 201.40	B/. 116,586.43
	Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellón H	M2	578.88	B/. 201.40	B/. 116,586.43
	GIMNASIO				
	Fabricación de Cerchas Metálicas en Gimnasio	Lbs	8,813.56	4.38	B/. 38,603.39
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS					B/. 388,362.68
ITBMS					B/. 27,185.39
TOTAL					B/. 415,548.07
TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y NUEVAS					B/. 442,405.19
TOTAL DE ACTIVIDADES DISMINUIDAS Y ELIMINADAS					B/. 442,405.19
TOTAL DE CRÉDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA					B/. 0.00



4.4. ANÁLISIS TÉCNICO:

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AJUSTE (AUMENTO O DISMINUCIÓN):

A continuación, desglosaremos las actividades que fueron ajustadas, ya sea por aumento o disminución, las cuales son consideradas actividades existentes en el desglose.

A. OBRAS PRELIMINARES:

Debido a que la cantidad de movimiento de tierra (corte, relleno y nivelación) de los preliminares es mayor en el desglose con respecto a la requerida en el campo, decidimos usarlo un porcentaje de esa cantidad, para cubrir el monto en otra actividad según se establece en la Orden de Cambio No. 1.

B. REPARACIONES DE VENTANAS EN LOS PABELLONES EXISTENTES B Y C:

Al verificar el área total de las ventanas a construir, nos percatamos que se requiere menos área en el sitio, esto es debido a que se calculó originalmente más grandes del tamaño estándar y no se había incluido el antepecho. Por lo que, al unificar los tamaños de las ventanas queda el monto a favor de la entidad. Esto ocurre en los Pabellones B y C.

C. COLCHÓN DE MURO DE GAVIONES:

Sobre el suministro de materiales y construcción de Colchón de 0.20m espesor de grava compactada para nivelación de base para muro de gavión, un porcentaje de esta actividad no se requiere para este proyecto, por lo que el monto se utilizara en otra actividad según se establece en la Orden de Cambio No. 1.

D. VIGA DE CERCHA PARA LA CUBIERTA DEL GIMNASIO:

Tres (3) de las seis (6) cerchas existentes están completamente deterioradas, por lo que se requiere tres (3) nuevas cerchas. Es decir, se pintaron solamente tres (3) cerchas y el 50 % del monto se utilizará en otra actividad según se establece en la Orden de Cambio No. 1.

E. CORTE DE TERRENO EN PABELLÓN F Y H:

Debido a que la cantidad de movimiento de tierra (MOVIMIENTO Y CORTE DE TERRENO) en los Pabellones Nuevos es mayor en el desglose con respecto a la requerida en el campo, decidimos usarlo un porcentaje de esa cantidad, para cubrir el monto en otra actividad según se establece en la Orden de Cambio No. 1.

F. INSTALACIÓN DE GRAMA SAN AGUSTIN:

La cantidad de instalación de grama San Agustí es menor en el desglose con respecto a la requerida en el campo, por lo que decidimos balancearlos según se establece en la Orden de Cambio No. 1.

DISMINUCIÓN

ITEM	ACTIVIDADES DISMINUIDAS
A	OBRAS PRELIMINARES
1.4	Corte, relleno y nivelación
F	REPARACIONES GENERALES (PUERTAS, VENTANAS, VERJAS, CIELO RASO, REVESTIMIENTO DE PISOS, TECHOS) PABELLONES EXISTENTE
2	PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)
	Demolición de ventanas existentes tipo ornamental y aluminio, incluye verjas existentes, deteriorados; incluye confección de mochetas.
2.8	Suministro e instalación de ventanas de persiana de vidrio removibles de 7/32" esp. x 4" de ancho con malla anti mosquito. (aulas, laboratorio, baños, escalera)
F2.9	Suministro confección e instalación de verjas de acero para protección de ventanas con tubos cuadrados de 1" x 1/8" de espesor, con dos capas de anticorrosivo, una capa de esmalte. tubos verticales con separación de 0.20m c/u, tubos horizontales con





	separación de 0.30m c/u. las mismas deben tener una separación perimetral de 0.15m en relación de las ventanas.
3	<b>PABELLON C (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)</b>
3.8	Demolición de ventanas existentes tipo ornamental y aluminio, incluye
3.9	Suministro e instalación de ventanas de persiana de vidrio, removibles de 7/32" esp. x 4" de ancho con malla anti mosquito. (aulas, laboratorio, baños, escalera).
3.10	Suministro fabricación e instalación de verjas de acero para protección de ventanas con tubos cuadrados de 1" x 1/8" de espesor, con dos capas de anticorrosivo, una capa de esmalte. Tubos verticales con separación de 0.20m c/u, tubos horizontales con separación de 0.30m c/u. Las mismas deben tener una separación perimetral de 0.15m en relación de las ventanas.
I	<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN " GAVIONES DE 270.00 METROS L.</b>
2	Suministro de materiales y construcción de Colchón de 0.20m espesor de grava compactada para nivelación de base para muro de gavión
O	<b>GIMNASIO</b>
4	<b>Cubierta</b>
4.1	Pintura resane de cerchas existentes del gimnasio soldadura de refuerzo
R	<b>CORTE DE TERRENO EN PABELLON F,H</b>
1.0	Movimiento y corte de terreno

#### AUMENTO

ITEM	ACTIVIDADES A AUMENTAR
R	<b>CORTE DE TERRENO EN PABELLON F,H</b>
3	Instalación de grama tipo san Agustín

#### ACTIVIDADES ELIMINADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS:

En este punto, desglosaremos las actividades que luego de la revisión de Diseño de los planos, se deben eliminar e incluir como nuevas, ajustadas a los requerimientos del proyecto y aquellas que no fueron consideradas inicialmente en el desarrollo de los planos y que se requieren para la calidad del proyecto.

#### A. DEMOLICIÓN DE LAS VENTANAS EN EL GIMNASIO:

Decidimos eliminar la actividad demolición de ventanas ornamentales tipo R en el Gimnasio, la misma se mantendrá como soporte para la instalación de la estructura decorativo de aluminio (LOUVERS).

#### B. LOSA DE LOS PABELLONES E, F y H NUEVOS:

Se decide cambiar los bloques de arcilla por bloques de polietileno expandido (EPS) en las losas de entresijos de los pabellones E, F y H nuevos, por las siguientes razones: con los nuevos bloques se reduce significativamente la carga, que para nuestro proyecto es muy importante ya que los pabellones se encuentran sobre taludes de corte (en banquetas). Aclaremos que, la función de los bloques es sólo mantener la forma de las viguetas y el cambio nos permite reducir el tiempo de instalación además se elimina el repello inferior.

#### C. FABRICACIÓN DE VIGA DE CERCHA PARA LA CUBIERTA DEL GIMNASIO

Se contempló fabricar 3 cerchas completamente nuevas con las mismas características de las cerchas existentes, que se eliminaron por su deterioro.



## ELIMINADAS

ITEM	ACTIVIDADES ELIMINADAS
C	PABELLÓN E, DOS PLANTAS (7 AULAS, LAB. BIOLOGÍA, LAB. QUÍMICA, LAB. DE CIENCIAS, LAB. DE LENGUAS Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
3	LOSA ESTRUTURAL
3.2	Losa de viguetas y bloques de arcillas
D	PABELLÓN F, DOS PLANTAS (2 AULAS DE CLASES, LAB. EDUCACION PARA EL HOGAR, LAB. TEC. COMERCIAL O INFORMÁTICA, SALÓN DE PROFESORES, AULAS DE APOYO, LAB. DE TURISMO, SUBDIRECCIÓN, DEPÓSITOS Y GABINETE PSICOPEDAGOGICO)
3	LOSA ESTRUTURAL
3.2	Losa de viguetas y bloques de arcillas
E	PABELLÓN H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE CLASES, ENFERMERIA-CLINICA Y SALON AUDITORIO).
3	LOSA ESTRUTURAL
3.2	Losa de viguetas y bloques de arcillas
O	GIMNASIO
1	Obras Preliminares
1.1	Demolición de las ventanas

## NUEVAS

ITEM	ACTIVIDADES NUEVAS
	<b>LOSA DE LOS PABELLONES E, F y H</b>
	Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellón E
	Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellón F
	Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellón H
	<b>GIMNASIO</b>
	Fabricación de Cerchas Metálicas para la viga en el Gimnasio

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras; aprueban prórroga de ciento sesenta y seis (166) días calendario, solicitados mediante la nota N° VPASA-CADU-2020-10-15-1 con fecha del 15 de octubre del 2020, en consideración a los trámites explicados en el punto 3.1, de la Viabilidad de la Solicitud en este documento, adicional se viabiliza la Formalización del Refrendo por la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**, de la Orden de Cambio N° 1 Por Compensación, en consideración a los trámites explicados en el punto 4.1.,4.2.,4.3.,4.4 de la Viabilidad de la Solicitud de este documento. El resultado en cifras de esta Orden de Cambio N°1 Por Compensación, refleja un valor de cero Balboas con 00/100 (B/. 0.00) el cual no afectará el monto original del contrato.

Que Mediante autorización de prórroga N°1 y orden de cambio por compensación No.1 con fecha del día 28 de octubre de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras concede ciento sesenta y seis (166) días de extensión de tiempo al contrato O-13-2019.(Foja 3407) y autorizó Orden de cambio por compensación No.1.

Que el consorcio VPASA entrega Endoso N°2 a la Póliza de Todo Riesgo para Contratista N°18-04-0027886-0, Endoso N°2 de Seguro de Responsabilidad Civil No. 06-01-0027890-0 y endoso 01.





Fianza de Cumplimiento No. 05-01-27784-0 emitidos por ALIADO SEGUROS, S.A., los cuales cubren la extensión otorgada. (FOJAS 3417-3419).

Que los Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de CIENTO SESENTA Y SEIS (166) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-13-2019, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO VPASA para Proyecto **“REMODELACIONES, REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL GIMNASIO; DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN E, CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES, REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICIÓN DE CAFETERÍA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CAFETERÍA; CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; CONSTRUCCIÓN DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE GAVIONES; CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL COLEGIO SECUNDARIO CRISTÓBAL ADÁN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE”.**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar la Orden de Cambio No. 1 por Compensación al Contrato No. O-13-2019, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO VP EQUIPMENT, S.A., para Proyecto **“REMODELACIONES, REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL GIMNASIO; DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN E, CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES, REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICIÓN DE CAFETERÍA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CAFETERÍA; CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; CONSTRUCCIÓN DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE GAVIONES; CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL COLEGIO SECUNDARIO CRISTÓBAL ADÁN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE”.**

**ARTÍCULO TERCERO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de dos (2) días hábiles, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO CUARTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, conforme a lo establecido con el Artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y el artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

  
ING. RICARDO SANCHEZ GARCÍA  
Viceministro de Infraestructura Educativa

/mb

  
MARUJA G. DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

19 ABR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

