REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO (CIENTO OCHENTA Y CINCO (i85) DIAS) AL
CONTRATO 0O-56-2017

PROYECTO DE LICITACION POR MEJOR VALOR No.2017-0-07-0-04-LV-029879 PARA
LA “NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA, DISTRIBUCION ELECTRICA INTERNA Y
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID UBICADO EN
EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI”,

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varon, panamefio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicién de Ministro de
Educacion, actuando en pombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
REX‘{’ RAMSES RODRIGUEZ QUIEL, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No.9-176-421, en su calidad de representante legal de la empresa POWER
QL_IALITY PANAMA, S.A, debidamente inscrita en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil)
Folio N° 407639 del Registro Plblico de Panamd, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.l de Extension de Tiempo al Contrato No. O-
56-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el
literal “c y d”, de la Clausula TERCERA del contrato 0O-56-2017, que quedars asi:

Iercera: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una Fianza de del presente contrato. EL CONTRATISTA hace entrega
de la Fianza de Cumplimiento No.04-02-19932-0 emitido por ALIADOS SEGUROS, Subsidiaria
de Banco Aliado, por un monto de CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO BALBOAS CON 72/100 (B/.406,358.72) que equivale a un 70% del
monto total del contrato y tendrd una vigencia por toda la ejecucién del Contrato principal, y
al término de la liquidacion, més el término de tres (3) afios, para responder ‘por los defectos
de reconstruccion de la obra o bien inmueble y Certificacion de la Superintendencia de Seguros
y Reaseguros de Panama. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de
creditos de EL ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros, mediante garantfa bancaria o
cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza debers garantizar todas y cada
una de las obligaciones que contrae el contratista, y se emitira a favor del contratista y se
emitira a favor del Ministerio de Educacion/ Contraloria General de la Reptblica. En caso de
incumplimiento la entidad contratante comunicaréd por escrito a la fiadora y al contratista,
dentro de los 30 dias habiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna de las
causales que puedan dar lugar a la resolucion administrativa del contrato o que haya dado inicio
a las diligencias de investigacion para el mismo fin. El incumplimiento se da con Ia expedicion
de la resolucion que resuelve administrativamente el contrato. La fiadora dispondra de u
término de treinta (30) dias calendarios siguientes a la notificacion del incumplimiento para
ejercer la opcion de pagar el importe de la fianza o de sustituir al contratista en todo sus
derechos y obligaciones siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a
cuenta y riesgo de esta tenga capacidad técnica y financiera a juicio de la entidad oficial. En las
Fianzas de Cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Reptblica, incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y
Especificaciones.

El Contratista aporté el Endoso No.| de Fianza No.04-02-19932-0 emitido por ALIADOS
SEGUROS S.A., con vigencia hasta el 26 de noviembre de 2018, (foja, 1064); y original de
endoso No.2 de Fianza No.04-02-19932-0 emitido por ALIADOS SEGUROS S.A., con vigencia
hasta el 31 de marzo de 2019.

d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de trescientos noventa y cinco (395) dias calendario, de ejecucion
de la obra.

SEGUNDO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la CLAUSULA CUARTA Y QUINTA del contrato O-56-2017, que quedara asi:

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

El Estado por su parte se compromete a pagar a el CONTRATISTA la suma de QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100
(B/.542,535.00) mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de TREINTA Y SIETE
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MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE balboas con 45/100 (B/.37,977.45), segin lo
e.stlpu[a'do en la Ley 8 del I5 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la
ejecucion de la OBRA g:lescqta en la cldusula primera, del presente Contrato. En virtud del
artlcu!o 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendr3 el cincuenta
1;501_' cgento []50%] dgl IT%I*{IJS] ]\?IEENLT%%I\(ID-I-(E{QE-I—I{IS'ITQMEI Qn&onto total de este contrato

ciende a la suma de IL INIENTOS DOCE balboas con
45/100 (B/.580,512.45)”, de los cuales se detalla de Ia siguiente manera:

INSTITUTO DAVID

0O-56-2017
ACTIVIDADES MONTO B/. TOTAL/
NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA, DISTRIBUCION B/.542,535.00 B/.580,512.45
ELECTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA Cuenta | B/.138,516.00
CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID Vigencia 2018
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, 200800700146
DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI Distribucion Vigencia 2019 B/.441,996.45

El Estado se compromete a asignarle en el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, el monto
restante del total de este contrato.

Los pagos se efectuardn por medio avances de obra y de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 86 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y los Articulos 233 y 234 del Decreto
No.366 de 28 de diciembre de 2006, mediante el procedimiento de presentacion de
Cuentas establecido por el Ministerio de Educacion para tal fin, cumpliendo asi con los
porcentajes y cantidades que se establecen en el cuadro indicado en el pliego de cargo
para poder presentarla, y segtn lo establecido en el cronograma de actividades presentado
en la propuesta, con cargo a la Cuenta No.200800700146 del FONDO MIN.EDUC.FDO
ESPECIAL DE EDUCACION-FECE.

EL ESTADO podré hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto
de trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL ESTADO).

QUINTA: EJECUCION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (395) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la orden de proceder.

TERCERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar

la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: “Pélizas de Seguros™: del contrato O-56-2017, que !

quedars asi:

EL CONTRATISTA presenta pdliza de Responsabilidad Civil General No.04-01-0019928-0 y
poliza de Ramos Técnicos de Seguro Todo Riesgo para Contratista No.18-04-0019927-0, ambos
emitidos por ALIADOS SEGUROS, Subsidiaria de Banco Aliado, que cubre las sumas
aseguradas de la Obra Civil por QUINIENTOS OCHENTA MIL, QUINIENTOS DOCE
BALBOAS CON 45/100 (B/.580,512.45), Responsabilidad Civil (EF) por la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO BALBOAS CON 99/100
(B/.232,204.99), Remocion de Escombros por Cincuenta y ocho Mil Cincuenta y Ocho Mil
Cincuenta y un Balboas con 25/100 (B/.58,051.25) que lo proteja asimismo, a sus
subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier dafio
ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o dafio a
la propiedad (publica-privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el contrato, ya sean
realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa
o indirectamente.

EL CONTRATISTA aportd endoso No.4 de extensidn de vigencia de péliza de responsabilidad
civil general No.046-01-0019928-0, emitida por ALIADOS SEGUROS S.A., con vigencia desde
el 26 de noviembre de 2018, hasta el 31 de marzo de 2019.

EL CONTRATISTA presenta Endoso No.2 de pdliza de Ramos Técnicos de Seguro Todo
Riesgo para Contratista No.I8-04-0019927-0 emitida por ALIADOS SEGUROS S.A., con
vigencia desde el 13 de septiembre de 2018, hasta el 31 de marzo de 2019.
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CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
O-56-2017, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967
del Cddigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cédigo Fiscal
y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 201

SEXTO: Esga adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74
del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 vy el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de
1984, por el cual se adopta la Ley Orgénica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda |, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a [os\&,&i&‘mJ [(/J‘.‘;] dias del mes de//:cizvbre_ de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

o G

I O A. PINZON
Ministro De Educacién Power Quality Panama, S.A,

REFRENDO
/”—‘
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
,q/w /{




