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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-45-2017

“CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA, ORDENAMIENTO DE RAMALES, SALIDAS
BIFASICAS Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA C.E.B.G. MARIA LA
TORRE G., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE
PANAMA?”,

Entre quienes suscriben, a saber: MARCELA PAREDES DE VASQUEZ mujer, panamefia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-230-451, en su condicion de Ministra
de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
LUIS PATRICIO SANDOVAL VACA, varon, ecuatoriano, mayor de edad, con pasaporte
No.1705295960, en su calidad de representante legal de la empresa KOZAK DEVELOPMENT,
S.A., debidamente inscrita en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) Folio N° 569980 del
Registro Publico de Panam4, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la
presente Adenda No.1 de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-45-2017, de conformidad con
los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
el literal *d”, de la Clausula TERCERA vy la Clausula CUARTA del contrato 0-45-2017, que
quedara asi:

Tercera: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula primera del contrato, total y debidamente terminada
dentro del término de duracion CIENTO OCHENTA Y TRES (183) dias calendario, contados a
partir del dia hdbil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a
que hubiere lugar.

CUARTA: Obligaciones del ESTADOS y pagos.

El Estado por su parte se compromete a pagar a el CONTRATISTA la suma de CUARENTA MIL,
QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.40,500.00) mds el aporte del 7% del Impuesto de
Transterencia de Bienes Corporales Muebles v la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a
la suma de _DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO balboas con 00/100 (B/.2,835.00),
segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por [a
ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. En virtud del articulo
19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendri el cincuenta por crento
(50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este contrato asciende a _la suma de
CUARENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO __ balboas con 00/100
(B/.43,335.00) la cual se detalla de Ia sicuiente manera:

Ministerio de Educacion
Fuente de Financiamiento FECE ESPECIAL (FECE)
C.E.B.G.MARIA LA TORREG.
0-45-2017

centro escolar actividad cuenta Monto b/. 7% itbms totalb/. |

CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA, b/. 40,500.00 | 10% retenido | b/.2,835.00 43,335.00 |
ORDENAMIENTO DE RAMALES, SALIDAS '
C.E.B.G. | BIFASICAS Y SISTEMA DE ALARMA .
MARIA LA | CONTRA INCENDIO PARA C.E.B.G. MARIA
TORRE G | /A TORRE G, UBICADO ENEL
CORREGIMIENTO DE CHILIBRE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA

saldo del contrato

b/.43,335.00
Partida n° 200800700146

La cuenta de C.E.B.G. Maria la Torre G. es a través del Fondo Especial de Educacion No.200800700146

2017 Monto total

distribucion monetaria

B/.43,335.00

Los pagos se efectuarin de manera parcial por avances de obra v de acuerdo con el calendario de
inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrard a EL CONTRATISTA, junto con la Orden
de Proceder. :

EL ESTADO podri hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos. El pago final se verificard a la entrega dela OBRA por EL CONTRA TISTA v su aceptacion
final por parte de EL ESTADQO).




SEGUNDO: EL CONTRATISTA aport6 endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.04-18-
0944816-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.,
con vigencia hasta el 15 de julio de 2018, (foja, 812);

TERCERO: EL CONTRATISTA aporté endoso de extension de vigencia de poliza No.06-01-
0945104-0, con vigencia desde el 14 de marzo del 2018, hasta el 15 de julio de 2018, foja (811) que
cubre el tiempo extendido.

CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
45-2017, se¢ mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del
2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7
del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30
de noviembre de 2011.

SEXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Nim.225-DFG del 16
de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucion Nam. 543-DFG del 29 de septiembre de
2014, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las artes, ¢on el contenido de la presente Aglenda 1, se firma hoy, en la ciudad de

Panamai, a los @4occdecn()¢) dias del mes de Q de dos mil dieciocho (2018).
POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA
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LUIS PATRICIO SAVDOVAL V.
KOZA}( DEVELOPMENT S.A.,
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA




