REFUBLICA DE FANAMA MINISTERIO DE FDUCACION
Reswalio M. (=35 3 Panami, &5 ofe o deibyLe § Do

FOR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°% DE EXTENSION DE TIEMPO ¥
EL AUMENTO DE COSTO A FAVOR DEL CONTRATISTA MR DOSCIENTOS TREINTA
¥ SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS BALBOAS CON 1651 (R 236, 136,000 AL CONTRATO O
052000 PARA EL PROYECTO DE “DHSERNGD, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO ERIFICIO DE EDUCACION PRE MEDA, INSTALACTONES
DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE  ACCESD ¥
ESTACIONAMIENTOS DEL C.ERB.0, SANTA LIKRATIAT,

LA MINISTRA DE EDUCACION
cr s e sas Gaculindes bepales,

CONSIDERANDO:

Que of Estado suseribid el Contrate Q05-2016, con o empress LEVANTINA, INGENIERIA ¥
CONSTRUCCIONES, 5.L., 4 fin de que coptinde Jos trabajos de “DISERQ, DESARROLLO DE
PLANDS ¥ CONSTRUCCION DE NUEVD EDIFICIO DE FDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y
ESTACIONAMIENTOS DEL C.EB.G. SANTA LIBRADA™, (fjas 1345-1351),

Que medinnte Onden e Proceder, se autoeizd a 1o empresn LEVANTINA, INGENIERIA ¥
CONSTRUCCIONES, 5.1, para que inxic formalmente los trabajos en ol plaso de sedecienios cumrenta
(1} dins calendorio comados a partic del din habil siguiente n su fechn de notificacion, o decir a partir
del 10 de agosto de 2016, debwendo culmimar of dia 19 de agosto de 2008, (fodn 1427

i a travies de Mok Mo MEDUCAGERN-SL-133, con Tosha di ochi %) de marzn de 2008, L empress
LEVANTINA, INGENIERIA ¥ COMSTRUCCTONES, 8.1, solicild se b extendicrs o fechn de
finalizacion del contrate, & fin de completar ¢ procesa, {foja 49385

Qoe en Notu de Justificacidn fechada veintioelo (28) de marzo de 2019, In Dircecidn Macional de
inpenieria ¥ Arquitecturn, justifics of tiempo adicions] soliciiade por ln empresa LEVANTINA,
INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES, 5.1, v opumente de ceste al Contrawg por Ins siguientes
g

L Par bempo trscuride para la formalizackim de Tn Opden de Camibio N2, por
Avmenta de Costo, por I oodicldn de ana nueve vin de evocoscion {module de
cxcalera) en ¢l Pabelldn M71, el cual oo fue contempiade on el alcance del provecte
somietida por el Contrutista en nots MEDUCA-GEN-5L:117 con fecha 18 de junin
de 200 8y Tormalizada por la Direccidn Nacional de Ingenieria v arquilccmra o dia 6
e &tpliuml‘mﬂ cle 201 R
La citada orden de cambio por pumento de Cosio; se diloto e el prseso de relrendo
por parte de la Conlraloria Genernl de bn Repidblics de Panomé.
£ Comsiderando el wrmino de gecuciim v el respectivis visso biscno de lus sctividades

cantempladas ¢n ests consirmson, S¢ conssdern aprobnr 244 dins calendnrio,

=

Gl la MHreceidn Macsomal de I'ngtni-:*.ria ¥ AFGuIleclina, medinnle Justificacin de Orden de Coanlin
Mo, 1, visible de (foja 49794934 del cxpedieme. delslia los actividades de 1s siguiente manera:
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EMIPIRESA COONTHRATISTA;
LENANTINA, WGENIERIA V CORSTRUOCCIO0MN, 5.0
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Qe medipnte o Autorizaciin de Prémogn, expedida o wointiochs 128 do marzo de 2009, g
Departamento de Inspeccion de Obeas de Ly Direcciin Mocional de Ingerderin ¥ Arquitectura concede
doscienlos cuarents y cuatmo (244} dias calendarin de prorrogn. & la empresa LEVANTINA,
INGEMIER[A v CONSTHRUCCIONES, 5.1, extendiendoss el periodo o partir del diccisiele 17 alg
mays de 2019 hasia el dia quince (15) de eners de 2019, {foja 49360,

Cise |a empresu LEVANTINA, INGENIERIA v CONSTRUCCIONES, S.L, apant lus Ersbosos No,
U3 ¥ 04 & Ja Fianea do Cumplimicnts Mo, 04-16-093 1 3800 de b Ascpuradorm NACIONAL DF
SEGUROS, 8.0, que cubre o trempo adicional ¥ s aumenta el limite afianzado. (Fojas 409y 4920,
Dre igual manesa aportd el Endoso 8 de la Poliza de Segure de Hesponsabilidad Civil, emitida por
NACIONAL DE SEGURDS, (Foja 4921

En vartud de Jo anterios, se procedend o modificar Las Chisulas concernientes a ks cambios surgides de
acuerdn @ la exiensién de tempe sutorizada al Contrun O-05-2006 suserilo con |a empresa
LEVANTINA, INGENIERIA ¥  CONSTRUCCIONES, SL. 4  (in de  desarrollar
el Provectio: *“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS ¥ CONSTRUCCION DE NUEY)
EDIFICIO DE EDUCACION FRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO D

ROMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL CER.G SANTA
LIERADA",

Que el Anfculo 77 v B del Texio Undea de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece lns reglas
baxatrvas parn s modificaciones v adickonabes ol comtrutiy, ajustindose ¢l presente caso 4 1y T TR
paaiic s Enrvhay

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Awnorizar pramaga de doscienios cunrents v euntrs (2443 ding calencdorin al
Contrato 0-415-2016 suserito con bn empres LEVANTINA, INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONTS,
Sy, parn Hevar o cabo los trabajos  de “DISERG, DESARROLLO DE PLANOS Yy
CONSTRUCCION  DEL  NUEVO  EDIFICIO  DE EDUCACION  I'RE  MEIMA,
INSTALACIONES DEFORTIVAS, CUARTO DE BOM BAS, GARITA, CALLE DF ACCESD ¥
ESTACIONAMIENTOS DEL C.EBG. SANTA LIBRADA".



ARTICULO SEGUMDO:  Autorizar In madilicacion de los Cligslas TERUERA, CLARTA,
LITERALES C ¥ D, QUINTA ¥ VIGESTMA QUINTA del Contrate No. O-B5-2016, suscrito entre FL
ESTADO v ln empress LEVANTINA, INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES, 8.1, pant Hevar a
caba los trabajos de “DISEND, DESARBOLLO DE PLA NOS Y CONSTRUCCION DEL NIEYD
ERFICTO D EDUCACTION PRE MEDLA, INSTALACION ES DEMIRTIVAR, CUARTO DE

BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y EXTACIONAMIENTOS DEL CEBLL SANTA
LIBRADA"

ARTICULO TERCERD: sctualicar la clausaly QUINTA: Obligaciones del ESTAINY ¥ pogis, v
fuente financiers del Contrate O-05.20]6, suserilo con Ta empresn LEVANTINA, INGENIERIA ¥
CONSTRUCCIONES, 5.1, pata Hevae o cabo los imbajos de “DISERNO, DESARROLLO DY
PLANIDS ¥ CONSTRUCCION DEL NUEVO EIMFICH BE ENUCACION PRI MET A,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, CARITA, CALLE DE ACCESO Y
ESTACIONAMIENTOS DEL CEBG. SANTA LIBRADA"

ARTICULD CUARTO: Autorizar ¢l Aumento de Costo a fivor del Comtratists for DOSCIENTOS
TREINTA ¥ SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS BALBOAS COM D1 (IRCING D 26,00, ul
Contrudo -85-201 6, suscrits con 1o conpresd LEVANTINA, INGENTERIA ¥ CONSTRUCCIONES,
Sl para llevar o cabo jos tribajos  de “IMSERD, DESARROLLO DE PLANOS ¥
CONSTRUCCION  DEL NUEY() EMFICIO)  DE EDUCACION  PRE MEDLA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DI ACCESD Y
ESTACTONAMIENTOS DIFL C.E.B.G. SANTA LIBRADA™

ARTICULD QUINTO: Publicar of presenie Resmelo en el Sistema Electrinco de “PanamaCompra™,
proar el térmuits det s (1) ahin hibil, para efecto de su i ficaion,

ARTICULD SEXTO: Remitiy copin de este Resuelio a las Direcciones, Departmmenios ¢ [istitisciones
pam = debpdo wumplimicribn

FUNDAMENTO DE DERECHD: Articule 77 v B del Texto Unico de Ja Ley 22 del 27 de jumio de
2006, de conformidmd a o establegido en gl articale 100 de La Eey Mool de 27 e spiicmbeg de 2007

COMUNIQUESE ¥ CUMPLASE.
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