REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO Y AUMENTO DE COSTO AL CONTRATO 0-36-2015

“CAMBIO DE ACOMETIDA Y CONSTRUCCION DE SEIS (6) AULAS TEORICAS, UN (1) MODULO
DE SERVICIOS SANITARIOS Y COBERTIZO PARA LA ESCUELA SIMON URBINA. UBICACION:
PROVINCIA DE COLON, DISTRITO DE COLON, CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL".

Entre quienes suscriben, a saber RICARDO A. PINZON, vardn, panamefio, mayor de edad, portadora
de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicién de Ministro de Educacion, encargado
actuando en nombre y representacidn de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, DIOGENES A.
IBANEZ GARRIDO varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.B-484-913,
en su calidad de representante legal de la empresa RODEIBA S.A., debidamente inscrita en la Folio
238276 (S), de la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Publico de Panama, en |o sucesiva
EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar |a presente Adenda No.2 de Extensién de Tiempo y
Aumento de Costo al Contrato No. 0-36-2015, de conformidad con los sigulentes témminos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA maodificar el literal "d",
de la Clausula Tercera, que quedara asl

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL. CONTRATISTA se obliga a;

d. Entregar la OBRA descrita en la cléusula primera, total y debidamente terminada
dentro del término de duracion cuatrocientos ochenta (480) dias calendario, contados a
partir del dia habil sigulente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hublere lugar,

SEGUNDA: EL ESTADO ¥ EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Clausula
Cuarta, que guedara asl;

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON 29/100 (B/.682,626.29), mas el
aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de bienes Corporales Muebles y la Presentacion de
Servicios (1. T.B.M.5) que asciende a la suma de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y TRES BALBOAS CON B4/100 (B/.47,783.84), sequn lo estipulado en la Ley B de 15 de marzo de
2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por Ia ejecucion de la OBRA descrita en |a clausula pnmera, del
presente Contrato. En virtud del articulo 18 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El
ESTADO retendra &l cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de
este confrato asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ
BALBOAS CON 13/100 (B/.730,410.13), conforme al sigulente detalle

Actividad Manto B/. TOTAL B/,
682,626.29 B/.730,410.13
Cuenta 1.
Vigencia 2017 B/.277.121.61
200800700142
Cuenta 2
"Proyecto: "Cambio de acometida Vigencia 2018
eléctrica y construceién de seis 200800700142 8/.154,362.80
(6) aulas tedricas, un (1) madulo
de servicios sanitarios y Cuenta 3.
cobertizos para la ESCUELA Vigencia 2018 B/l.52477.05
SIMON URBINA, Ubicado en la 200800700142
Provincia de Coldn, Distrito de
Colén Comegimiento Barnio Vigencia 2018
Norte” 200800700142 12048390
Vigencia 2019 B/.115,954.97
200800700142

A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta para el Proyecto Simén Urbina, sera del Banco Nacional-Cuenta
unica del Tesoro N°200800700142 Denominada FECE Excedente., Meduca se compromele a asignar los
recursos para vigencias posteriores.

El ESTADO se comprometerd a garantizar |a disponibilidad de los recursos presupuestarios para la
Vigencia Fiscal del 2018, conforme a lo estipulado en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27
de junio de 2006, toda vez que el mismo se extendera hasta el 2018,



TERCERO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.2 a |a Fianza de Cumplimiento No. FICC - 5584
expedido por la ACERTA SEGUROS, S.A,, el cual aumenta |la suma afianzada y cubre |la extension de
tismpo autorizada hasta el veinte (20) de octubre de 2018

CUARTO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.2 de Extensién de Vigencia de Pdliza No RCGE-
689 expedido por la ACERTA SEGUROS, 5.A., el cual cubre |a extension de tiempo autorizada hasta el
veinte (20) de octubre de 2018

QUINTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-36-2015
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTO: Al original de esta Adenda no se |e adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica |a exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decrelo
Ejecutivo 177 de 8 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
201

SEPTIMO: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Num.225-DFG del 16 de
marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucién Nam. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de Ia presente Adenda, se firma hoy, en |a ciudad de Panama, a
los _\JE snnsess (40 ) diasdeimesde (o tg 0 de dos mil dieciocho (2018).
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