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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO,DE EDUCACION
Resuelto M q:% Panama li'

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO Y DISMINUCION DE
COSTO DEL CONTRATO 0-10-2016, SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESCUELAS
RANCHOS, PARA EL PROYECTO DE: “ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION,
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES ¥
AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA,
COMARCA NGOBE BUGLE™

EL MINISTRO DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suseribia el Contrato 0-10-2016, con el CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS. [isra
el proyecio  de:  “ESTUDIOS, DISEND, CONSTRUCCION, REPOSICION DF
INFRAESTRUCTURA TIPO RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES ¥ AMPLIACIONES
EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE
BUGLE™

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, para que inicie
formalmente los trabajos en el plazo de Setecientos Treinta (730) dias calendario para la ejecucion de la
obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion, salvo extensiones a que hubiere
lugar;

Que posteriormente, mediante Adenda No.l se realizé ung compensacion de los trabajos objeto del
Contrato O-10-2016, la cual habia side aprobada previamente mediante Resuelto No.5279 de 20 de octubre
de 2017;

Que posterionmente, mediznte Adenda No.2 al Contrato O-10-2016, se le concedic una extension de
tiempo para la ejecucion de los trabajos de trescientos sesenta v cineo (365 ) dias calendanios adicionales,
la cual habia sido aprobada previamente mediante Resuelto No 872 de 2 de marzo de 2018;

Que mediante la nota No. 17CER0119 con fecha del 30 de encro de 2019, el representante legal de
CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, solicitd se le concediera una extension de tiempo para finalizar
la gjecucion de la obra de 150 dias calendarios adicionales:

Que en nota de justificacion de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada 21 de marzo de
2019, establece que la extension de tiempo al Contrato O-10-20146, obedece cntre otras cosas o lo siguiente:

"Periodo del 27 de abril de 2016 al 25 de agasto de 216,

Ll contratisia cumple con la enirega de los anteprovectos EL CONTRATISTA inicia el proceso de revision
de antepravecios, el 27 de abril de 2016, de las Escuelas Cerro Algodén, Cerro Mono, Cerro Cafa,
Portorrica, La Menejilds, Las Trancas, Uuebrada Cafia y Cerra Vaca.

EL CONTRATISTA a través de nota de 6 de mayo de 2006 hace entrega de 12 anteprovectas de las escuelas
Cerro Venado, Alto Estrella, Cerro Miel. Alto Cignaga, Cerro Puerco Abajo, Cerro Cenizas, Ouebrada
Carvizo, Quebrada Arena, La Primavera (Genarine Prado), Liano Junco, Cerra Chtiga v Palma Gira,

EL CONTRATISTA a través de nota del 13 de mave de 2016 hace entrega de 12 amieprovectos de las
esenelas Alte Castille, Pefia B fanca, Escuela Hera, Comunidad Tugri, Cerro Papavo, Cervo Salitre.
Cieavabal, Laguna, Cerro Banco, Cuebrada Piata, Bajo Paima v Alto Basa,

MEDUCA a través de Nota# DINIA/PF/130 2 13316 del 20 de maye de 2016 dirigida al CONTRATISTA
hace constar que el Departamento de PJ, anificacion Fisica ha revisado la distribucion de los alcances de
as escuwelas
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EL CONTRATISTA a través de nota del 27 de mave del 2016, hace enfrega de las anteproyecios correpidos
de fas 44 escuelas a MEDUCA.

MEDUCA da Visto Bueno a iravés de nota DINIA/PEF/I39.2 14216 el dia 27 de maya de 2016 para la
distribucion de la planta escolar en los 44 centros educativos gue conforman el anteprovecto (La
institucidn reconoce que se hace necesario contar con resto libre para cumplir fode el alcance de 10
coleglos).

En base a la urgencia para contar con mds terreno of Contratista foma la iniciativa de arganizar a la
comunidad v lograr la aprobacidn por parte de las comunidades comareales de la sesicn de terrenas, de
los cwales hasta fa actwalidad solo faltan § contros por definir la facilidad de mds rerreno.

EL CONTRATISTA procede con la entrega del desarrollo de los planos constructivos a través de nota del
15 de agasto de 2016 de las escuelas Alto Balsa, Alio Clidnaga, Alto Estrella, Alto Higuerdn, Alte Lor,
Arce dris, Bajo Mira, Bajo Palma, Cerro Ralsa, Cerro Ceniza, Cerro Javilfla, Cerro Miel. Cerro Mone,
Cerre Papayo, Cerro Salitre, Cerro Vaca, Cerro Vemadn, Genarino Prade, Guocamaya, Guayabal,
Laguna, Liano Junco. Pefia Blanca, Portorrica, Puerco A bajo, San Cristdbal, Tijera, Las Trancas ¥ La
Menefilda.

MEDUCA sefala observaciones de los planos constructivas de la Escuela Cerro Cana y Cerro Algodén el
I8 de agosto de 2016, a través de nota DINLA/AR/I39 002-16

MEDUCA entrega observaciones de los planoy de plomeria de la Escuela Cerro Cafla a travis de nota
DINIAAR L 39.006-16, el 18 de agosto v el 25 de agosto de 2016,

Perfodo del 20 de mayvo de 2006 af 15 de sepiiembre de 2017 donde se inicia nuevamente la revision para
el visito bueno de lox anteprovectos,

Por tode lo antes citado sefalamos, que la Empresa Contratista cumplic con la emtrega de log
anteproyectas en el tiempo indicado en el Pliego de Cargos, gue al Contratistas mediante nota ve les
aprobd, revise y se les dio el visto bueno estos anteproyectas por parte de Meduca. Sin embargo, desde
mayo de 2016 hasta la actwalidad los anteprayectos han sufrido cambios por la variacién de los alcances
originales y distribuctdn de las plantay arguitecionicas ardenados por MEDUCA, ocasionando un afraso
de mds de (trescientos sexenta y cinco) 165 dias para el diseflo de anteproyectos y planos constructivas no
imputables al contratista. El Visto Bueno formal de los primeras 4 anteprovectos se da ef 15 de seplicmbre
de 2007 frota DINIA. DR 139.1.4 241-2017),

Tadas los eventos sefialados que tienen relacion con la aprabacion de los anteprovecios v planos
COnStruclivos, que forman parte de la Justificacion de la primera extension de tlempe solicitada por la
empresa, gestionada por MEDUCA y refrenda por la Contraloria General de la Republica; sin embargo
es importante sefalarios ya que estdn ligados a esta segunda extensicn de tiempo.

Durante la efecucidn de la obra por condiciones enconiradas en campe, tales come la baja percolacidn de
los suelos, faita de resto libre vla topografia exiremadamente drregular, en algunos ceniros educarivos, la
empresa contratisia solicita evaluar el alcance hidrosanitario de 10 centros educativas, v coma resulladn
de extensas reuniones de trabajo, MEDUCA awtoriza realizar mediante wna (rden de Cambio la
consfruccion parcial de modulos sanitarios yia construccidn de Modulas de Letrina Tipn I'en los siguientes
Colegios:
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Escuelas | Cantidad de Letrinas [

LAGUNA
QUEBRADA CARRIZO
CERRO ORTIGA

| LLANO JUNCO

LOS SANTOS

CERRO VACA

PALMA GIRA

CERRO CANA

CERRO ALGODON
QUEBRADA ARENA
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Detalle cronoldgico que sustenta la extensicn de tlempo por la construccidn de letring en I ceniros
escolares;
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* 5S¢ inicia el proceso con la solicitud por parte de Meduca de los centros educatives con problemas de
percolacion y respuestas del contratista. Nota DINIAVAR/139.370-17 del 1] de diciembre de 2015 ¥ nola

RIDSCERDL I8 del 17 de enero de 2018,

* Nota DINIA/AR/139.078-18 y Hoja de trdimite # 68, por parte de MEDUCA, en donde a fravés de la
Arquitecta Marcela Herrera remite informe sobre al nueve aleance hidrosanitario, sustentado por el Ing.
Benfamin Sosa, de las escuelas Cerro Algoddn, Cerro Cafa, Escuela Mene filcda, Cerre Miel y Pefia Blanca.

« Nota #1253 CERO41S del 19 de abril de 2018 por parte del contratista en donde hace entrega del andlisis
de percolacidn de los 44 centros educativor ¥ la recomendacidn en cada caso.

o Nata DINIA. DR 130 1 4 2412017 de septiembre 2017,
Periodas de atrasas

# Acta de reunion del 24 y 25 de abril de 2018 entre personal de MEDUCA ¥ el contratista en donde se
acuerdan las cantidades y fa tipolagia de letrinas a consiruir en los 10 centros ecducativos gue confrontan
problemas de percolacidn, restos libres con topografias extremadamente irregulares v falta de terrenn.

* Hoja de tramite del 2 de jullo de 2008 en donde los inspectores de campo presentan el informe de las
cantidades y las condiciones actiuales de las letrinas de los centros escolares Cerro Algodin, Quebrada
Carriza, Cerra Vaca, Cerro Balea, Palma Gira Cerro Ortiga, Quebrada Arena, Llano Junco, Alte
Ciénagn. Guayabal, Los Santos, Cerro Momo, OQuebrada Caria, Alto Estrella, Cerro Cafa v Laguna.

* Nota B279CERO718 del 12 de julio de 2013, en donde la empresa contratista sefiala no haber recibido
respuesta farmal por parte de MEDUCA, con relacidn a la cantidad de letrinas g construir en log centros
educativos Laguna, Quebrade Carrizo, Cervo Crtiga, Llane Junco, Los Santas, Cerro Vaca, Palma Gira
Cerrn Caa, Cerra Algoddn v Quebrada Avena, situacion que afectaria en tiempo v modificacion de la
propuesia original de costos,

e Nota DINIA DEI139.4.1570-2018 en donde MEDUCA presenta el informe de fas condiciones de las
letrinas existentes én los centros educaiivay Laguna, Quebrada Carrizo, Cerro Cwtiga, Liano Junco, Los
Santos, Cerro Vaca, Palma Gira, Cerro Cafia, Cerro Algodin y Quebrada Arena, Cerro Balsa, Cruicrveahal
¥ las recomendaciones af caso,

* Nota w296CEROE IR del 6 de agosio de 2018 en donde la empresa contratisia reifera cervar el tema de
las leirinas y formalizar este nuevo alcance

e Nora DINTA/DEL 1394, 2023.2018 del [ de sepiiembre de 2018 y nota DINIA/DEL4.2205. 2018 del 28
de septiembre, en donde MEDUCA, detalla la wbicacién de los colegios donde se consiruirdn modwlos de
letrinas, con su respectivo informe de inspeccidn,

e nota DINIA/DEL4.2205.2018, del 8 de octubre de 2018 en donde MEDUCA da respuesta a la ubicacidn
¥ cantidad de letring a construir en los col egias Cerro Ortiga y Quebrada Arena, con su rexpectiva Informe
de inspeceidn Adjunto tnforme de inspeccion,

» Nora #37SCERO918 del 26 de septiembre de 2018, del coniratista, en donde detalla la metodologia para
demoler Ios fetrinas existentes ¥ eonstriir las nuevas,

e Nota #ITTCERO9IS, del 26 de septiembre de 2018, dei contratista, en donde el contratisia presenia los
cosios propuesios para la construir de 18 nuevos médulos de letrinas tipe | para las escuelas colegios
Laguna, Ouebrada Carrizo, Cerro Ortiga, Liano Junco, Los Santas. Cerro Vaca, Palma Gira, Cerro Caiia,
Cerra Aigoddn y Quebrada Arena.

= Nota HISICERD417, del 18 de abrif de 218, en donde el comtrativia presenta los costos Iniciales v
disetos de letrinas que fieron aprobados por personal téenico de MEDUCA, y respuesia de MEDUCA
medianie hoja de trdmite £ 3282018 del 30 de marzo de 2018, #429-] 7 def 20 de diciembre de 2017, 4838
2018 del 6 de marzo de 2018, 678-2018 del20 de agosto de 2018, #2015-17 del 25 de agosto de 2018,
328-2018 del 6 de marzo de 2018

o Nota #447CERIZIR del 4 de diciembre de 2018, en donde ¢! confratisia indica estar de acuerdp con los
costos establecidos en la revisién con MEDUCA

® Notg DINIA.DEL 139.4.2420-2018 del 27 de noviembre de 2018 en donde MEDUCA da respuesta a la
sodicitud de la empresa contrarisia de los monto finales que aceptaria la instituclon para la construceidn
de los madulos de letrinas tipio |

» Nota #432CERI2I8 del 4 de diciembre de 28, en donde la empresa contratisia acepia el monio
reconocida por MEDUCA, para la aprobacion de la consruccign de los mddulos de fetrinade tipo |,
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* Nota DINIA.DEL139.4,2784-2018, del 12 de diciembre de 2018 en donde MEDUCA le informa al
comlralista que lox cambios af alcance ori ginal, para la construccion de las letrinas serdn Jormalizadas a
fraves de la orden de cambio #4. El periodo de atraso de respuesia por parie de meduca se enmarea desde
el 24 de abril de 2018 en donde luego de acordar mediante acta de reunion las cantidades de letrinas a
constriir no ex hasta el 12 de diciembre en donde se Jormalizan las cantidades, los precios y las
ubicaciones de las letrinas tipe | Haciendo referencia al Texto tinico de la Ley 22 del 2 7 de junio de 2006
que regula la contratacion publica, ordenado por el avticulo 100 de la la Ley 61 de 2017 en su articuln 81,
sabre la “concesion de prérraga” sefala fo siguiente;

“Articuio 81. Concesion de prérvosa Los retrasos que fueran producidos por causay no impuables al
caniratisia o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, dardn derecho a gue se extienda
el plaze del contrata por un periodo no menor ol retrasa, que serd tramitade de oficio o a pericion de parie
par la entidad contratanie.

Sin periuicio de lo establecido, las prdrrogas modificardn, proporcionalmente. los rérminos establecidos
¥ ¢ documentardn como ajustes a la orden de compra o adendas al contreio ariginalmente suscrite.
Tambidn el comratista lendrd dereche o la exiension del periodo de efeclcian, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectic con posterioridad a las ciento velnte diay calendagrio de
concluido el procedimienta de seleccidn de coniratista. " (Sie. El énfasis subravado es nuesira)

Consideramos fuego del andlisis eXpuEsic que se satisfacen los requisitos de la norma, desde la perspeciiva
técnica y de la necesidad de satisfacer el interés publico final obfeto de éste contrate con base en Jos
evenios qie han impactado en la efecucion del fiempo de la obra, que podemos sefalar en esta Nota de
Justificacién, asi;

[- Los Atrasos en formalizacion de las cambios al alcance hidrosanitario de 10 centros educativas en
donde se construirdn 18 médulos de letrinas

Lste evento descrito ha incidido en el fiempo para la culminacidn de la obra v ef arraso products de ello,
ne ex tmputable al CONTRATISTA, por ello aprobamas esta prérroga de fiempo a favor del contratista
por 130 digs calendarios con la finalidad de cumplir con la entrega satisfactoria de estos Provectos en
términas de calidad y funcidn esperadas. Extos 150 dias de prorroga contemplan ef tiempo necesario pard
la construccion de las letrinas fipo &, por parte del contratista y los procesos administrativos regueridns
para la formalizacicn de la adenda,

Que mediante |a autorizacion de Prérroga No.2 expedida el 21 de marzo de 201 9, la Direccidn Nacional de
Ingenieria y Arquitectura autorizd ciento cincuenta (150) dias calendario para ¢l citado contrato 0-10-2016,
extendiéndose el perindo de ejecucion de la obra hasta el dia catorce (14) de septiembre de 2019;

Que en nota de justificacicn de la Direceidn Nacional de Ingenieria v Arquitectyra, fechada 11 de-abril de
2019, establece que la disminucion del monto del Contrato 0-10-2016, obedece entre otras cosas a Iy
siguiente:

ariginales v los cambios necesarios en lay escuelas que no cucntan con fuente de agha para consumo, g
Direccidn Nacional de Ingenieria ¥ Arquitectura consiatd que era mecesario realizar distintas cambios
eliminande, disminuyende v aumentade aciividades, preservando siempre la comveniencia ¥ el mejor
interes del Estada, v acentuando Jue extoy Mo ocasionardn costes adicionales,

De esta forma sustentamos eliminar, disminuir y realizar actividades meves §ue no esiabem comemplacs
en el wicance original, gue al momento de desarroilar el proyecto, segun o establecido en el pliego de
carges, las mismas no se aiustaban, por diferemes Jactores, eon lo poctado en lps documentoy
centractuales.

Las escuelas afectadas por la eliminacicn, disminucidn y la inclusidn de  actividades nuevas son Cerro
Caha, Cerve Algoddn, Tijera, Cervo Vaca, Alto Estreila, Laguna, Cerrg Chetiga, Cerro Ceniza, Liano funco,
Cuebrada Arena, Quebrada Carvizo, Cerrg Puerco Abajo, Bajo Palma, Palma gira, Cerro Mono, Alto
Higuerdn, Comumidad Tugri, Los Santos y San Cristébal

De igual manera, atendiendo a la solicitud formal del contratisia, sometida mediante nofa rimero
JISCERNGIS, fechada del 1] de Sunio de 2078, donde Ia empresa contratista solicita la disminucion del
nuimers de escuelas a ejecutar dentro del contrato en referencia, de 44 a 30 escuelas debido a situaciones
de accestbilidad de los caminos, ya que los mismos son afeciados por lus condiciones climatoligicas, por
los extensos v candalosos rios quebradas que farman parte del relieve namral Y que imposibilitan ef trensiio
Vponen en riesgo la seguridad del personal para llegar a las gbras.
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Los ceniras educativos sometidos a cambios {por las razones antes sefaladas), del alcance ariginal son:
Cuehrade Cafia, Guavabal, Cerro Banco, Quebrada Plata, Alo Balsa, Alio Conefo, Alto Loro, Arco Iris,
Bi.!'.l:l'.l Mira Alio If_.l'-"'i-lll.lll'.'-'. E-l‘."i'.l":'.l Eﬂ.ll:iﬂ'. -|r_-.'£'r.l‘r.l ..F.'_'.rl.'j:ﬁul GHHL‘:‘.'?HH_H? ¥ Hato Comun,

tn hase a le anterior gencramos esta Orden de Cambio por eliminacidn, disminucion v actividades
nuevas v canforme a los estipulado en el pliego de cargos en el Capitulo IT: Condiciones Especiales,
punte 225 Ordenes de Cambios gue enmarca lo stguiente:

“Dada la naturaleza inherente a los trabajos confemplados pueden hacerse necesarios algunos
cambios en los planos y especificaciones durante el desarrollo del proyecto, a fin de ajustarios
@ condiciones imprevistas. Por lo tanto, el MEDUCA se reserva el derecha de solicitar estos
cambios cuando asi lo estime conveniente, aiadiendo o sustrayendo respecto al trabajo
original.

EL CONTRATISTA estd en la obligaciin de atender V responder las solicitudes de orden de
cambio gue le haga ef MEDUCA.

Como regla general, todos los cambios que consideren formalizados o convenientes para EL
MEDUCA serdn manifestados a través de drdenes de cambio, en las cuales se detallardn las
adiciones y/o disminuciones y'o compensaciones de trabajo, asi como también el balance de
crédito y extras y la extensidn de tiempo a que hubiera fugar,

En Virtud de lo expuesta, v con el proposite  de parantizar la seguridad, dar mdxima proteccion ¥
comodidad a la poblacidn estudiantil en su uso cotidiane y a la comunidad en general. comn lo establece
el mismn plicgo: resulta necesario diustarse alos requerimientos actuales yreales de la obra huscands
siempre el mejor inferés del Estado y del orden piblico, sin generar aumenios de costos o situaciones
Fue vayan en contra de los lineamientox de esta Institucicon.

DETALEAMOS LAS ACTIVIDADES A ELIMINA R, ACTIVIDADES A DISMINUIR ¥
ACTIVIDADES NUEVAS POR CENTRO EDUCA o

CUELA CERRO CANA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

= Cuatre Midulos de Dormitorios de 2 Recdmaras de 69.60) metrox cuadrados cada wuno, con
urt valor total de B 178643 49

# Un Mddulo de Servicios Sonitarios de 67,30 metros cugdrados con un valor de B/43 18501

# Un Tangue séprico con un valor global de B/ 64168

ACTIVIDADES NUEVAS:

# Cuatro  Mddulo de Darmitorio de 2 Recamaras, (Modificado) de 69.60 metros Ccuadrados
cada una, con un valor total de B/ 185 12670

» Un Maodulo de Servicios Sanitarios Bisice de 6730 metros cuadrades con i valor de
Br41 0858 13

# Doy Mddulos de Lewrinas Tipo I de 19,44 metros cuadradns cade una ¥ wn valor total de B
J8,082.63, fnueve valor).

Mativas par fo cual se eliminan algunas actividades Y se dgregan actividades ruevas segin ef orden de
los TEMS:

*  Cuatro Modules de Dormitorios: Se elininan Catro  Médulos de Dormitorios de 2 Recdmaras
Por efectos de cambios en el disefio, y en su lugar se implementa construir Cuatro Midwlos de
Dormitorios de 2 Recdmaras, de 27840  meiros cuadrados. conwn  valor toral de B/
46,281.67. Este cambio s fundamentado por variaciones en el disefio original sometido a
MEDUCA,

* Un Mddulo de Servicio Sanitario: se climina Un Midulo Samitario de 67.30 m2, aprobado
originaimente v en su lugar se aprueba la construccion de Un Mdidulo Semitario Bésico de 67, 30
m2, con un valor de B/41 08813, & cual no cortemplard la instalacion de la losa sanitaria
griferia, accesorios v comexiones,

* Tangue Séptico; Se elimina porgue ¢l predio no cuenta con suficiente drea disponible para
cumplir a cabalidad con ef alcance arigingl y el suela muestra una lema percolacion, en su fugar




se constriiran Dos Modulos de Letrinas Tipo [ de 19.44 metros cuadrados ¥ un valor total de
B/ 3% 080 63,

2. ESCUELA CERRO ALGODON:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

#  Lin Mddulo de Servicios Sanitarios de 67.30 metros cuiadrados con un valor de B/43, 18507,
#  Un Tangue sépeico con un valor global de B/ 64].68

ACTIVIDADES NUEVAS:

# Un Mddulo de Servicios Sanitarios Bdsico de 6 230 metros cuadrados con wun valor de
BT 088 I3

#  Dos Midulos de Leirinas Tipo [ de 1944 metros cuadradas cada ung ¥ un valor total de B/
I8.089.63 rnuevo valor),

Motives par lo cual se eliminan algunas actividades Y se agregan actividades muevas segrin el arden de
los FTEMS:

* Un Mdidulo de Servicio Sanitario: se elimina Un Mddulo Sanitario de 6730 mZ, aprobado

originalmente y en su lugar se aprueba lo construccion de Un Msdulo Senitario Bdsico de 67.30
ma, con un valor de B4l 088 13, of cual no contemplard la instalacidn de la losa samitaria
griferia, accesorios y conexiones,

* Tangue Séptice: Se elimina porgue el predio no cuenta con suficiente drea dispoble para cumpli
a cabalidad con el alcance oviginal v el suelo muestra e lenta percolacidn, en su lugar se
construiran Dos Mddules de Letrinas Tipo ['de 19.44 metros cuadradas v un valor total de B/
38089 63,

i ESCUELA TIJERA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

# Suminisiro e Instalacicn de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva com su esiructura
de Acero, con un valor de B 497832

ACTIVIDADES NUEVAS:

# Suminisiro ¢ Instalacion de Tangues de 600 palones de Agua para Reserva con sy estructura
de soporte, con un valor de B/ 6214.72

Morivos por Io cual se eliminan algunas actividades y se agregan actividades nuevas segan el orden
de los I TEMS:

= Suministro ¢ Instalacidn de Tangues de 600 galones de Agia para Reserva con su esfructurag
de Acere: Se eliming fas bases de meral para el soporie de los iangues de almacenaniento de
agwa y en su logar se disefia v consiruve bases de concreto con un disefio, previamente sometido
a Meduca,

4. ESCUELA CERRO VACA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

# Un Modulo de Servicios Sanitarios de 67 30 metroy cnadradas con wn valor de B3 185010,
#  Un Tangue séptico con un valor global de B/ 641 68

ACTIVIDADES NUEVAS:
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= Un Mddulp de Servicios Sanitarios Bdsico de 6730 metros cuadradas con un valor de

B/A1,088.13
* Un Mddulo de Letving Tipo I de 19.44 metros cuadrados ¥ um valor toral de B 1904482

fmueve valor),

Mativos por lo cual se eliminan algunas actividades ¥ se agregan aclividades nuevas segrin ¢l arden de
los fTEMS

* LUn Mddulo de Servicio Sanitario: se eliming Un Médulo Sanitario de 67,30 m2, dprobad
originalmente y en su lugar se aprueba la construceion de Un Mddwlo Sanitario Basico de 67 310
m2, con un valor de B/41,088.13, el cual no contemplard la instalacion de la losa saniaria,
griferia, aceesarios v conexiones.

» Tangue Séptico: Se elimina porque el predio no cuenta con suficiente drea dispoble pava cumplir
a cabalidad con el alcance original v el suelo muestra una lenta percolacion, en su lugar se
constriirdn Un Médulo de Letrina Tipo [ de 19 44 metros cuadrados vunvalorde B 1904482

5. ESCUELA QUEBRADA CANA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

# Tres Awlas Tedricas de 66.75 metros cuadrados. cada uno ¥ e un valor de lotal de B
f26, 108 76

Un Médulo de Darmitorio de 2 Recdmaras, de 6960 merros crigdradas, con wn valor total de
B/ 44,660 87

Un Laboratorio de Informdtica de 100,50 metros cuadrados con wn valor de B 64,488, 75
Una Plaza Civiea de 50 metrox cuadradas, con un valor de B9 254 57

U Monolite, con unvalor de B/ 251333,

Suminisiro ¢ Instalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estrucinra
de Acero, con un valor de B/ 4,976 30

Fintura en General, con wn valor de B/ 1.000.00

Permiso de Construccion con ¢l Estado, con wn valor de 8/ 9 190,16,

Confeccion de Planos en Coardinacidn con MEDUCA, con un valor de B/ 3,.100.09

Planos Aprobados y Sellados. con wn valor de B/ 1,590.9]

Inspeccion por los Bomberos (Permiso de Oecupacion, Sistemas Eléctricos etc.), por un valor
de B 434.55.

Una Cocing Comedor Tipo If de 132,68 metros cuadrados. con un valor de B/ 93,772 34
Dos Modulos de Letrinas Tipo I de 1944 merros cuadrados. con valor total de B/,
44, 737,49, (monte original),

# Un Aula de Apayo de 104. 70 metros cuadrados. con un valor de B.67, 183 81
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ACTIVIDADES 4 DISMINUIR:

= Preliminares, con wn valor total de B 7,132 36

- Construcciones Temporales, con un valar de B/ 2. 196.00

- Desrraigue y Limpieza, con un valor de B/ 2, 500.00

= Control de Calidad, Pruebas ete., con un valor de B/ 3,436, 36
#  Bonos, Timbres, Fianzas v Segwros, se disminuye el 3%, por un valor de B 4.613.60
# Guia de Buenas Pricticas, se dismimae el [0%, por un valor de B, 350.00

Morivos por lo cual se eliminan v se dismimeven algunas actividades, segin el orden de los [TEMS,

utas Tedricas, Mddu i
Pla iviga, Menolite, Sumini ¢ 6 Tangues de Almacenamic ¢ Agia Esfruciura

de Metal, La Pintura Creneral del Centro Escolar, Una Cocina Comedor Tipa I, Dox Midulos
de Letrinas Tipe L'n Aula d ', Preliminares (construcciones | 5, idesrraipne

¥ fimpieza),

o Trey

Que debido a las condiciones extremas encontradas en la obra. tales coma inaccesibilidad de Ia
zoma, condiciones geogrdficas adversas, numerosos rios candalosos. han imposibilitade el
aceesos del material, el personal del contrativta para o culmingcion de ia abra y el
ctimplimiento de las actividades administrativas correspondientes. Todos estas evenios, esicn
documentados, en los sustentos anexados a esta orden de cambia.




El acceso a Quebrada CaRa via ferresire es de aproximadamente 8.5 kildmetros de un punte de
referencia, para llegar a la escuela se toma Ia enirada de £l Prado, la topografia es irregular
vel caming por terra es extrema para legar al plantel, el terreno es limitado y las caracterisiicas
rocosas del suelo sustentan la decistdn de no continuar com la obra en este centro educative,

Permiso _de Construccidn _con_el Estado, Confeccidn _de Planos en Coordinacidn_con

MEDUCA, Planos Aprobados y Sellados, Inspeccidn por los Bomberos, Control de Calidad,

Pruebas eic.,, Bones, Timbres, Flangas y Seguros, Guias de Buenas Prdcticas

Parte de los procesos adminisirativas correspondienies al ceniro educative fugron compietados
por la empresa contratista, por tal razdn se aprobaron mediante esta orden de cambio,

b ESCUELA GUAYABRAL:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

=
"

Ukt Tamgue sepiico con un valor global de B/ 641 658

Suministro e ingtalacidn de tangues de 600 galones de agua para reserva, con su estrucutura de
acero, con un valor de BY, 4,976.32

Pintura general a aulas existentes, con un valor de B 1,000 60

Inspeccion por los bomberos (permiso de ocupacidn, sistemas eléctricos etc.), con un valor de
B 454 35

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

Y
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Preliminares, con un valor total de B/ 4,193 16
Construcciones Temporales, se disminuye el 80%, por un valor de B/ 1,756.80
- Control de Calidad, Pruebas erc., se disminuye el 80%. por um valor de B/ 243636
Cuaire Aulas Tedricas, se disminuve un total de B/ 163 085 06
L Awla Preescolar, se disminuye B, 63,628 27
Una Cocina Comedor, se disminuye BY 58 124.70
Un Mddula de Servicio Sanitario, se dismimuve B 42,290 59
Laboratorio de nformatica, se disminuyve B 62543.77
Direccion Administrativa, se disminuye 43,294 96
Bonos, Timbres. Fianzas y Seguros, se disntinuye un 5%, par wr valor de B 461,36
Confeccidn de Planos en Corrdinacisn con Medica, se dizminuye wn 70%, por un valor de
3,376,346
Flanos Aprobados y Sellados, se disminuye wn 70%, por un valor de B/ 1113 64
Criia de Buenas Praciicas, se disminuye el 10%, por un valor de B/, 35 0f)

Mativas por lo cual se eliminan v se disminuyen algunas actividades, segiin el orden de los [TEMS:

n_Tangue Sdptico, Suministro stialircicn Tangues 60 Galones de Aona para

Reserva, con su_Estrucutura de Acers, Pintura General a Aufax Existentes, Cuatre Aulas
Tedricas, Un aula de alar, {lma Ln Mddulo de i, LV,

ik Comedor, WiCher Sari, {in

Laboratorio de Informidtica v Lna Direccidn Administrativa, Preliminares {(Coanstrucciones
Temparales).

rales),

Que debide a las condiciones extremas encontradas en la obra, lales como suelos saturades,
pendientes prominciadas de alto rlesgo, colpase de taludes y caminos después de haber
realizados  cortes: v continuas quelradas gue aumentan su caudal durcnte el periodo de fa
estacion luviosa, han imposibilitado el accesos del material, ef personal del contratista para la
crlminacion de la obra y el cumplimiento de lay actividades administratives correspondientes
Todos estos eventos, estdn documentadas, en los sustentos anexadas a esta orden de cambio.

El acceso a Quebrada Caila via terresire es de aproximadamente 816 kilometros desde la
entradg de Tele, la ropografia extrema para llegar, el terreno limitado v las caracteristicas de
FIESEOS que presenian estos caminos, sustentan lo decision de no continuar con la obra en este
centre educarive.,
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Inspeccidn_por los Bomberos (Permiso de Ocupacidn, Sistemas Eléciricos efe.), Banos,

1 Fian r Seguros nfeccidn de Planes en inacion con wea, Plano
Aprobados v Sellados Guia de Buenas Lracticas, Preliminares (Control de Calidad, Pruebas

glc)

Parte de los procesos administrativos correspondientes este centro educativos, fueron
completados por la Empresa Contratista, por tal razin se aprobaron en esta orden de cambio

7 ESCUELA ALTO ESTRELLA:

ACTIVIDADES 4 ELIMINAR:

# Suministro ¢ Instalacién de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estruciura
de Acero, com un valor de B/ 4,976.32

ACTIVIDADES NUEVAS:

*  Suminisiro e Instalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de soporte, con wun valor de B/ 4,976,332

Motivos por lo cual se eliminan algunas actividades ¥ se agregan actividades nuevas segiin el orden
de los [TEMS:

*  Suministro ¢ Instalacidn de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de Acero: Se eliming las bases de meial para el soporte de los tangues de almacenamiento de
agua y en su logar se diseRa y construye bases de concreto con un disefio, previamente sometido
a Meduca

8 ESCUELA LAGUNA:

ACTVIDADES A ELIMINAR:

# Un Mddulo de Servicios Saniiarios de 6 7.3t metros cuadrados con wn valor de 574 348501

# Un Tangue séptico con un valor global de B, 641.68

#  Un Mddulos de Dormitoria de 2 Recamaras de 69.60 metros chadrados, con un valor fotal de
B 44 660 87

#  Suministro ¢ Instalacidn de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructira de
acero, con un valor de B/ 4.976.32

ACTIVIDADES NUEVAS:

» Un Midulo de Servicios Sanitarios Besico de 67.30 metros cuadrados con un valor de
41,088 13

#  Un Mddulo de Letrina Tipo 1 de 19.44 metros cuadrades con un valor de B 19.044.82 fineve
valor)

= Un Mddulo de Dormitario de 2 Recdmaras, (Modificade), de 69 60 mietros enadrados cada
une, con un valor toral de B 46 281 .67

= Suminisiro ¢ Instalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estricinra
de soporte, con un valor de B/ 621472

Morivas por lo cual se eliminan algunas actividades y e dgregan actividades nuevas segtin el orden de
las fTEMS:

* Un Mddulo de Servicio Sanitario: se eliminag Un Médulo Sanitario de 67.30 m2, aprobeadn
ariginalmente v en su lugar se aprueha la consiruccion de Un Madulo Sanitario Bdsico de 67,30
m2, con un valor de B/41,088.13, el cual no cantemplard ia instalacidn de la losa sanfiaria
griferia, accesorios y conexiones,

o  Tanque Séptico: Se eliming porgue el predio no cuenta con suficiente drea dispoble para cumplir
a cabalidad con el alcance origingl v el suelo muesira una lenta percolacidn, en su lugar se
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construird Un Mdduio de Letring Tipo I de 1944 metros cuadrados v un valor total de B/
19,044 82,

» Un Middulo de Dormitorio: Se eliminan Un Modulo de Dormitorio de 2 Recamaras por efectos
de cambios en el divefio, y en su lugar se implementa construir Un  Mddulo de Dormitario
(Modificado), de 2 Recdmaras, de 17840 metros cuadrados, con wn valor fotal de BY
46,281.67, Este cambio es fundamentado por vaviaciones en el disefio original sometido a
MEDUCA

*  Suministro ¢ Instalacidn de Tanques de 600 galones de Agua para Reserva con su estrictura
de Acero: Se eliming lax bases de metal para el soporte de los tanue de almacenamienta de agua
v en su logar se disefia y construye hases de concreto con un diseflo, previamente sometido a
Meduca.

% ESCUELA CERRO ORTIGA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

7 Dos Modulos de Servicios Sanitarios de 134.60 metros cuadrados con un valor de total de B/
8637004

Lin Tangue Séprico con un valor global de BY 641,68

Suminisiro e Instalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructira de
acera, coM wn valor de BY £ 076 32

>
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ACTIVIDADES NUEVAS:

-

# Dos Midulos de Servicios Sanitario Bisico de 67,30 metros cugdrados cada uno, con un valor
toral de B R2,176 28

# Tres Mdduios de Letring Tipo I de 1944 metras cuadrados cada uno, con un valor total de B/
3713446 (rueve valor)

P Suministro ¢ Instalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura

de soparte, con un valor de B, 6,214.72

Motivos por lo cual se eliminan algunas actividades y se agregan actividades nuevas segin el orden de
fos TEMS:

* Un Mddulo de Servicio Sanitario; se eliming Un Midule Sanitaria de 67.30 m2, aprobado

ariginalmente v en su lugar se aprueba la construccion de Dox Mddulos de Sanitario Bdsico de
7. 30 m cada une, con un valor fotal de B/, 82.176.28. el cnal no contemplard la insialacidn de
la losa sanitaria. griferia, accesorios v conexiones,

o Tangue Séptico: Se eliming porque el predio no cuenta con suficiente drea disponible para
cumplir a cabalidad con el alcance oviginal v el suelo muestra una lenta percolacian, en su lugar
se canstruirdan Tres Madulos de Letring Tipo { de 19 44 metros cuadrados cada uno, con un valor
foral de B/ 57,134.46 (nueve valor)

*  Suministro e Instalacion de Tangues de 600 galones de Agna para Reserva con su estructura
de Acere: Se elimina lay bases de metal para el soporte de los tangue de almacenamienro de
agua v en su logar se diseRa y construye baves de conereto con un diseflo, previamente sometido
a Meduca,

0. ESCUELA CERRQ CENIZA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

# Suministro e fnstalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de Acero, con un valor de B/, 4,976.32

ACTIVIDADES NUEVAS:

= Suministro ¢ Instalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con sy estructira
de soparte, con un valor de B/ 6,214.72




Mautivos por lo cual se eliminan algunas actividades y se agregan actividades nuevas segiin ¢ orden
de los ITEMS:

*  Suministro e Instalacidn de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de Acero: Se elimina las bases de metal para el soporte de los tangues de almacenamiento de
agua y en su logar se disefia y construye bases de concretn con un disefio, previamente sometido

a Medwea

I ESCUELA LEANG JUNCO:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

#  LUn Médulo de Servicios Sanitarios de 67.30 meiros cundradeas con un valor de B/43.185.01

#  LUn Tangue séptico con un valor global de B/ 641.68

= Suministro ¢ Instalacidin de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura de
acerg, con un valor de 8 4,976.32

ACTIVIDADES NUEVAS:

# Un Mddula de Servicios Sanitarios Bdsico de 67.30 metros cuadrados con un valor de
Bl 088 13

®  Dos Madulos de Letrina Tipo [ de 1944 metros cuadrados cada uno, con un valor fotal de B/
I8 089 63 fmuevo valor)

#  Suministro ¢ Instalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de soporte, con un valor de B 6.214.72

Motivos por lo cual se eliminan algunas actividades y se agregan actividades nuevas segtin ¢l orden de
los [TEMS:

* Un Mddulo de Servicio Sanitario: se elimina Un Midulo Sanitario de 6730 ml, aprobado
ariginalmente y en su lugar se aprueba la construccion de Un Madulo Sanitario Besico de 67,30
mZ. con un valor de B/41,088 13, el cual no contemplard Ia instalacion de la losa sanitaria,
griferia, accesorios y conexiones.

* Tanque Séptico: Se elimina porgue el predio no cuenta con suficiente drea disponible para
cumplir a cabalidad con el alcance original y el suelo muesira una lenia percolacidn, en su lugar
de construiran Dos Mddulos de Letring Tipo [ de 19,44 metros cuadrados cada HHG ¥ con un
valor de B/ 38.089 63 fnuevo valor)

*  Suministro e Instalaciin de Tanques de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de Acere: Se eliming las bases de metal para el soporte de los tangue de almacenamiento de
agua v en su logar se disefia y construve bases de concreto con un diseiio, previamente sometido
o Meduea,

12 ESCUETA CERR BANCO:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

Cuatra Aulas Tedricas, con un valor total de B [68 l46 34

Lin Aula de Apovo. con un valor de B/ 67,183 8]

Unt Awla Preescolar, con uin valor de B/ 67 632 98

Lin Médulo de Servicio Sanitario, con un valor de B/ 43, 183,01}

Un Monelite, con un valor de B/ 2.513.33

Una Piaza Civica y Asta de Bandera de 80 m2. con un vafor de 9 264.57

Un Tangue Séptico de B/ 64].68

Suministro ¢ Instalacion de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estructura
de Acera, con un valor de B/ 4 976,32

Pintura General a Aulas Existertes, con un valor de B 1000 00

Permiso de Conseruccidn con el Estado BY 0] 0035

Confeccidn de Planos en Coordinacion con MEDUCA B 510909

Planas Aprobados y Sellados B2 1 590,91

Inspeccidn por los Bomberos (Permiso de Ocupavion, Sistemas Fléciricos eic. 2 con un valor de
B 4354 55

Cocina Comedor Tipo If de B/.93,772.54
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= Un Madula de Dormitario de 4 Recamaras, con un valor de 82 457 (4

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

#  Preliminares. con un valor total de B/, 6,632 36
- Ceonstrucciones Temporales, se dismimoe ¢f 80%, por un valor de 8722, 796.00
- Desrraigue v Limpieza, se disminuye el 80, por un valor de B/ 2,000.00
- Control de Calidad, Pruebay ete,, se disminuye el B0%. por un valor de 8/ 2. 436 36

* Bonos, Timbres, Flanzas v Seguros, se disminnye un 5%, por un valor de B/, 461,35

# Laboratorio de Informdtica, se disminuye B 6254377 Al laboratorio de informdtica se le
valide el pago de B.1.944.98, por la actividad de  Excavacion y Relleno a Mdaguina para
Nivelacion de Terrena,

¥ Gula de Buenas Prdeticas, se disminuye el 10%, por un valer de B/ 350.00

Muovivos por-lo cual se eliminan y se disminuyen algunay actividades, segim el orden de los [TEMS:

Cuaire Aulas Tedricas, Un Aula de Apoyo, Una Auia Preescolar, Tangue Séptico, Un Mddulo

de Servicio Sanitario vica v Asta de Bandera de 80 ' Monolife, Un Tangue
Séplico, Sumini ¢ Instaliucidn de Tangues Gralones de Agua para Reserva, con su

Estractura de Acero v Una Cocina Comedor Tipo 11,

(ue debido a las condiciones extremas encontraday en la obra, tales como suelos saturados,
pendientes promunciadas de alte riesgo, colapso de taludes y caminos después de haber
realizados cortes; ¥ continuas guebradas que aumentan su caudal durante el periodo de la
estacion luviosa, han imposibilitado el accesos del material, &l personal del contratista pava la
culminacidn de la obra y el cumplimiemto de las actividades administrativas carrespondientes.
Todos estas eventos, estin documentados, en lox sustentos arexadoy a exta orden de cambio

El acceso a Cervo Baneo, por via rerresire es de aproximadamente 2.29 kildmetros de un punio
de refevencia, para llegar a la escuela se toma desde la entrada de San Félix, la topografia
extrema para llegar, el terreno limitado v las caracteristicas de FlESEOs gue presenian estos
caminas. sustentan la decisidn de no continuar con la obra en este centro educative,

Lermiso de Construccion con el Estado. Confeccidn de Planos en Coordinacion con

MEDUCA, Planos Aprobades v _Sellados, Inspeccidn por _lox Bomberos [Permiso de

Ocupacidn, Sistemas Eléctricos ete.

Parte de Ins procesos adminisirarivos correspondientes este Centro  Educative, fueron
compiefados por la Empresa Contratista, por tal razén se convideraron en esta arden de cambia,

13, ESCUELA QUEBRADA ARENA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

#  Un Madulo de Servicioy Sanitarios de 67,30 metros cuadrados con un valor de B/43, 185.0]
#  Un Tangue séptica con un valor global de B 641,68

ACTIVIDADES NUEVAS:

# Un Mddulo de Servicios Sanitarios Basico de 67.30 metros cuadrados con un valor de
B4l 08R 13

# Dos Madulos de Letrina Tipo | de 19,44 metvos cuadrades cada mma, con un valor lotal de B
38.0189.63 fnuevo valor)

Motivas por o cual se eliminan algunas actividades v se agregan actividades nuevas segrn el orden de
los ITEMS

* Un Mddulo de Servicio Sanitario: se elimina Un Mdéduio Sanitario de 67 30 m2. aprobado
ariginalmente y en su lugar se aprueba la construccion de Un Mdadulo Santtario Basico de 6730
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m2, con un valor de B/41,088 13 el cual no confemplard la instalocidn de o losa soniraria,
griferia, accesorios ¥ conexiones.

» Tanque Séptico: Se elimina porque el predio no cuenta con suficiente drea disponible para
cutrplir a cabalided con el alcance originagl v el suelo muestra una lenta percolacién, en su lugar
se comstruirdn Dox Médulos de Letrina Tipo I de 19 44 metros cundrados cada wuno ¥ con un
varlor de B/, 38,089 63 fnuevo valor)

14, ESCUELA QUEBRADA CARRIZ(:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

F Un Modulo de Servicios Sanitarios de 67,30 metros cuadrados con un valor de B/43. 185.0)
# Un Tangue séptico con un valor global de B/ 641,68

ACTIVIDADES NUEVAS:

# Un Midulo de Servicios Sanitarios Bdsico de 67.30 metros cuadrados con wn valor de
B 08813

#  Dos Midulos de Letrina Tipo I de 19,44 metros cuadrados cada uno, con un valor total de B/
38, 08% 63 fnueve valor)

Mativos pay lo cual se eliminan algunas actividades y se agregan actividades nwevas segiin ef orden de
fos ITEMS:

» LUn Mddule de Servicio Sanitario: se eliming Un Médule Sanitario de 6730 ml, aprobado
originalmente y en su lugar se aprueha la construccion de Un Médulo Sanitario Bisico de & 730

m2, can un valor de B/41,085 13, el cual no contemplard la instalacion de la losa sanitaria,
griferia, accesorios v conexiones.

* Tangue Séptico: Se eliming porgue ¢l predio no cuenta con suficiente drea disponible para
cumplir a cabalidad con el alcance original y el suelo muestra una lenta percolacion, en su lugar
se construiran Dos Madulos de Letring Tipo Ide 1944 metros cuadrados cada uno ¥ COR Lt
valor de B/ 38 089 63 fnueve valor)

15 ESCUELA QUEBRADA PLATA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

#  Una Plaza Civica y Asta de Bandera de 80 m2, con un valor de B/ 926457

# Un Monolito, con un valor de B/ 2.513.33

# Un Tangue Séptica de B/ 641.68

#  Suministro e Instalacion de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estructura
de Acero, con un valor de B/, 4,076.32

= Pintura General a Aulas Existentes, con un valor de B 1 000 00

#  Permiso de Construccidn con el Estade B/ 919036

# Inspeccion por los Bomberos (Permiso de COeupacion, Sistemas Eléctricos etc.) con un valor de

B 434.53

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

#  Preliminares, con un valor total de B/ 4,193, 16
= Construcciones Temporales, se disminuye el 80%, por un valor de B/ 1. 756 80
= Conirol de Calidad, Pruebas ete., se disminuye el 80%. prov un valor de B, 243636

= Un Aula Tedrica, se disminuye B 40,771 50

# Un Aula de Apoyo, se disminuye B/ 65.176.71

# Un Aula Presescolar, se disminuye B/ 6562827

#  Un Middulo de Servicio Sanitario, se disminuye 42,290.59

# Laboratorio de Informdtica, se disminuye B/ 62 543.77 Al laboratorio de informeitica se le
valido el pago de B/l 944.98, por la activided de  Excavacicn y Relleno a Mdaguina para
Nivelacion de Terreno,

= Bonos, Timbres, Fianzas y Seguros, se divminuye un 5%, por un valor de B/, 461.36

» Confeccidn de planos en coordinacién con MEDUCA, 70% por un valor de B/ 3,576.36

#  Planos Aprobados y Sellados, se dismimpe un 70%, por un valor de B/, [113.64




%  Guia de Buenas Prdciicas, se disminuye el 10%, por un valor de B 330,06
#  Una Cocinag Comedor Tipo Il se dismingye B/, 91, 068.73
¥ Un Modulo de Dormitorio de 3 Recdmaras, se disminugye B/, 73, 300.80

Motivas por lo cual se eliminan y se disminuyen algunas actividades, seguin el orden de fos ITEMS

Una Plaga Civica v Asta de Bandera de 80 m2, Un Monolite, Un Tangue Séptico, Suminisiro

e Instalacidn de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva con su Estructura de Acero,
Pintura en General a Auwlas Existentes, Un _Aule Tedrica, Un Aula de Apoyo, Un Aula

Preescolar, Un Modulo de Servicio .S'nmmrm Una Cocing Comedor Tipo IT, Un Laboraforio
Firiilarin de 3 Recdmiars.

(e debidp a las condiciones exiremas enconiradas en la obra, tales como suelos saturados,
pendientes prommciodas de alte viesgo, colapso de laludes y caminos despuds de haber
realizados corfes; v coniinuas quebradas guwe aumentan sy caudal durante el periodo de la
estacion Huviosa, han imposibilitade el accesos del material, el personal del contratisia para la
eulminacidn de la obra y el cumplimiento de las actividades administrativas correspondientes

Todos estos eventos, esian documentados, en los sustentos anexados a exta orden de cambio.

El accero a Cerre Bavico, por via terresire éx de aproximadamente 2. 44 kilometros de wun ptinto
de referencia, para llegar a la éscuela se toma desde la entrada del Salade, o topografia
extrema para fegar, el terrenn limitado v lay caracteristicas de riesgor gue presenfan extos
caminmas, v las posibilidades de vielco de los autos, sustentan o decisidn de no continuar con la
abra en este centro educativo.

Permiso de Construccidn con el Estado, Inspeccidn por los Bomberos (Permiso de Ocupacidn,
Sistermny Eldctricos_efc.), Bonos, Timbres, Fiangas v Seguros, Confeccion _de planoes cn

coordinacién con MEDUCA Planos Aprobados y Seflades, Guia de Buenax Pricticas,

Parte de les proceses administrativos correspondientes este Centro Educarive, fueron
completados por fa Empresa Contratista, por tal razon ye consideraron en estgorden de cambia,

f6, ESCUELA CERRQ PUERCO ABAJO:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

# Un Madulo de Servicios Sanitarios de 6730 meiros cuadrados con un valfor de B/43, T85.01
# Un Tangue séptico con un valor global de B/ 641 68

ACTIVIDADES NUEVAS:

# LUn Miduwlo de Servicios Samitarios Bdsico de 67.30 metros cuadrados con wn valor de
Bigf g8 3

= Dos Modulos de Letrina Tipo [de 19,44 metros cwadrados cada wuno, con un valor total de B,
38 080 63 fnueve valor)

Mortivas por lo cual se eliminan algunas actividades v se agregan actividades nuevas segin el orden de
los ITEMS:

o Un Mddulo de Servicio Sanifario: se eliming Un Modulo Sanitario de 67 30 m2, aprobado

originalmente y en su lugar se aprueba la construccidn de Un Mddulo Sanitario Bdyico de 67,30
m2, con un valor de B/41,088.13, el cual no contemplard la instalacidn de la losa sanitaria,
priferia, accesorios v conexiones,

*  Tangue Séptico: Se eliminag porque el predio no cuenta con suficlente drea dispoble para cumpliv
a caballdad con el aleance original y el suelo muesira una lenta percolacion, en su lugar 5¢
construiran Dos Modulos de Letring Tipo [ de 19.44 metros cuadrados cada uno y con un valor
e B 38 089 63 fmueve valor)

17 ESCUELA BAJO PALMA:
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ACTIVIDADES A ELIMINAR:

#  Un Mddulo de Dormitorio de 2 Recdmaras, de 69 60 metros cuadrados. con un valor total de
B 44 6600 87

ACTIVIDADES NUEVAS:

# Un Modulo de Dormitorio de 2 Recamaras, (Modificado), de 69,60 metros cuadrados con un
valor total de B/, 46,281.67

Mativas por lo cual se elfminan algunas actividades y se agregen actividades nuwevas segun el orden de
los [TEMS.

* LUn Médulo de Dormitorio: Se eliminan Un Mddula de Dormitorio de 2 Recdmaray por efectos
de cambios en el disefio, ¥ en su lugar se implementa construlr Un  Médulo de Dormitorio
(Modificadn), de 2 Recémaras, de 6960 metros cuadrados, conun valor iotal de By,
46.281.67. Este cambio es fundamentado por vartaciones en el diseiio ariginal sometido a
MEDUCA,

18. ESCUELA PALMA GIRA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

# Una Cocina Comedor de 93 40 metros cuadrados, con un valor de 59932 53 (se fimina el
{3 320240

=  Dos Midulos de Servicios Sanitarioy Bédsico de 6730 metror cuadrador coda wno, con un
valor de B 86 370.04

# Un Modulo de Dormitorio de 2 Recdmaras, de 69,60 metros chadradas, con un valor de B/
#4,660.87
#  Una Biblioteca, mds Depdsito, de 134,40 meitros cuadrados, con un valor de 86,241.68
#  Un Laboratorio de Clencias de 104,50 metros cuadrados, con un valor de B/ 67055 47
#  Un Aula de Profesores de 6980 meiros enadrados, con un valor de B 44 789 20
#  Una Direccidn Administrativa de 69 47 metros cuadrados, con un valor de B 44 577 45
# Un Tangue Séptico de B/ 641 658
ACTIVIDADES NUEVAS:

#  Dos Mddulps de Servicias Sanitarios Bdsicos de 6730 metros cuiadrados cada wna v con un
valor toral de B/82,176.28

#  [os Midulos de Letring Tipo I de 19.44 metros cuadrados cadea ung, con un valor total de B/
3808963 fnueve valor)

Mativos por o cual se eliminan algunas actividades Y se agregan actividades muevas segtin el orden de
dov STIWS:

* LUna Cocina Comedor: Se elimina la cocina comedor antes trdicada v se propone wna Cocing
Comedar de Tipa I de 209,52 metros cuadradeas, con un valor de B/ 13 2, 416.60, (formalizade
en la Orden de cambio # 3), de esta forma se cumple con las necesidades de espacio reguerido
para los estudiantes que se encueniran dando clases actualmente en este Cemtro Educativo,

. 5 Mddulos de Servicio Sanitario: se eliminan Dos Midulos Sanitario de 67.30 m2, cada uno
aprobade originalmente y en su lugar se aprueba la construccicn de Dos Mddules Sanitario
Bisico de 67.30 m2, eada uno, con un valor total de B, 82,176.28, el cual no contemplard la
instalacion de la losa sanitaria, priferia, accesorios ¥ conexiones.

* Ln Mddulo de Dormitorio: Se eliminan Un Médulo de Dormitoria de 2 Recamaras y en su lugar
se implementa construir Dos Médulos de Dormitorios de 4 Recdamaras de 22880 metros
cuadradas con un valorde B 164,822 13, Exte cambio es_fundamentado por la situacion actual
del terreno ¥ pava cumplir con la necesidad de fa ocupacion de los docentes en los dormitorios
Y el mismo fue formalizade a través de la Orden de Cambio # 3.
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Una Biblioteca + depdsito: Se elimina la biblioteca + depdsito antes indicada, ya que el Centra
Educativa no cuenta con las condiciones para construir dicho ambiente, minado a la topagrafia
irregular del rerreno,

* Laboratorio de Ciencias: Se elimina el Lahoratorio de Cienclas por el hecho de gue el Centro
Educative ne cuenta con lay condiciones para consirvir dicho ambiente, aunado a la topografia
irregular del terreno

» Aula de Profesores y la Direccidn Adwministrativa: Se eliminan por la falta de resto libre dentro
del poligono, tomande en cuenta que los centros educativos que estamos impactando su relieve
es muy frregular y presentan pendientes muy marcadas.

* Tanque Séptico; Se elimina porque el predio no cuenta con suficiente drea dispable para cumplir
a cahalidad con el alcance original y el suelo muestra una lenta percolacion, en su lugar se
construiran Day Modulos de Letrina Tipa [ de 1944 metrox cuadrados cada uno v con un valor
de B 3808963 fmueva valor)

19 ESCUELA CERRO MONO:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

# Un Médulp de Dormitorio de 2 Recdmaras, de 69.60 meiras cuadrados, con un valor de i/
4. 660.87

#  Suminisiro e fnstalacicn de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de Acero, conun valor de B/ 4 076.32

ACTIVIDADES NUEVAS:

#* Un Mddulo de Dormitorio de 2 Recamaras, iMadificada), de 69.60 metros cuadrados con un
valor total de BY. 46,281.67

= Suminisive ¢ Instalacion de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su esiruciura
de soporte, con un valor de B 4 976 32

Mottvos por o cual se eliminan algwmas aetividades v se agregan actividades nuevas segtin el orden de
fns ITEMS:

* Ln Mddulo de Dormitorio: S¢ eliminan Un Mddulo de Dormitario de 2 Recdmareas por efecins
de cambios en el disefio, y en su lugar se implementa construfr [n Module de Darmirario
(Modificade), de 2 Recdmaras, de 6960 metros  enadrados com um valor  fofal de B
46.281.67 Este cambin es fimdamentado por vartaciones en el disefio erigimal sometido o
MEDUCA.

*  Suministro ¢ Instelacion de Tanques de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de Acero: Se elimina las bases de metal para el soporte de loy tangues de almacenamiento de

agua y en su logar se diseiia ¥ consiruve bases de concreto con un disefio, previamente sometido
a Meduca.

20 ESCUELA ALTQ BALSA:

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

{hos dulas Tedricas, con un valor total de B/ 1058429/

Uin Aula de Apaye, con un valor de B/ 83,009.4]

L Aula Preescolar, con un valor de B/ 83 564.39

Una Cocina Comedor, con un valor de B/, 74,050 42

Un Madule de Servicio Sanitario, con urt valor de BY 5335753

Un Modulo de Dormitarie de 2 Recamaras, con un valor de B 3518104
Una Bibllioteca + Depisito, con un valor de B/ 106,556.49

Un Laboratorio de Informdtica, con un vealor de B/ 70679 52

Lln Aula de Profesores, con un valor de B/ 53,339.61

Urna Direccion Adminisirativa, con un valor de B/ 5507707

Una Plaza Civica y Asta de Bandera de 80 m2, con un valor de & 264.57
Lin Monolite, con un valor de B/ 2.5131.33

L Tangue Seéptico de B/ 792 83

Suminisire ¢ Instalacidn de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Esiructura
de Acers, con un valor de B/ 4976 32

YN Y Y Y Y YYYYYYY
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Pirtura General a Avlas Existentes, con un valor de B 1, 000,00

Fermise de Construccidn con el Estadao B2 9 190 36

Inspeccidn por lox Bomberos (Permizso de Ocupacidn, Sistemas Eléetricos ele.) con un valor de
B/ 454 335

Cocina Comedar Tipo Il de B/, 163,636,383

U'n Dormirorio de 6 Recdmaras, con un valor de 87 146,470.00

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

o8
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Preliminares, con un valor-total de B/, 7,741.45
Comstrucciones Temporales, xe disminuve el JO0%, por un valor de B2, 196, (81
- Desrraigue v Limpieza | se disminuye el 100% por un valor de B/ 2, 500.00
- Control de Calidad, Pruebas eic., se dismimaoe el 100%. por un valor de B/ 3,045.45
Bonos, Timbres, Fianzas y Segwros, se disminuye un 5%, por un valor de B/ 46136
Confeccion de Planos en Coordinacidn con MEDUCA, se disminuye ¢l 70%, por un valor de B/
3.576.36
Planos Aprobades y Sellados, se dismimove un 70%, por un valor de B/ 1113.64
Cruta de Buenas Practicas, se disminuye el 10%, por wn valor de B, 350000

Moiives por fo cual se eliminan y se disminuyen algunas actividades, segin el orden de lox ITEMS:

Awdas Tedricas, Un Aula de Apoveo, Uma Aulia eolar, Una Coacina Co [

Miduln de Servicio Sanitario, Un Midulo de Dormitorio de 2 Recimaras, Una Biblioteca +
Depdsito, Un rio_de  Informiti | ila _de Profesores, Un ireceidn

Administrative , Una Plaga Civica v Asta_de Bandera de 80 m2, Un Monolito, Un Tangue

Sepiice, Suministro ¢ Instalacidn de Tanques de 600 Galones de Agua para Reserva, con su
Estrucutura de Acero, Pintura General A Aulas Existentes, Una Cocina Comedor Tipo HI Un

Darmiterie de 6 Recdmaras y Consirucciones Temporales.

Que debido a las condiciones extremas encontradas en la obra, tales como suelos saturadas,
pendienies provunciadas de alto riesgo, colapso de taludes ¥ caminos después de haber
realizados cortes; v continuas guebradas que aumentan su coudal durante ol periodo de ig
estacidn lluviosa, han imposibilitady el aecesos del material, el personal del contratista para la
culminacidn de la obra v el cumplimiento de las actividades administrativas correspondienies.
Todos estos eventos, estin documentados, en los sustentos anexadoy a esta orden de cambio.

£l acceso a Cerro Banco, por via terresire es de aproxtmadamente 193 kildmetros de un punio
de referencia para llegar a la escuela se toma desde la entrada del El Prado, la ropografia
extrema para legar, ef ferveno limitado v las caracteristicas de FIESEOS quUE presentan esfos
canrings, susientan la declsidn de no continuar con la obra en este centro educative.

Permiso de Construccidgn con of Inspecei r los Bomberos (Permiso de Ocupacis

Sistemay Eléctrices efc), Preliminares (Control de Calidad y Pruchas), Bonos, Timbres,
fiangas y Hros

Cenfeccidn de Planos

de Buenas Prdcticas.

Farte de los procesos administrativos corvespondientes este Centro  Educativo, Sueron
compietados por la Empresa Contratista, por tal razén se consideraron en esta orden de cambio,

21 ESCUELA : ALTO CONEJO

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

b R

Una Cocina Comedor, conun valor de B 74.050 42

Tres Madulos de Servicio Sanitario, con un valor de B 160072 56

Tres Midulos de Dormitorio de 2 Recdmaras, con un valor de B/ {63,543 11
Una Biblioteca + Depdsito, con un valor de B 106,556.49

Un Aula de Profesores, con um valor de B/, 5533961

Una Direccidn Administrativa, con un valor de B/ 5507797
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Ling Plaza Civica y Asta de Bandera de 80 m2, con un valor de 9 264,57

Lin Monolito: con un valor de B/ 2.513.33

Lin Tangue Séptico de B/, 79283

Suminisire ¢ Instalacidn de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estructura
de Acere, con un valor de B, 4,976 32

Pintura General a Awlas Existentes, con un valor de B/, 1.000.00

Permiso de Construccidn con el Extado B 919036

Inspeccidn por los Bomberos (Permise de Ocupacion, Sistemas Eléctricos ete, S eon tint valor de
B/, 454.35

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

F
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Preliminares. con un valor fotal de B/, 3.088 62

- Construcciones Temporales, se disminuye el 80%. por un valor de B 1756.80

- Control de Calidad, Pruchas ete., se disminive ef 7% por unvalor de 8 2 131 .82

Cuatre Aulas Tedrica, se dismimeye B/ 205371552

Ln Aula de Apavo, se dismimpe B 80529 59

Un Awla Preescolar, se dismimuye 8 81 087,60

Un Laboratorio de Informtica, se dismimace B 77,276 56, Al loboretorio de informitica se le
valids el pago de B, 2,042.96, por la actividad de  Excavacion ¥ Relleno a Mdguina para
Nivelacion de Terreno.

Bonos, Timbres, Fianzas y Seguros, se disminuye un 3%, por un valor de 87 461, 36

Confeceion de Planss en Coordinacidn con MEDUCA, se disminuye ef 70%, por un valor de B/
337636

Planos Aprobados v Sellados, se disminuye un 70%, por un valor de B 1113 64

Guia de Buenas Prdcticas, se disminuye el 10%, por un valor de B/ 350,00

Lin Dormitario de & Recdmaras, con un valor de B/ 143,015 86

Una Cacina Comedar Tipo Il con un valor de B 11226681

Mativas por i cual se eliminan y se disminuyen aigunas aclividades, segin el orden de los [TEMS

lnna Cocina Comedor, Tres Midulos de Servicio Sanitario res Mddulos de Dormitorio de
Recdmaras, Una Biblioteca + sito, Un Awla d esores, Una Direccidn Administrativa
Una Plaga Civica y Asta de Bandera de 80 m2, Un Monolito ‘n Tangue Séptico, Suministro
& Instalacign de Tan de 60 Galones de Aoua Reserva, sk Extructura de Acero,
Pintura General a_Aulas Evistentes, Un Aula Tedrica, Un Aula de_Apoye, Un Auwla de

Preescolar, Un Laboratorio de {nformdtica, Un Dormitorio de & Recimaras, Una Cocina
Comedor Tipe I y Construcciones Temporales,

Chee debido a las condiciones extremas encomtradias en la ebra, rales como suelos saturados
pendientes pronmumciadas de alio riesgo, colapse de taludes v caminos despuds de haber
realizados cortes; y continuas quebraday que aumentan su caudal durante el peripdo de la
estacion luviasa, han imposibilitade el accesos del muaterial, ¢f personal del contrarista para la
culminacidn de la obra v el cumplimiento de las actividades ddministreanivas correspondienies.
Todos estos eventos, estan documentados. en los sustentoy anexados a esta orden de cambio.

El camine gque conduce hacia la escuela es afectado altamente por los desbordamientos de los
Rios Rey v el Rio Tabasard, situacicn que afecta permanentemenie fox Vados construidos por el
canfralisia

El accese a Alio Congjo, por via terrestre es de aproximadamente 20 kilametros desde la entrada
de Tolé, la topografia exirema para llegar, el terveno limitado y las caracteristicas de rlesgos
WHE presemian eslos caminos, sustentan la decisidn de no continuar con ln obra en esie centro
educarivo,

Permivo de Con ccfekn &l Estado, Inspeccia r s Bomberos (Permiso de Ocupacidn,

Sistemay  Elfctricos eic.), Preliminares (Contral _de Calidad v Pruebas), Benos, Tirbres,
Fiangas y Seguros,

Confeccidn de Planos en Coordinacidn con MEDUCA, Planos Aprobados y Selfados v Guia

de Buenas Prdcticas,
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Parte de los procesos administrativos correspondientes este Centro Educative, Sfueran
completados por la Empresa Contratista, por tal razén se consideraron en esta orden de cambio,

22 ESCUELA : ALTO LORO

ACTIVIDADES A ELIMINAR:
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Cinca Aulas Tedricas, con un valor de B/ 26460735

Un Aula de Apova, con un valor de B/ 83,009 60

LUn Aula de Preescolar, con wr valor de B/ 83, 564.30

LUma Cocina Comedor, con un valor de B/ 74 050 42

Dos Madulos de Servicio Sanitario, con un valor de B 106, 71503

Lin Module de Dormitorio de 2 Recdmaras, con un valor de B/ Sy 18104
Una Biblioteca + Depdsito, con un valor de B 106 556.49

Lin Laboratorio de Informdtica, con un valor de B/ 79 67652

Un Aula de Profesores, con un valor de BY 55,339.6]

Una Direccian Administrativa, con wn valor de &, 5507797

Una Plaza Civica y Asta de Bandera de 80 m2, con un valor de 9.264.57
Un Manalite, con wun valor de B/ 2.513.33

Un Tangue Séptico de B, 792 83

Suministra e Instalaciin de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estructura
de Acera, con un valor de B/ 4976 32

FPintura General a Aulas Existentes, con un valor de B/ 1 000, 0
FPermise de Construccion con el Estado B/ 9190 36

Inspeccian par lns Bomberos (Permiso de Ocupacidn, Sistemas Eléctricos eic ) con un valor de
B4 45455

Una Cocina Comedor Tipo [, con un valor de B/ 163 636,85

Ln Dormitario de 3 Recdmaras de B/ 95 40327

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

-

Preliminares, con un valor total de B 7741 45

- Construeciones Temporales, se dismimoe el 100 %, por un valor de B 2, 196.00
Desrraigue v Limpieza, se disminuye el 100%, por un valor de B/ 2. 50000

- Control de Calidad Pruebas eic., se disminye el [00%. por un valor de B 3,045 45

Bonos, Timbres, Fianzas y Seguros, se disminuye un 5%, por un valor de B 46136

Confeceldn de Planos en Coordinacidn con MEDUCA, se disminuye el 70%, por un valor de B¢

3.576.34

Planos Aprobados y Sellados, se disminuye un 70%, por un valor de B/ 111364

Guia de Buenas Practicas, se disminuye el 10%, por un valor de B 350.00

Motives por lo cual se eliminan v se disminuyven algunas actividades, seguin el orden de los ITEMS:

i Aulas Tedricas, Un Aala de Apove, Un Aula de Preescolar. 7 @ Cocina C

Mddules de Servicio Sanitario, Dos Mddul Dormitorio de 2 Recid LUna Biblioteca +

ito, Laboratorio de Informdtica, Un Aula de Profesores Una Direccidn Administrativa

Una Plaga Civica y Asia de rit e 8 Un Monalite, Un Tangue Sépti Hmtinisire

¢ Instalacidn de Tangues de 600 Galones de Agwa para Reserva, con su Estrucutura de Acero,
Pi fremera tlas Existentes, Una Cocina C ar Tipo IT,

Un Dormitorio de 6 Recdmaras, Construcciones Temporales v Deseraigue y Limpieza,

Chie debido a las condiciones extremas encontradas en la obra. tales como suwelps saturados,
pendientes pronunciadas de alto riesgo, colapso de taludes y caminos después de haber
realizados cortes; y confinuas quebradas que aumentan su caudal durante el periodo de la
extacion liuviosa, han impasibilitads el aecesos del material el persenal del contratisia para la
culminacidn de la obra y el cumplimiento de las actividades administrativas correspondientes.
Tados estos eventos, estdan documentados, en lay sustentos anexados a esta orden de cambio.
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El acceso a Alto Lora | por via tervesire es de aproximadamente |4 kildmetros de wun purnto de
referencia para llegar a la escuela se toma desde la entrada de Tolé, la fopografia exirema para
Hegar. el terrena limitade y las caracteristicas de riesgos que presenian estos camings, sustentan
la decisidn de no continuar con la obra en este centro educativo,

Permise de Construccidn con el Estado, fnspeccidn por los Bomberos (Permivo de Deupacidn,
Sistemay Eléctricos_erc.), Preliminares (Control de Calidad y Pruebas), Bonos, FTirnnhres,

Flanzas y i Fis,

Confeccidn de Planos en Coordinacion con MEDUCA, Planos Aprobados v Sellados ¢ Guig

de Ruenas Pricticas,

Parte de los procesos administrativas cor respondientes este Centro Educativo, fueron
completadas por la Empresa Contratista, por tal razdn se consideraran en esta orden de cambio,

23 ESCUELA : ARCO IRIS

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

U Awla Tedrica, com un valor de B/ 52 921 4%

Un Aula de Apovo. con un valor de B/ &3 009 60

Un Awla de Preescolar, con wn valor de B¢ 83,564,390

Una Cocina Comedor, con un valor de B/ 74.050 42

Lin Mddwulo de Servicio Sanitarie, con un valor de B 5335753

Ui Mddulo de Dormitorio de 2 Recdmaras, con un valor de B/ 5518104

Una Bibfioteca < Depdsito, con un valor de B/ 106,556, 49

Un Laboratorio de Informdtica, con un valor de BY 79 679 52

Un Aula de Profesores, com un valor de B/ 5533961

Una Direccidn Administrativa, con un valor de B 55.077.97

Lina Plaza Civica y Asta de Bandera de 80 m2, con un valor de 9 264 57

Un Monalito, con wn valor de 87 2.513. 13

Un Tangue Séptico de B, 792.83

auminisiro ¢ msialacion de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estructura
de Acern, com un valor de B/ 4 976,32

Pintura General a Aulas Existentes, con un valor de B {00060

Permiso de Construceidn con el Estado B/ 9 190,36

Inspeceion por las Bomberos (Permiso de Ccupacicn, Sistemas Elécivicos efc ) con un valor de
85 454,55

Una Cocina Comedor Tipo I, con wn valor de B/ 115,607 92
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ACTIVIDADES A DISMINUIR:

*  Preliminares, con un valor total de B/ 7.741 45
- Construcciones Temporales, se disminuye el 100 %, por ur valor de B 2, 196,060
- Desrraigue v Limpieza, se disminuye el 100%, por un valor de B 2, 500.00
= Control de Calidad, Pruebas etc., se dismimuye el 100% por n valor de B/ 3,043 45
= Bonas, Timbres, Filanzas y Seguros, se disminuye wn 5%, por un valor de B/ 461,36
# Confeccidn de Planos en Coardinacidn con MEDUCA, se disminuye el 70%, por un valor de B/
3.576.346
Planos Aprobados y Sellados, se disminuye un 70%, por wn valor de B/ 1113 64
Gufa de Buenas Prdcticas, se disminuye el 10%, par un valor de B 35000

Yoy

Maotivos por lo cual se eliminan y se disminuven algunas actividades, segtin el arden de fox [TEMS:

U'n Awlas Tedrica, Un Aula de Apove, Un Anla de sciar, Ulna Cocing Comedor, [n
Maddufo de Servicio Sanitario, Un Mddul, Dharmitor, 2 Recidmaras, Una Biblioteca +

Depdsito, Un Labaratorio  de Informdiica, Un Aula de Profesores, Una Direccin

Adminisirativa | Una Plaza Clvica v Asta de Bandera de 80 m2 Un Menolita, Un Tangue
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Y iistea ¢ Thistalacidn de Ta 6 Galones de Apua para Reserva, con su

Estructura de Acero, Pintura General a Aulas Existentes, y Una Cocina Comedor Tipo I,

Construcciones Te rales ¢ Desrraiyue v Limpicsa,

Chue debido a las condiciones extremas encomiradas en Ja obra, tales como suelos saturados,
pendientes pronunciadas de alto riesge, colapso de taludes vy caminos despuds de haber
realizados corfes; v continuay guebradas gue aumentan su coudal durante el periode de a
extacion Huviosa, ian imposibilitado el accesos del material, ¢l personal del contratista para la
culminacicn de la obra y el cumplimiento de las actividades administrativas correspondientes.
Todaos estos eventos, estdn documentadas, en los sustentos anexados a esta orden de cambio

El acceso a Arco Iris, por via terrestre es de aproximadamente 5.3 kildmerras de un punto de
referencia, para Hegar a la escuela ve toma desde la entrada de Vigui, la topografia extrema
para legar, el terreno limitado vy las caracteristicas de riesgos gue presenfan esios camines,
sustentan la decisién de no continuar con la obra en exste ceniro educativo.

Permivo de Construccidn con of Estade, Inspeccion por fos Bomberos (Permiso de Ocupacidn,

Sistemas Eléctricas ete.), Prelimina ol de Calidad v Prue s, Timbres
Fianzas v Seguraos,
Confeccicn de Planos en © inacidn con MEDUCA, Planos Aprobades y Sellados v Guia

de Buena fCficas.

Parte de los procesos administrativas correspondienies a esie Centro Educative, fueron
completados por la Empresa Contratista, por tal razén se consideraron en esta orden de carmbio.

24, ESCUELA : BAJO MIRA

ACTIVIDADES A4 ELIMINAR:

VY VY Y Y YWY

¥ ¥

Una Cocing Comedor, con un valor de 8/ 59932 53

Ura Biblioteca + Depdsito, con un valor de B, 86 241 68

Un Aula de Profesores, con un valor de B/ 44.789.20

Una Direccion Adminisirativa, con wn valor de B/ 44.577 45

Uina Plaza Civiea y Asta de Bandera de 80 m2, con un valor de 9,264.57

Un Monolito, con un valor de B 2.513.33

Lln Tangue Séptico de B/, 641.68

Suministro ¢ Instalacidn de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estructira
de Acero, con un valor de BY 4,976.32

Pintura General a Aulas Existentes, con un valor de 8BS 100000

Permiso de Construccion con el Estado B/ 9190 346

Inspeccidn por los Bomberos (Permiso de Ocupacidn, Sistemas Eléciricos elc.j con un valor de
BY 45455

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

i

Y Y YYY¥YY

Preliminares, con un valor tolal de B/ 4,802 25
Construcciones Temporales, se disminaye el 80 %, por un valor de 87 1, 756,80
- Control de Calldad, Pruebas etc., se disminuve el 100%. por un valor de B/ 3.0435.43
Lin Aula Fedrica, se disminuve B 40.771.30
Uin Aula de Apaye, se dismimye B/ 65, 176.71
Lin Aula Preescolar, se disminuyve B 65,628 27
L'n Modulo de Servicio Sanitario, se dismimuve 8. 42,290 59
Un Module de Dormitorio de 2 Recamaras, se disminuve B 43,564, 46
Un Laboratorio de Informdtica, se disminuye B/ 62,543.77. Al labaratorio de informdtica se le
validd el page de B 2.042.96, por la actividad de  Excavacidon y Relleno a Miguina para
Nivelacidn de Terrenno.
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Bonos, Timbres, Fianzas y Seguros, se disminuye un 5%, por un valor de B/ 46136
Confeccidn de Planos en Coordinacidn con MEDUCA, se dismimuye el 70%, por un valor de B/
3.576.36

Planos Aprobados y Sellados, se dismimive un 70%, por un valor de B/ 1113.64

Cula de Buenas Prdacticas, se disminyve el 10%, por un valor de B/, 350,00

Una Cocing Comedor Tipa I, se disminuye B/ 91,068.73

Motivos por fo cual se eliminan y se disminuyen algumas actividades, sestn el orden de lox ITEMS:

Una Cocing Comedor, Una Biblioteca + Depdsito, Un Auwla de Profesores, Una Direccidn
dministrativa, Una Plaza Civica v Asia o ndera de 80 m2, Un Monolite, Suminisiro ¢

Instalacidn de Tanques de 600 Galones de Agua para Reserva, con sk Estructura de Acero,

Pintura General a Awlas Existentes, Un Aulay Tedrica, Un Aula de Apovo, Un Aula de
Preescolar, Un Midulo de Servicio Sanitario, Un Mddulos de Dormitorio de 2 Recdmaras, Un

Fangue Séprico, Un Laboratorio de [nformdtica, Una_Cocina _Cemedor Tipo II y

Construcciones Femporales

Ui debido a las condiciones extremas encontradas en la obra, tales como suelos saturados,
pendientes pronunciadas de alto riesgo, colapso de taludes y caminos después de haber
realizados cortes; y continuas quebradas gue aumentan su cawdal durante ef periodo de la
estacion lluviosa, han imposibilitado el accesos del material el personal del contratista para la
culminacidn de la obra y el cumplimiento de las actividades administrativas correspondientes,
Todos estos eventos, estin documentados, en los sustentos anexados a exta orden de cambio.

El acceso a Bafe Mira, por via tervestre o5 de aproximadamente 5,63 kilometros de un punto de
referencia, para llegar a la escuela se toma desde la entrada de Vigwi, la topografia extrema
para llegar, el rerreno limitado y las caracteristicas de riesgos que presentan esios cominos,
sustentan la decision de na continuar con la obra en este centro educativo.

Ctro ohstaculo presentado fue el impedimento levar la maguinaria a sitio, v gue los moradores
del del drea no permitieron el paso,

Permise de Construccidn con el Estado, Inspeccidn por los Bomberos (Permiso de Ocupacidn,
Sisternas Eldciricos eic.), Preliminares (Centrol de Calided v Pruebas), Bones, Timbres,
Fiangas v Seguras,

Confeccidn de Planox

de Buenas Prdciicas,

UCA, Planaos

Parte de lox procesos adminisiratives correspondientes a este Centro Educativo, fueron
completados por la Empresa Cowniratista, por tal razén se consideraron en esta orden de cambio.

25, ESCUELA : ALTO GRILLO

ACTIVIDADES A ELIMINAR:
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G

Doy Modulos de Serviclo Sanitario, con un valor total de B 106,715.03

Un Modulo de Dormitorio de 2 Recdmaras, con un valor de B 53 181,04

Una Biblioteca + Depdstio, con wun valor de 87, 106,556, 49

Un Aula de Profesores, con un valor de B/ 55, 33961

Una Direccidon Adminisirativa, con un valor de B/ 5507797

Cna Plaza Civica y Asia de Bandera de 80 m2, con un valor de 9.264.57

Ln Monolita, con un valor de B/, 2.513.33

Un Tangue Séptico de B/, 702,83

Suministro e Instalacion de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estruciura
de Acero, con wn valor de B/ 4 976.32

Pintura General a Aulas Existentes, con un valor de B/ 1.000.00

Fermivo de Consiruccidn con el Estado B 9 1936

Inspeccidn por los Bomberas {Permiso de Chcupacian, Sistemas Eléciricos ete ) con un valor de
. 454 .55
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ACTIVIDADES A DISMINUIR:
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Preltminares, con un valor total de B 4,802 25

- Construcciones Temporales, se dismimiye el 80 %, por un valor de 8. 1,756.80

= Control de Calidad, Pruebas eic., se disminuye el 100%. por un valor de B/ 304545

Das Aulay Tedrica, se disminuyve B [02.657 74

Un Aula de Apovo, se disminupe B/ 80,520 59

Un Aula Preescolar, se disminuye B/ 81,087, 60

Lina Cocina Comedor Tipo I, se disminmuve B, 71,816.11

Un Laboratorio de Informdtica, se disminuye B/, 77,276.56. Al laboratorio de informdtica se le
validd el pago de B/ 2,042.96, por la actividad de Excavacidn ¥ Relleno o Mdguina para
Nivelacidn de Terrenn.

Banos, Timbres, Fianzas y Seguros, se disminuye un 3%, por un valor de B/ 46136

Confeccidn de Planas en Coordinacion con MEDTUCA. se dizsminuye el 70%, por un valor de B/,
3576080

Planos Aprobados y Sellados, se disminuve un 70%, por un valor de B/ 111364

Givia de Buenas Prdcticas, se dismimuye el 10%, por un valor de B/, 350.00

Lin Madulo de Dovmitorio de 3 Recdmaras, se disminuve B, 93 283 64

Mortvas por lo cual se eliminan y se disminyyen algunas actividades, segun el arden de los ITEMS

Un Mddulo de Servicio Sanitario, Un Midulos de Dormitorio de 2 Recdmaras (elimina), Una

Biblioteca + Depdsito, Un Aula de Profesores Una Direccidn Administrativa, Una Plaga Civica

P Asia e Ba e 80 m2 arolite, U Tangue o, Suminist ntalacidn de
Tan il Galones de Apua para Reserva, ¢ 1 Estrucfura era, Piniwra General

@ Awlas Existentes, Un Aulas Tedrica, Un Awla de Apeyo, Un Aula de Preescolar, Cocina
Comedor Tipo 1, Un Laboratorio de Informdtica, un Médulo de Dormitorio de 3 Recdmaras

dis i ' Construcciones Temporales,

Chie debido a las condiciones extremas encomtradas en la obra, tales como suelos saturados,
pendientes promunciadas de alto riesgo, colapso de taludes y caminos después de haber
realizados cortes; v continuas quebradas que aumentan su coudal durante ¢l periodo de fo
estacicn luviosa, han imposibilitado el accesos del material. el personal del comratista para o
culminacidn de la obra y el cumplimiento de las actividades administrativas correspondientes,
Todos estox eventos, esidn documentados, en los sustentos anexados a esta orden de cambip,

El acceso a la Escuela de Alto Grillo es desde la escuela Cerro miel a la Comunidad de Liano
Nopo, que conduce también a las excuelas de Javilla, los caminos para Hegar ala escuela estan
criticamente afectado por las crecidas de los rios Rey y el Rio Tabasard, y no existen puentes
PG (FaVeSar esfas rios,

Para legar al Centro Educativo Por vid terresire, se reguicre recorrer aproximadamente 563
kilometros de un punto de referencia, para Hegar a la escuela se toma desde la entra de Fleud,
ia topografia extrema para Negar, el terreno ex limitads ¥ das caracteristicas de riesgos gue
presentan estos caminos, sustentan la decisidn de no continuar con la obra BN E5fe cenivo
educativa.

Permiso de Construccidgn con el Ex, Inspeccidn por los Bombe s de dcidi
eias Eldeiricor ele. reliminares (Control de Calidad y Pruchas), Bonos, Timbres,

Fiangas y EEEH riry,

Confeccidn de Planos en Coordinacidn con MED L'CA, Planos Aprobados y Selfados v Guia
i

e Buenas Pracricas,

Parte de lox Procesas adwinisirativos correspondienies a este Centro Educativo, Srigran
completados por la empresa Coniratista, por tal razon se consideraron en esta arden de cambio,

26. ESCUELA : ALTO HIGUERON
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ACTIVIDADES 4 ELIMINAR:

#  Una Coging Comedor de 9340 metros cuadrados con un valor de B/ 993283

# Tres Midulos de Dormitorios de 2 Recdmaras de 208 80 metros euadrados, con un valor tatal
de B/ 133 98262

Una Biblioteca + Depdsito de 134,40 metros cuadrados con un valor de B/ 86,241.68

Uin Aula de Profesares de 6980 merros cuadrados con un valor de B/ 44, 789.20)

Una Direccidn Administrativa de 69 47 metros cuadrados con un valor de B 44,577 45
Sumtinistro e Instalacion de Tanques de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de Acero. con un valor de B 4.976.32

b i

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

} Dﬂ.'l' MMHJ’M dl[’ SE."L‘.I'-E‘.‘.'..I.'; aqﬂﬂ“ﬂffﬂs ﬁlﬂ‘ ﬁ?j-ﬂ mefray :_'.[ﬁ:]'ﬂrll‘,[]{]fﬂj L‘m&} WA SO LT l|||:|||_f,:'_|||l ﬂ'”an
de B 86, 37004

ACTIVIDADES NUEVAS:

#  Un Mddw'o de Dormitorio de 2 Recdmaras, (Modificada) de 6960 metros cuadrados eada o,
con un valor toral de B/ 46,281 .67

*  Suministro e Instalacion de Tanques de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de soporte, con un valor de B 6,214.72

Morives por lo cual se eliminan, se disminuven y se agregan actividades nuevas segun el orden de los
HE.'HS.'

* Cocing Comedor. S¢ elimina la cocing comedor antes indicada y se propone  wna Cocing
Comedor de Tipo Il de 209.52 metros cuadrados, con un valor de B/ 132,418 36 festa nueva
cocing comedor se formalizd en lo Orden de Cambio 3), de esta Jorma se cumple con las
necesidades de espacio requerido para lox  estudiamtes que se encuentran dando clases
actualmente en este Ceniro Educative,

» Tres Mddulos de Dormitorios de 2 Recdmaras: Se eliminan Tres Modulos de Dormitorios de 2
Recamaras y en su lugar se implementa construir Un Méodulo de Dormitorios de ? Recdmaras
(Modificado), de 69.60 meiros cuadrados con un valorde B/, 46.281.67. Este cambio es
fundamentada por la situacidn actual del terreno v para cumpliv con la necesidad de la
acupacion

*  Swuministro ¢ Instalacidn de Tangues d fones de Agua Reserva con su_estructura
de Acero: Se elimina las bases de metal para el soporte de los tangue de almacenamiento de
dagua ) en su logar se disefia y construye bases de concreto con un disefio, previamente sometido
& Meduea,

» Ulna Biblioteca + depdsito: Se elimina la biblioteca + depésito antes indicada, ya gue el Centro
Educativo no cuenta con las condiciones para construir dicho ambiente | aunado a la topografia
irregular del ferrena,

*  Aula de Profesores v la Direccidn Administrativa: Se eliminan por la falia de resto Iibre dentro
del poligono, tomande en cuenta que los centros educativos que estamos impactando su relieve
o5 muy irvegular y presentan pendientes muy marcadas,

* Dos Midule de Servicio Saniterio : Se dismimuyen Dos Médulos de Servicio Sanitario, W Gue
pargue con la edificacion de un solo médulo se puede cumplir con la demenda del estudiantade
existente en el plantel educative,

27. ESCUELA : CERRQ BALSA

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

Dox Médulos de Servicin Sanitario, con un valor total de B/ 106.715.03
Dos Médulos de Dormitorio de 2 Recdmaras, con un valor de B 11036209
Una Biblioteca + Depasito. con un valor de B/ 10655649

Un Aula de Profesores, eon un valor de B/ 55.339.61

Lina Direccidn Administrativa, con un valor de B 55.077.97

Una Plaza Civica y Asta de Bandera de 80 m2, con un valor de 9, 264.57

Ln Monodito, con un valorde B 2513 33

Un Tangue Séptica de B/ 792 83

YYYVVYYY
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Suministro e Instalacidn de Tangues de 600 Galones de A Zua para Reserva, con su Estructura
de Acero, con un valor de B/, 4,976.32

Pintura General a Aulas Existentes, con un valor de B 1,000.00

Permise de Construccidn con el Extado, corn wr valor de 9.190.00

Inspeccidn por los Bomberos (Permiso de Ocupacion, Sistemas Eléctricos eic. J can un valor de
B/ 45433

Letrina Tipo 1, con un valor de B/ 42 259 18

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

2

b A .

¥

Preliminares. con un valor total de B/ 4,802 25
Construcciones Temporales, se dismimuye el 80 %, por wn valor de B 1,756,860
- Comtral de Calidad, Pruebas etc., se disminye el 100%. por un valor de B, 3,045.45
Tres Awlas Tedrica, se disminuye B/ ]52,620 08
Lin Aula de Apayo, se dismineye B/ 79, 76458
(U Awla Preescolar, se disminuye B, 80,282 46
Una Cacing Comedor, se disminuye B 70,884 83
Un Laboraiorio de Informdtica, se dismimive B. 77.276.56. Al laboratorio de informdiica se fe
valido el pago de B 240296, por la actividad de Excavacion ¥ Relleno a Mdguina para
Nivelacion de Terrenn,
Bonos, Timbres, Fianzas y Seguros. se disminuye un 5%, par un valor de B/, 461.36
Confecciin de Planos en Coordinacidn con MEDUCA, se dismimiye el 70%, por un valor de B
F.378,36
Planos Aprobados y Sellados, se disminuye wn 70%, por un valor de B/ 111364
Ciuia de Buenas Pricticas, se disminuye el 10%, por un valor de B/ 350 00

Mativos por lo cual se eliminan y se disminuyen algunas actividades, segun el orden de los [TEMS:

Das Mddulos de Servicio Sanitario, Dos M, de_Dormitoria de 2 imiaras, [na
ibliofeca + oxite, Un Aulg de P Una Direccidn Administrativa, Una Plaza Civiga
Asfa de B e 8 Un Maonolite, Un Tangue Séptico, Suminisiro talucider d

Tan de 600 Gralones de Agua para Reserva, con su Estructura de Acero, Pint ria General

a Awlas Existentes, Dos Midulos de Letrinas tipo I, Tres Aulas Tedricas, Un Aula de Apoye,

Un Auwla de Preescolar, Cocina Comedor, Un Laboratorio de Informuiitica, v Construcciones

Tcm@mie&

(e debido o las condiciones extremas encontradas en la abra, tales como suelos saturados,
pendientes promunciadas de alto riesgo, colapso de taludes Y caminos después de haber
realizados  cortes, ¥ comtinuas guebradas gue aumentan su caudal durante ef periodo de la
estactin Mviosa, han imposibilitada el accesos del material, el personal del contratista para la
culminacidn de la obra y el cumplimiento de las actividades adminisirativas correspondientes.
Todas estos eventos, estin documentados, en los sustentos anexados a exia orden de cambin,

El acceso ala Escuela Cerro Balsa estdn afectados por taludes colapsados, por las inclemencias
del tiempo, siivacidn que ocurre en diferentes framos del caming ¥ fa empresa sustenta gue esio
le provoca un desequilibrio econdmico,

Para la temporada lfuviosa, es imposible el acceso a las escuelas, a pesar de que la empresa
realiza la reparacion de lox camines esto afecta de manera critica la planificacidn de la obra

Para llegar al Centro Educativo par via terrestre, se reéguiere recorrer aproximadamente 4.3
kildmetros de un punto de rveferencia, para legar a la escuela se foma desde la emrada del
Prado, la topagrafia extrema para Hegar, el terveno es limitado ¥ las caracteristicay de riesgos
fue presentan esios caminos, sustentan [a dectsidn de no cortinuar con la obra en este CENIro
edticartivi,




Permiso de Construccidn con of Estado. T ecciin por fos B ros (Permiso de Ocapacida

Sisternas_Eléciricos efc.), Preliminares (Conrrol de Calidad y Pruebas), Bonos, Timbres,
Fianzas v Seguros,

inas en Coordinacidn con MEDUCA, Planos Aprebados v &
de Buenas Pricticas.

Parte de los procesos adminisirativas correspondientes a este Centro Educative, Sfueron
completados por la empresa Contratisia, par tal razdn se consideraron en esta orden de cambio,

28, ESCUELA : CERROQ JAVILIA

ACTIVIDADES A ELIMINAR:
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Lna Cocing Comedar, con un valor toial de BY 74 050,42

Tres Mddulos de Servicio Sanitario, con un valor total de B, 160.072.56

Dos Midulos de Dormitorio de 2 Recdmaras, con un valor de B/ 110,362.00 falcance arigingl)
Una Biblioteca + Depdsito, con un valor de B 106,556, 49

Un Aula de Profesores, con wn valor de B 55.330.6]

Una Direccion Administrativa, con un valor de B 5 Lorrer

Una Plaza Civiea y Asta de Bandera de 80 m2, con un vaior de 026437

Uln Monolito, con un valor de B/ 2.5713.33

Un Tanque Séptico de B/, 792 83

Suministro e Instalacion de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estrucutura
de Acere, con un valor de B’ 4.976.12

Pimtvra General a Aulas Existentes. con un vador de 87 1000 00

Permisa de Construccin con el Estado, con un valor de 9190 34

Lonfeccion de planos en coordinacidn con Meduca, con un valor de B/ 5,109.09

Planos aprobados y Sellados. con un valor de B/ 1590 9]

Inspeecion por los Bomberos {Permivo de Cleupacidn, Sistemay Eléctricos ete. ) con un valar de
B 454 55

Un Mddulo de Darmitorio de 6 Recamaras, con un valor de B/ [46. 470 72 muevo alcance)

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

=
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Freliminares, con wun valor toial de B 4,807 25

- Constricciones Temporales, se disminuye el 80 %, por wun valor de B/ 1 756 80

- Conrol de Calidad, Pruebas ete., se disminuve el [00%. por un valor de 87 3,045 45

Tres Aulas Tedricas, se disminupe B/ 360,894 76 fa la empresa se le veconocis 6 de las 7
exeavaciones ¥ rellenoas a mdguinas en las aulas tedricas

Un Aula de Apovo, se disminuye B/ 80,520 59

Un Aula Presescolar, se dismin ive B 8108760

Un Laboratorio de Informdtica, se dismimiye BY. 7727656, Al laboratorio de informatica se le
validé el paga de B 2402 95 por la actividad de  Excevacidn ¥ Relleno a Mdguing para
Nivelacidn de Terreno

Bonos, Timbres, Fignzas v Seguros, se disminuye un 5%, por un valor de B 46 136

Guia de Buenas Prdcticas, se disminuye el [0%, por un valor de B 35000

Una Cocing Comedor Tipo 1] se disminuye B/ 158 624.39

Motivos por lo ewal se eliminan y se disming ven aigunas actividades, segiin el orden de los [TEMS:

Una Cocinag Comedor, Tres Modulos de Servicia Sanitario, Doy Mddulos de Dormitorio de 2
Recdmaras, Una Biblioteca + ife, U'n Aula de Profesores Una Direccidn Admi EXfrafiva,
Una Plaza Civica ¥ Asta de Bandera de 80 ml, Un Monolite, Un Tangue Séptico, Suminisiro
¢ Instalacidn de Tanques de 6 Galones de Agua para Reserva, con su Estriucuturg de Acera,

Pintura General & Aulgs Existentes, Un Mddulo d rmitorie de Seis it

dximin tied Tres Awulas Tedri in

1
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(e debido a las condiciones extremas encontradas en la obra, tales como suelos saturados,
pendientes pronunciodas de alto riesgo, colapse de taludes y caminos después de haber
realizados cortes; y continuas quebradas que cumentan su cawdal durante el periodo de la
estacion lwviosa, han imposibilitado el accesos del material, el personal del contratisia para la
culminaciin de la obra y el cumplimiento de las actividades adwinistrativas correspondientes.
Tados estos eventos, estdn documentados, en los sustentas anexados a exta orden de cambio.

El camino que conduce hacia la escuela es afectado altamente por los desbordamientos de los
Rios Rey y el Rio Tabasard, sitwacion que afecta permanentemente los Vados construidos por ¢l
coniralisla,

Ll acceso a Cerro Javilla, por via terrestre es de aproximadamente 3.78 kildmetros de un punto
de referencia, para llegar a la escuela se toma desde la entrada de Tolé, la topografia extrema
para Hegar, el terrena limitado y las caracteristicas de riesgos que presentan estos caminos,
sustentan la decisicn de no continuar con la obra en este centro educativo

FPermise de Construccidn con el Estado, Ins idn per beras (Permiiso de

Ll
Sistemas Eléciricos etc.), Preliminares (Control de Calidad ¥ Pruehas), Bonos, Timbres,
Fianzas y Seguros,

Confeceidr lanos en Coordinaci o MEDUCA, Planos Aprobados v Sellados v Guia

e Buenas Prdcticas.

Parte de los procesos administrativos eorrespondientes a este Centro Educative, fueron
completados por la empresa Contratisia, por tal razon se consideraron en esta orden de cambio,

2%, ESCUELA : COMUNIDAD TUGRI

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

# Una Cocing Comedor de 9340 metros cuadvados, con un valor de B/ 59 932 83

F Dos Médulas de Servicio Samitario de 67.30 metros cuadrados, con wun valor total de B/
86, 37004

Lin Madulo de Dormitorio de 2 Recdmaras de 6960 metrox cuadrados, con un valor foial de
B 44 66087

Una Biblioteca + depdsito de [34.40 merros cuadrados con un valor de B/ 86,241 68

Un Aula de Profesores de 69.80 meiros cuadrados con un valor de B/ 44, 789,20

Una Direccidn Adminisirativa de 69.47 metros cuadrados con un valor de B/ 44.577 45

b v

¥

Suministro ¢ Instalacidn de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estructura
de Acero, con un valor de B/, 4.976.32

ACTIVIDADES NUEVAS:

= Suministro e Instalacidn de Tangues de 600 galones de Agua para Reserva con su estruciura
de soporte, con un valor de B 6,214.72

Motivos por lo cual se eliminan algunas actividades y se agregan actividades nuevas segun el orden
de los [TEMS:

ministro ¢ Instalacidn de Tangues de 600 galones de Agpwa para R COMN SH esirucin
de Acero: Se elimina las bases de metal para el soporte de los tanue de almacenamiento de agua
¥ en su logar se disefia y construyve bases de concreto con un diseio, previamente sometido a
Meduca.
Cocina Comedor: Se elimina la cocing comedor antes indicada Vv s¢ propone  una Cocing
Comedor de Tipo Il de 13968 metros cuadrades, con un valor de B/ 03.772 34 de esta forma




se cumple con las necesidades de espacio reguerido para los estudiantes gue se encuentran
dande clases actualmenie en este Centro Educative, (La actividad rueva fue formalizada a travds
de la Orden de Cambio 3),

* Dos Mddulos de Servicio Sanitario y Tangue Séptico: Se eliminan porgue el predio no cuenia
con suficiente drea dispoble para cumplir a cabalidad con ef alcance oviginal; por 1al razin se
sugleren dos mdduloy de letrinas.

* LUn Mddules de Dormitorio de 2 Recdmaras: Se eliminan un Médulo de Darmitorios de 2
Recamaras v en su lugar se formalizé en la orden de cambio #3 Un Midwlo de Darmitorios o
I recamaras de 0890 metros cuadrados, Este cambia s Sundamentado por la situacidn actual
del terrens y para cumplir con la ocupacién de los docentes en los dormitorios.

*  Una Biblioteca + depdsito: Se eltming la biblioteca + depdsito antes indicada, va gue el Centro
Educativeno cuenta con las condiciones para construir dicho ambiente . aunade a la rapografia
trregular del rerreno.

* Aula de Profesores v la Direccidn Administrativa: Se eliminan por la falta de resto libre denira
del poligono, tomando en cuenta que los centros educativos que estamos impactando su refieve
es muy irvegular v presentan pendientes muy marcadas,

30 ESCUELA : GUACAMAYA

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

Cinca Awlas Tedricas, con un valor total de B/, 264.607.35

Aula de Apoyo, con un valor de B 83,009.4]

Ln Aula de Preescolar, con un valor §3,564.39

Una Cocing Comedor, con un valor teial de B/ 74050 42 {eontractual)

Doy Medulos de Servicio Samitario, con un valor total de B/ J08, 715,03

Dos Meddwulos de Doarmitorio de 2 Recdmaras, con un valor de B 1] (136209

Una Biblioteca + Depdstto, con wn valor de B/ 106,556 49

Un Labaratorio de Informdiica, con u valor de 70 679 52

Un Awla de Profesores, con un valor de B 55330 67

Uina Direceion Administrativa, con un valor de B/ 55 07797

Una Plaza Civica y Asta de Bandera de 80 m2. con un valor de 9 264,57

Ln Monolito, con un valor de B/ 2.513.33

Un Tangue Séptico de B, 792 .83

Suministro ¢ Instalacion de Tangues de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estricutura
de Acero, con un valor de B/ 4,976 32

Pintura General a Awlas Existentes, con wn valor de B/ | 000 00

Permiso de Construccion con el Extado, con un valor de 9190 36

Inspeccion por los Bomberos (Permiso de Ocupacidn, Sistemas Eléctricos ete. J con un valor de
B/ 45435

Una Cocina Comedor Tipo [T, con un valor de B/, 163.636.85 (orden de cambio 3)

Ln Madule de Darmitorio de 6 Recdmaras, con valor de B/ 101,882 24 forden de cambin 3 )
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ACTIVIDADES A DISMINUIR:

#  Preliminares, con un valor toral de B/, 774145
- Construcciones Temporales, se disminuye el 100%, por un valor de B 2. 196.00
- Desrraigue v Limpieza, se dismirayve el 100% por un valor de B 250000

Control de Calidad, Pruebas etc., se disminuye el 100%, por un valor de BZ 3,045 45
Bonos, Timbres, Fianzas v Sepuros, se dismintye un 5%, por un valor de B 461,36
Canfeccidn de Planos en Coordinacitn con MEDUCA, se disminuye el 70%, por unvalor de B/
357636
Planoy Aprobados y Sellados, se disminuye wn 70%, por un valor de B 1113 .64
# Guia de Buenas Prdcticas, se dismimuye el 10%, por un valor de B/ 350,00

¥ v

;o

Motivos por lo eual se eliminan y se disminuven algunas actividades, se giin el orden de los [TEMS:
inco Aulas Tedricas, Un Aula de Ut Al de colar
Una
Dormitorio de 2 Recdma,

LUna Biblioteca + Depdsite. [n baratorio de Informdtica . Aula
e evores, Uing D ddin Administrativa, Ung Civica y Asta de Randera de 80 m2,

E'n Monolito, I'n Tan Sépiice, Suministro ¢ Instalacidn ¢ Tangees de 600 Galones de

e —
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Agua para Reserva, con su Estrucutura de Acero, Pintura General a Aulas Existentes, Una
Cocinag Comedor Tipo I, Un Mddule de Dormitorio de Seis Recdmaras v Construcciones
Te ralex.

{hee debido a las condiciones extremas encontradas en la obra, tales comao suelos saturados,
pendientes promunciadas de alto riesgo, colapso de taludes v caminos después de haber
realizados cortes; y continuas quebradas que aumentan su caudal durante el perioda de la
estacion lluviosa, han lmposibilitado el accesos del material, el personal del contratista para la
culminacicn de la obra y el cumplimiento de las actividades administrativas correspondientes.
Todas estos eventos, estan documentados, en los sustentos anexados a esta orden de cambin.

El acceso a Guacamaya, por via tervestre ex de aproximadamente 6.4% kilémetros de un punto
de referencia, para llegar a la escuela se toma desde o entrada de Tolé, [a topografia extrema
para llegar, el terreno limitado v las caracteristicas de FIESEOS que presentan esfos caminos,
sustentan la decisidn de mo continuar con la obra en este ceniro educativo,

Permiso de Construccidn con 5 Inspeceid, fos Bomberos (Permiso de Ocupacidn
istermmas Eléciri Preliming, Control de Calidad v Pruebas), Bonos, Tiwi
Fian ; Hros

Confeccidn de Planos en Coordinacidn con MEDUCA, Planos Aprobadaes v Sellados y (fuia

de Buenay Prdcticas.

Parte de los procesos adminisirativos correspondientes o este Centro Educativa, fueron
completados por la empresa Contratista, por tal razdn se consideraran en esta orden de cambio,

i1 ESCUELA : HATQ COMUN

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

YYYY¥YYYYYYYY vy
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Stete Aulas Tedricas, con un valor total de 8/ 370 45027

Aula de Apove, con un valor de B/, 83,009 41

Un Auwla de Preescolar. con un valor 83,564 30

Une Cocing Comedor, con un valor total de B/ 74.050 42 feantraciual)

Das Mddulos de Servicio Sanitario, con un valor total de B/ | 06, 715,03

Dog Modulos de Dormitorio de 2 Recdmaras, con un valor de B/ 036209

Ura Biblioteca + Depdsito. con un valor de B/ 106,556, 49

Un Laborarorio de Informdtica, con i valor de 70 679 52

Un Aula de Frofesores, con un valor de B/ 55.339.61

Uina Direceldn Administrativa, con un valor de B 55077 97

Lina Plaza Civiea y Asta de Bandera de 80 m2, con un valor de % 264,57

Lin Morolite, con un valor de B/ 2. 513,33

Un Tanque Séptico de B/, 792 53

Stuministro e Instalacién de Tanques de 600 Galones de Agua para Reserva, con su Estrucutura
de Acero, con un valor de B/ 4,976.32

Pintura General a Aulas Existentes, con un valor de B/ £, 000.00

Permisa de Construceidn con el Estado, con un valor de 9 190 16

Confeccidn de planes en coardinacidn con Meduca, con wn valor de B/ 5,100 09

Planas Aprobados y Sellados, con un valor de B/ 150001

Inspeccion por los Bomberos (Permiso de Ocupacidn, Sistemas Eléciricos eie J con un valor de
B 454 35

Una Cocina Comedor Tipo 11, con un valor de B/ 163, 636.85 forden de cambio 3)

U Modulo de Dormitorio de 6 Recamaras, con un valor de B/ 146, 126.00 forden de cambio Ly

ACTIVIDADES A DISMINUIR:

=

Freliminares, con un valor total de B2 7.747.45
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- Construcciones Temporales, se dismimpe el 100%, por wn valor de B 2. 196.00
- Desrraigue y Limpieza, se dismimiye ¢l 100% por un valor de B, 250000
Caniral de Calidad, Priebas ete,, se disminuye el 100%. por un valor de B/ 3,045.45

#  Bonos, Timbres, Fianzas y Seguros, se disminuye un 3%, por wn valor de B/ 46136
#  (iuia de Buenas Prdcticas, se disminyye ef 10% por wun valor de B, 350.00

32 ESCUELA : LOS SANTOS

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

F Una Cocing Comedor de 9340 meiros cuadrados, con wn valor de B/ 74 05042
# Un Mddulo de Servicio Sanitarto de 6730 metros cuadrados, con un valor total de B/
3335753

# Lin Médulo de Dormitorio de 2 Recdmaras de 69,60 metros cuadrados. con un valor toial de
B 55 18 o4
¥ Una Bidlioteca + depdsito de 134,40 metros cuadradas con un valor de B 106,556.49
# Un Aula de Profesores de 69.80 metros cuadrados con un valor de B 55,339.6]
#  Una Direccidn Adminisirativa de 69,47 meitros cuadradas con wn valor de B 5507797
#  Tangue Séptico Global de B/ 792 83
ACTIVIDADES NUEVAS:

#  Un Mddulo de Dormitorio de 2 Recdmaras, {Modificadn) de 69.60 metros ciadrados cadea uno,
cow 1w valor total de BY 57, 183,24

#  LUn Mddulo de Leiring Tipo I, con wi valor de B/, [9.044.82

= Moadulo de Servicio Basico de 67.3() meiros cuadrados con un valor de B¢ 50,763.61

Motives por lo cual  se eliminan aigunas actividades v se agregan actividades nuevas, segin el orden
de los [TEMS:

Cocina Comedor: Se eliming la cocina comedor antes indicada y se propone wna Cocina
Comedor de Tipo IT de 139.68 merros coadrados, con un valor de B/, 115,880,79 de esia forma
s¢ cumple con las necesidades de espacio reguerido para los estudiantes que se encuentran
dando clases actualmenie en este Centro Educative, (La actividad nuevda fie formalizada a través
de la Orden de Cambin 3},

Un Médulos de Servicio Sanitario v Tanque Séptico: Se eliminan v se formaliza la construccion
de un miduln e servicio sanitario bdsico sin artefactos sanitarios.

Un Mddulos de Dormitorio de 2 Recdmaras: Se efiminan un Madulo de Dormitorios de 2
Recdmaras por un modulo de dormitorie de con disefio modificado.

Una Biblioteca + depdsita; Se elimina la biblioteca + depésita antes indicada, ya gue el Centro
Educative no cuenta con las condiciones para construir dicho ambiente , aunade a la ropagrafia
irregular del terreno,

Aula de Profevores y la Direccidn Administrativa: Se eliminan por la falia de resto Jibre dentro
del poligono, tomando en cuenta que los centros educativos que estamos impactands su relieve
ex muy irregular y presenian pendientes muy marcaday.

Tangue Séptico: Se elimina porgue el predio no cuenta con suficiente drea disponible para
cumplir a cabalidad con el alcance original v el suelo muesira una lenta percolacicn, en su (ugar
se consiruiran Un Mddulo de Lewrina Tipo I de 1944 metros cuvadrados v un valor de B/

904482,

33, ESCUELA : SAN CRISTORAL

ACTIVIDADES A ELIMINAR:

Una Cocira Comedor de 93 40 memos cuadrados con un valor de B 59 932.83

U Mddulas de Dormitorios de 2 Recdmaras de B/ 69.60 metros cuadrados, con un valor
tatal de BY, 44,660 87

# Una Biblioteca + depdsito de 13440 metros cuadradas con un valor de B/ 8524168

= Un Aulg de Profesores de 69 80 metros cuadrados con un valor de B/ 44,789 20,

# Una Direccidn Administrativa de 69 47 metros cuadrados con un valor de B/ 44 577 45

-
-

ACTIVIDADES A DISMUINUIR
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#  Un Modulo de Servicio Sanitario de 9 60 metras con un valor rotal de B/ 43,185.0)

Maotivas por fo cual se eliminan algunas acti tdades y disminuyen actividades, segin of arden de los
ITEMS:

* Cocing Comedor: Se elimina la cocing comedor antes indicada ¥ 3¢ prapone  una Cocing
Comedor de Tipo [l de 13968 metros cuadrados, con un valor de B/ 93.772.54 (esto fue
formalizado a través de la orden de cambio #3). de esta forma se cumple con las necesidades de
espacio requeride para los  estudiantes que se encuentran dando clases actalmente em esie
Centro Educarive,

* LUn Midulo de Dormitorio de 2 Recimaras @ S¢ eliming Un Medulo de Dormitorio de 2
Recamaras v en su lugar se implementa construir Un Modulo de Dormitorios de 3 Reedmaras de
108, 9 metros cuadrados con un valor de B/ 7221630 fcambio formalizade en la orden de
cambiof 3). Este cambio es fundameniado por la situacion actual del terreno ¥ para cumplir con
la necesidad de le ocupacion de los docentes en los dormitories.

* Una Biblioteca + depdsito; Se eliming la biblioteca + deposito antes indicada, va que el Centro
Educative no cuenta con las condiciones para construir dicko ambicnte aunado 0 la topografia
trregular del terrena,

* Auia de Profesores v la Direccidn Administrativa: Se oliminan por la falta de resto libre dentro
del poligono, tomando en cuenta que los centros educativas que estameas impactando su relieve
o5 MUY irregular v presentan pendientes muv marcadas,

o  Un Modulox de cio Sanitariv : Se disminuyve un module, pargue el predio ne cuenta con
suficiente drea disponibie para cumpliv a cabalidad con el alcance original

Mediante los cambios que fueren auiorizadas par MEDUCA para le modificacion de los anfeprovecios
que contemplan  los siguientes  contros eseolares Cerro Papaye, Cerro Vaca, Quebrada Caria,
Partorrica. Cerro Salitre, Cervo Miel, Alto Cienaga, Guavabal, Alto Estrefla, Laguna, Cerro Ortiga,
Cerre Ceniza, Llano Junce, Genarine Pradp (La Primavera), Cerro Banco, Ouebrada Arena,
Lhiebreada Carrize, Quebrada Plata, Cerre Puerce Abajo, Alte Castillo, Bajo Palma, Palma Gira,
Cerva Mano, Alte Balsa, Alio conefo, Alto Loro, Arco Irix, Bajo Mira, Alio Griflla, Alio Higueron, Cerra
Balsa. Cervo Javilla, Comunidad Tugri, Guacamaya, Hato Comim, Los Santos ¥ San Cristobal:
sustenlamos ¥ fustificamos ef disefo adicional ¥ los precios gue se desprenden de estos  nuevos

amlepravecios.

fado los cambios antes mencionados surgen de la necesidad real de cada provects, por las
caracteristicas extremadamente irvegulares de los terrenos R gque ¢ encuenfran esfos centros
educativos, por la falta de resto libre del predio v por las necesidades demandadas por la comunidad
educativa; por tales razones v fundamentados por el pliego de cargos. referimos jo siguiente en cuanio
al terrens, en su capitule If: Condiciones Generalss del Dizerio, punto B, pdatna 26:

El terreno destinado a las muevas construcciones deberd garantizar seguridad a los estudiantes, dar
mdxima proteceion v comodidad a la poblacion estudiantl en su uso cotidiano v a la comunidad en
generd”

La pendiente médxima de los terrenas es de 8% focho porciento) en cualgiier sentido” ¥ en el subtitilo
F: Medidas de Referencias Minimas, pdginag 28:

El Contratista tomard coma referencia el "Cuadro de Aveas a inclidr en el Disedio”, especificands en
eite pliego de carpos, respetands todas las dreas indicadas para cada actividad: sin embargo de
requerivse algin cambio por efectos de los Disesios EL CONTRA TISTA podrd realizar siempre y cuando
sed funcional v cumpla con log pardmetros técnicos v aprobacion del MEDUCA asi com fodas lax
especificaciones técnicas establecidas en este Pliego de cargos,

EI MEDUCA tendrd ia potestad de hacer los cambios que considere necesarios para garantizar disefios
accesibles, funcionales v seguros para los usuarios, sin que esto amerite qumento en fos costos
propuestos por ¢ Contratista”™

El resultado en cifras de esta orden de cambio veflein una diferencia a favor del contratista al cud!
renuncia v en crédito a MEDUCA, par el orden de B/ 297,731.60 (Doscientos navenia v siete mil treinia
v tana con I, sin ITBMS detallade de esia manera-

- Valor al gue renuncia of contrativta por la modificacion de los dormitorins de 2 Recamaras
B/ 1496860, {Catorce mil ROVECIENIOE Sexenta ¥ ocho con 607100




- Valor al gque renuncia el contratisia por la modificacion en suministro ¢ instalacion de
fangues de almacenamiento de agua v estructura de soporte, 87 B.668.80 focho mil
seisclentos sexenta v acho con 80/,

- Valar de crédito a favor de MEDUCA, por ¢l suministro ¢ instalocion de accesoriog
sanitarios, en las escuelas que se modificd el aleance sanitario, B/, 35,642.92 {treinta v cinco
mil seiscientos cuarenta v dos mil con 92/700)

Valor del crédite a favor de MEDUCA por la modificacion del aleance hidrosanitario por
condiciones del sitio, B/ 238 451, 28 (doscientos treimta v ocho mil cuatrocientos cincuenta v
sy 284100}

Que mediartjm hoja de tramite No.342-2019 de 18 de abril de 2019 de la DIRECCION NACIONAL DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA establecid lo siguiente:

“Asunto: Entrega de sustento para extension de tiempa.

En base al requerimiento de lox montos finales resultados de la Orden de Cambio por Disminucidn de
14 centras Educativos, de lay actividades eliminadas, disminuidas, actividades nuevas para formalizar
la adenda de disminucion y la segunda prérvaga de tiempo, detallamos las cifras finales resultanies.

Deseripeicn Menios
Actividades Eliminadas 12,171, 766.50 |
Ithms ) 852 023.65
Total de Actividades Eliminadas 13.023.790.16
|
-'I ctividades Disminuidas X 4 280 104 o4
Sebms 29 a6f365
I' Total de Actividades Disminwidas 4,579, 808,59
Valor al gue FeRBERCIO el contratista con ITBMS JI8,572 il

‘ Total de actividades eliminadas y disminuidas y al |

que el contratisia renuncia [7.922.171.56
iI'-r-i vidades nuevas 1,405 609 84
Titms QR 302 A0
|Tam.fdf Actividades Nuevas 1,504,002.53
| - DN

Total de monta reducir del contrato (incluye ithms) | 16,418,169.03 |
|

-

Finalmente el monto total a reducir del contrato en esta orden de cambio o de BLI16,418,169.03 (fnciuve
fthms);

Cue mediante la autorizacion de orden de cambio por disminucion expedida el 11 de abril de 2019, |a
Direccion Nacional de Ingenieria v Arquitectura mutorizé la disminucion de Bl 16A18,16%.03, del valor
total del contrato;

Que el CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, aporté el Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento
Ne.070-001-000014873-000000 de la aseguradora CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S A., y ¢l




Endoso a la Poliza de Responsabilidad Civil No. 013300025775 emitidos por SEGURDS
SURAMERICANA, 5.A., los cuales cubren ambos los MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
(1.245) DIAS CALENDARIOS, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicidn a la cual se sujeta el contrato (fojas 22394 y 22395):

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato v la concesion de promoga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento cincuenta (150) dias calendarios al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato O-10-2016, suscrito entre EL. ESTADO v el CONSORCIO
ESCUELAS RANCHOS, para el proyecto de: “ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION,
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y
AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA,
COMARCA NGOBE BUGLE™.

ARTICULO  SEGUNDO:  Autorizar  la disminucidn  de  DIECISEIS  MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON 037100
(B/.16,418,169.03), al valor total del Contrato O-10-2016, suscrito entre EL ESTADO y el
CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, parza el provecto de: “ESTUDIOS. DISENO,
CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO RANCHO Y OTRAS
REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FASE 1:
DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGORBRE BUGLE™,

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrdnico de “PanamaCom pra’,
por el termino de un (1) dia hibil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo £1 del Texto Unice de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 v
articule 222 del Decreto Ejecutivo Mo 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el artie uler
|} de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE ¥ CUMPLASE,

RICARDO A. PINZON
Minisiro de Educacion
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