D ™ 77244

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO No.O-14-2018

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE LAS
ESCUELAS: QUEBRADA PASTOR, RIO OESTE ARRIBA Y RIO OESTE ABAJO. UBICADO
EN: DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE
PANAMA.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameiia, mayor de edad.
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte. y por la otra, PATROCINIO
ROMERO CUBILLA, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.1-19-
364, actuando en nombre y representacion de CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., Sociedad Anénima
debidamente registrada en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No.178376(S) del Registro
Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la preSente Adenda
No.I de Extension de Tiempo del Contrato No. O-14-2018, aprobada mediante Resuelto No.2277 de 28
de julio de 2020, de conformidad con los siguientes términos: ’

PRIMERA: Modificar el literal ¢ de la Clausula Tercera del Contrato O-14-2018, que quedara asi:
“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a.

b.

c. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No.05-01-23609-0, por el monto de TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS BALBOAS CON
02/100 (B/.3,777,162.02),emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., una fianza de cumplimiento del
presente CONTRATO equivalente a un setenta por ciento (70%) del valor total del contrato. EL
CONTRATISTA hace entrega esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito
de EL ESTADO, en péliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) aios después de que la
OBRA hava sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o darnos que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre v cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido
dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la
Republica incluido en el Pliego de Cargos.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.l a la Fianza de Cumplimiento No.05-01-23609-0, de la
aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., ¢l cual cubre los SETECIENTOS TREINTA (730) DIAS
CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o
cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

SEGUNDA: Modificar el literal d, de la Clausula Tercera, del Contrato O-14-2018, el cual quedara de
la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a.

b.

&

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de SETECIENTOS TREINTA (730) DIAS CALENDARIO,
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Cuarta del Contrato O-14-2018, que quedara asi:

“VIGESIMA CUARTA: Polizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No. 06-01-0023612-0 gmitido por ALIADO SEGUROS, S.A.y que cubre el diez
por ciento (10%) del valor total del CONTRATO, para cubrir los danos o perjuicios cau.sadm por EL a
EL ESTADO y'o terceros en el curso de la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATISTA aporta los Endosos No.4 y No.5 a la Péliza de Responsabilidad Civil No.06-01-
0023612-0 emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre los SETECIENTOS TREINTA (730)
DIAS CALENDARIO, dias a partir de la fecha md:cuda en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-14-
2018, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se fi .ﬁoy, en la ciudad de Panama. a
los CANMUD ( ) dias del mes de C\Cé:;. S <) de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, = POR EL CONTRATISTA,

10 ROMERO CUBILLA

MARVIJA G. \
WNSTRUCTORA RUQUISA, S.A.
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