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REPUBLICA DE PANAMA 7 Xj
MINISTERIO DE EDUCACION %7 D/
ADENDA No.1

POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-16-2018

“DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE INCLUYE:
DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE PABELLONES Y
ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y
REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL
I.LP.T.A. DE TONOSI, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO
TONOSI Y PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPUBLICA DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, LUIS GAITAN,
varon, panamefio, mayor de edad, con cédula No.8-257-120, actuando en representacion del
CONSORCIO COMGER, . conformado por la empresa CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO GENERAL, S.A, sociedad debidamente inscrita en el Folio N°653120 (S) del
Registro Publico, y la empresa INGENIERIA GER, S.A., sociedad debidamente constituida e inscrita
en el Folio No.153672, de la Seccion Mercantil del Registro de Publico, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.l al Contrato No.O-16-2018,
adjudicado mediante resuelto No.4262 del 24 de agosto de 2018, basado en la Licitacion por Mejor Valor
No. 2018-0-07-0-07-LV-033193, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Modificar el literal ¢ de la Clausula Tercera del Contrato No.O-16-2018, el cual quedara
de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga a:

a....

Dz

c. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 070-001-000019224-000000, por el monto
de CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SIETE BALBOAS CON 13/100
(B/.5,182,007.13), emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., que cubre el
70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL
ESTADO, en péliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos
después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
v cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o danos que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion
de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas
ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de
modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Pliego
de Cargos.

EL CONTRATISTA aporté los Endoso 2 a la Fianza No. 070-001-000019224-000000 emitida
por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.,'el cual cubre la extension otorgada.

SEGUNDA: Modificar el literal d de la Clausula Tercera del Contrato No.O-16-2018, el cual quedara
de la siguiente manera:

“"TERCERA: Obligaciones de EL. CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga a:
i A
b

C.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de SETECIENTOS NOVENTA (790) dias calendario
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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PROYECTO ENTREGA DE DESARROLLO, CONSTRUCCION | PLAZO DE }
: ESTUDIOS REVISION, Y ) ENTREGA
DISENOS Y APROBACION | REMODELACION | TOTAL ‘

PLANOS EN DE PLANOS DE | DEL PROYECTO
ANTEPROYECTO | CONTRUCCION
" “DISENO, DESARROLLO Y 30 Dias Calendario 90 Dias 670 Dias Calendario 790 Dias
CONSTRUCCION DE Calendario Calendario
PROYECTO QUE INCLUYE:
DEMOLICION DE ESPACIOS
EXISTENTES,
CONSTRUCCION DE
PABELLONES Y ESPACIOS
NUEVOS. ADECUACIONES Y
REPARACIONES
PABELLONES EXISTENTES Y
REPARACIONES GENERALES
ELECTRICAS Y SANITARIAS,
ENTRE OTROS PARA EL
LP.T.A. DE TONOSI, UBICADO
FN: CORREGIMIENTO DE EL
CACAO, DISTRITO TONOSI Y
PROVINCIA DE LOS SANTOS,
BEPIJBL[CA DE PANAMA”

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Cuarta del Contrato No.0-16-2018, que quedara asi:

“VIGESIMA CUARTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Todo Riesgo
Contratista Completo No.045-001 -000003289-000000y sus correspondientes endosos, emitida por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., la cual cubre el 1 00% del valor del contrato y sera para cubrir
dafios o perjuicios causados por EL C ONTRATISTA a EL ESTADO y/o terceros en el curso de la
ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso a la Péliza de Todo Riesgo para Contratista No.045-001-
000003289-000004 emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension
otorgada.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
16-2018. mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes laiﬁrtes, colel contenido de la presente Adendg, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a
los el Yeaie-te  (29)dias del mesde QX o de dos mil veinte (2020).
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