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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resueltn 3540 Panami, é‘i@ﬂﬂb&.ﬂ,gﬂiﬂ

Por el cual se Autonza prirroga al Contrato O-27-2014, suscrito con la Empresa PROYECTO Y
CONSTRUCCIONES CANAIMAS.A, a fin de gque continie los trabajos del “PROYECTO DE
EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISEND, DESARROLLO, APROBACION DE PLANDS,
ADECUACION ¥ MEJORAS DEL PABELLON | CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y
CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS ¥ TALLERES DE
CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL
COLEGID ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE
PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA". Licitacion por Mejor Valor No. 2014-0-07-0-
08-LV-017763

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Chie el Estado susenbio el Contrato 0-27-2014, con la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA S A, para realizar los trabajos dc *PROYECTO DE EIF.["UII'."[{'JN EN DS ETAPAS:
DISEND, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEIORAS DEL
PARELLON | CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES ¥ CONSTRUCCION DE MODULO PARA
LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y
MARING POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL
PROGRAMA DE INSTITUTD TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE
BELLA VISTA", (foja 905-91 1 tomo I1);

Que, mediante Orden de Proceder, se autorizd a ln Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA, 5.A, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de trescientos cuarenta (340)
dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del
trece (13} de noviembre de 2014, debiendo culminar el dia dieciocho (18) de octubre de 2015, (foja 968

tomo 1

(e a traves de la Adenda | Resuelto No.971 del 17 de marzo de 2016, se concede prirroga de
doscientos noventa (290) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, 5.A,
para que continte con los trabajos del presente proyvecto;

(e a través de la Adenda 2 Resuelto No.4400 del 4 de octubre de 2016, se concede prirroga de
trescientos (300) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, 5.A, para que
continge con los trabajos del presente proyecio;

Que a traves de la Adenda 3 Resuelto No3076 del 22 de junio de 2017, se concede promoga de
trescientos (300) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, 5 A, para que

continde con los trabajos del presente proyecto:

Que a través de la Adenda 4 Resuclto No. 1077 del 13 de marzo de 2018, se concede prormoga de ciento
cuarenta ¥ dos {142} dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, §5.A, para

gue continue con los trabajos del presente provecto;

ue a traves de la Adenda 5 Resuelto No.5306 de 23 de octubre de 2018 comegido mediante Resueltn
N0.5772 del 9 de noviembre de 2018, se concede prorroga de ciento noventa y siete (197) dias 2 la
Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, 5.A, para gue continue con los trabajos
del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 6 Resueito No.2007-A del 7 de mayo de 2019, se concede prirroga de
doscientos catorce (214) dias calendano a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA, 8 A, para que continuar con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 7 Resuelto No.6823 del 2 de diciembre de 2019, se concede prorroga de
ciento cincuenta v dos (152) dias calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCC
CANAIMA, S A, para que continuar con los trabajos del presente proyecto;

\"’*'*:rw_m ;
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Qe a través de la Nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-365 con fecha del 31 de enero de
2020 la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A, solicitd se le concediers una
extension de tiempo hasta 13 de junio de 2020, (Fojas 691 7-6918);

Que a traves de la Nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-370 con fecha del 13 de febrero de
2020 la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A, rettero su solicitud que se le
concediera una extension de tiempo hasta 15 de junio de 2020, (Fojas 7663-To604);

Que posteriormente mediante nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-385 con fecha del 8 de
Junio de 2020, la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, 5.A, solicitd se le
concedicra una extension de iempo hasta 31 de diciembre de 2020, (Fojas T663-7666);

Que en Informe de Justificacion Técnica v Viabilidad de la Direccién MNacional de Ingenieria v
Arquitectura ¥ con viabilidad del Vicedespacho de Infracstructura, fechada 16 de junie de 2020, vistble
a fojas 7668 a 7676 establece que |a extension de tiempo al Contrato No.0-27-2014, obedece entre
otras cosas, a lo siguiente:

ANTECEDENTES DEL PROYECTO):

" Qe &f, MINISTERIO DE EDUCA Cﬂj'.;"-.". cama entidad contratanic pubﬁca la primera
comvacatoria del Acto Publicao N® 2004-0-07-(-08-LV-0i7763, el 14 de marzo de 2014 del
provecto  depominade  “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: IHSENG
IESARROLLO). APROBACION DE PLANGS, ADECUACION ¥ MEFORAS DEL PABELLCON
{ CON DIEZ (10} AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULQ PARA LOS
LABORATORIOS, AULAS ¥ THLLERES DE CONSTRUCTION, ELECTRICIDAD Y MARING
POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA El PROGRAMA DEL.
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN L4
PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA
FISTA "

. Oue él. MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 2180 de 25 de abril
de 2004, adfwdica la liciacion por mefor valor N° 2074-0-07-0-08-LV-0F 7763,
correspondiente al proyecto "PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENG,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANGS, ADECUACION ¥ MEFORAS DEL PABELLON
I CON DHEZ (10) AULAS DE CLASES ¥ CONSTRUCCION DE MODULOQ PARA LOS
LARORATORIOS, AULAS ¥ TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD ¥ MARING
POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEL
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICICQ, UBFCADOD EN LA
PROVINCIA DE PANAMA. DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA
VISTA". a la empresa. PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A4.. por un monio de
dos millonex achocientos sesenta v un mil rescientos cincuenta v un balboas con 42/100 (B,
2.8601.351.42).

. Que &, MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante v la empresa
contratista, PROYECTO ¥ CONSTRUCCIONES CANAIMA, 5.A., formalizan el contrato N° -
27-2004. derominade “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO.
DESARROLLE, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION ¥ MEJORAS DEL PABELLON
I CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS
LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD ¥ MARING
POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEL
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OQFICICO, UBICADG EN LA
PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITQ DE PANAMA CORREGIMIENTO DE BELILA
IISTA " el cual se firmd el 30 de funio de 2004, El mismo fue firmado, en representacion del
Ertado panameno por la Exministra de Educacion, Lucy Malinar v por parie de la Emprosa
contratisia, por el sefor Exteban Tefedor.
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calendarios. cuva fecha de inicio fue el 13 de noviembre de 2014 v fecha de finalizacidn ol 18
de pctubre de 201 5.

. Uue mediante ¢l Reswelto N° 971 con fecha del 17 de marze de 2016, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza wuna prirroga de doscientos novenia (290) dias calendarios al
Plazo de entrega de la obra objero del contrato N® 0-27-2014, suserito emtre EL ESTADO v la
empresa  PROYECTO ¥ CONSTRUCCIONES CANAIMA, 54 para losx trabajos de
PROYECTO DE EJECUCKIN EN EXIS ETAPAS: DISENC, DESARROLLO, APROBACION
DE PLANOS, ADECUACION ¥ MEJORAS DEL PABELLON | CON DIEZ (10) AULAS DE
CLASES ¥ CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS ¥
TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARING POLIVALENTE, COMO
PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES ¥ OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA. DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO) DE BELLA VISTA". Suscribiéndose
la adenda N°1, la cual se firmé el dia 28 de marzo de 2016. La misma fue firmada en
represemiacion del Extade panamerio, por la Ex ministra de Educacion, Marcela Paredes de
Visquez v por parie de la empresa coniratisia, por el sefior Esteban Tejedor.

. Chie mediante el Reswello N° #4400 con fecha del 04 de octubre de 2016, ¢
MINISTERIO DE EDUCACION, autoriza una provrega de trescientos (300) dias ealendario
para gue se culminen los irabafos de PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS:
“DISENG, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION ¥ MEJORAS DEL
PABELLON | CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES ¥ CONSTRUCCION DE MODULO PARA
LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION. ELECTRICIDAD Y
MARING POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL
PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGI ARTES Y OFICIC,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO
DE BELLA VISTA", Suscribiéndose la adenda N°2. con fecha del 04 de octubre de 2016,
dehidamente refrendada ol dia 13 de diciembre de 20186,

. Chie mediante ef Resuelio N® 3076 con fecha del 27 de junio de 2017 of MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza una prévroga de trescientos (3) dias calendario al contrato ©-
27-2014. suscrita con la empresa PROYECTO ¥ CONSTRUCCIONES CANAIMA, 5.4 paria
que continuen con los trabajos de PROVECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS:
“DISENG, DESARROLLO, APROBACION DFE FLANCGS, ADECUACION ¥ MEJORAS DEL
PABELLON | CON DIEZ (1) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULD PARA
LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD ¥
MARING POLIVALENTE, COMO PARTE DE [LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL
PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES ¥ OFICIO.
LBICAING EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO
DE BELLA VISTA". Suscribiéndose la adenda N°3, con fecha del 25 de septivmbre de 2017
debidamente refrendada ol dia 25 de octubre de 2007

. Cue medianie el Resuelto N° 10077 con fecha del |3 de marzo de 2018, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza una prarroga de ciento cuarenta v dos (142) dias calendario af
contrate (-27-2014, suscrite con la empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIINES CANAIMA.
SA para culminar los trabajos de PROYECTO) DE EJECUCION EN DOS ETAPAS:
“IMSENG, DESARROLLO, APROBACION DE PLANGOS, ADECUACKIN ¥ MEJORAS DEL
PABELLON | CON DIEZ (1) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULD PARA
LOS LABORATORIOS, AULAS ¥ TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y
MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE [AS INFRAESTRUCTURAS PARA EL
PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES ¥ OFICTO,
URICADC £N LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO
DE BELLA VINTA®. Suscribiéndose la adenda N°4, con fecha del 13 de marzo de 2008
debidamente refrendada el dia 26 de abril de 2008,

. Oue mediante el Resuelto N® 5308 con fecha del 23 de octubre de
MINISTERIO DE EDUCACION, autoriza una provraga de clenfo noventa v siele/ &g
calendarie al  comirato  (-27-2014, suserito con g  empresa PR L
CONSTRUCCIONES CANAIMA, SA para culmingr los trabajos de PRO



ENECUCTION EN DOS ETAPAS: “DISENO, DESARRCLLO, APROBACION DE PLANGS,
ADECUACION ¥ MEJORAS DEL PABELLON | CON DIEZ (10} AULAS DE CLASES ¥
CONSTRUCCION DE MODULQ PARA LOS LABORATORIOS, AULAS ¥ TALLERES DE
CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARING POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN
EL COLEGIO ARTES ¥ QFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO
DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA". Suxcribiéndose la adenda N°3, con
Secha del 22 de octubre de 2018, debidamente refrendada el dia 19 de diciembre de 2008,

. Oue mediante el Resueite N° 5771 con fecha del 09 de moviembre de 2018, el
MINISTERIO DE EDUCACION, resuelve lo siguiente: “"ARTICULO PRIMERC: CORREGIR
la parte considerativa del Reswelto N°5306 de 23 de ocubre de 2018, especificamenie el
parrafo dicime que establecia fo siguiente

Oue mediante la Autorizacion de Prérmoga No.5 expedida ol 04 de julio de 2018, el
Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria v
Arguitectura concede ciento noventa v siete (197) dias calendario de prérroga a la Empresa
PROYECTOS ¥ CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A; extendiéndose el periodo de ejecucion
de fa obra haste el dia veiniiocho (28] de febrera de 2018, (fofe. 4595),

Chierde de la viguiente manera:

(e mediante o Aworizacion de Prorroga No § expedida of 04 de fulio de 2008 el
Departamente de Ejlecucion ¢ Inspeecion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectiura concede cienfo noventa v siete (197} dias calendario de prorroga a la Empresa
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, SA; extendiéndase el perioda de ejecucian
de la obra hasia el dia veiniiocho (28) de febrero de 2019, (foja. 4595). "

. QOue mediante ol Resuelto N° 2007 A con fecha del 07 de mave de 2019, el
MINISTERIO DE EDUCACION, awtoriza una prorroga de doscientos catorce (214) dias
calendaric  al conlrate O0-27-2004. suscrito con  la  empresa  PROYECTO ¥
CONSTRUCCIONES CANAIMA. SA para culminar los trabajos de PROYECTO DE
EJECUCIIN EN DOS ETAPAS: “DISENG, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS.
ADECUACION ¥ MEJORAS DEL PABELLON | CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y
CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE
CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARING POLIVALENTE, COMQO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN
EL COLEGIO ARTES ¥ OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO
DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA". Suscribiéndose la adenda N°6, con
fecha del 07 de mavo de 2019, debidamente refrendada ef dia 04 de fulio de 2019,

. e mediante el Resuwelta N° 6823 con fecha del 02 de diciembre de 2019, of
MINISTERIO DE EDUCACION, autoriza una prorroga de clento cincuenta v dos (152) dias
calemdarie  al  contrate Q-27-2014, suscrite com  fo empresa PROYECTO ¥
CONSTRUCCIONES CANAIMA, SA para cuwlminar los trabajos de PROYECTO DE
EIECUCKIN EN DOS ETAPAS: “DISENG, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS,
ADECUACION ¥ MEJORAS DEL PABELLON | CON DIEZ ¢(It) AULAS DE CLASES Y
CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS ¥ TALLERES DE
CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARING POLIVALENTE, COMQ PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN
ElL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO
DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA". Suscribicndose la adenda N©7, con
fecha del 18 de diciembre de 2019, debidamenre refrendada el dia 28 de febrero de 2024,

. Oue mediante Hoja de Tramite N*0165-20. con fecha del 28 de febrervo de 2020, se
adiunto toda fo documentacion earrespondiente al tramite de adenda por extension de ligmpo
N8, con ol objetive de iniciar el recovride de firmas denire de la Direccidn Nagiowd
Ingenieria v Arguitectura del Ministerio de Educacidn v asi cumplir con los regi ' it
para la aprobacidn de la misma; esta documentacion reposa en el expediente en JEEXFEN,

dela foja N° 7217 ala 7251,




- FPosterior a esto, cuando o viabilidad mantenia e Visto Buweno por el Sefor
Vieeministre de Infraestruciura, mediante Hoja de Tramite N°0164-20, la eual se encuentra en
el tome XVII, foja N° 7250, el Departamenio de Ejecucidn ¢ Inspeccidn de OQbras hace
entrega de la documentacion al Departamento de Gestion v Seguimiento de Proyecios el dia (05
de marzo de 2020 para continuar con el tramite correspondienie.

. Seguidamenie, la Direccion Nactonal de Ingenieria v Arguitectura, selicita endoso a la
empresa PROYECTO ¥ CONSTRUCCIONES CANAIMA, 5.4, mediante la Nota N°
OINIA. GEPAI204-22() can fecha del! 20 de abril de 2028, la cuml se encuentra en el iomo
XVIIT, faja N* 7306,

. Siguiendo el respectivo orden, mediante Memorando N® IMNIAGSP 139 250-20. con
Jecha del 15 de mayeo de 2020, la Direccidn Nacional de Ingenicria v Arguitectura, hace
solicitud de autenticacion de los endosos @ Secretarfa General, documento que reposa en el
expediente en el tome XV, foja N° 7324,

. Pasteriormenie, medianie nota N° SG/2INTMT 3, con fecha del 22 de mavo de 2020, [a
Secretaria General hace entrega de la awtenticacion de los endosos, la cual reposa en ol
cxpediente en ¢l tomo XVII, foja N® 73110,

. En virtud de lo anterior. mediante Nota N® DNAL/CTO-1367-17, con fecha del 08 de
Junio de 2020, la Direccion Nacional de Asesoria Legal, hace devolucion de los fomos XVIE y
AV (7323 fojas) del respective expediente, toda vez que la extension cubria hasta e 15 de
Sunia de 2020, sin embargo, mediante Nota N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-20114-380 de
20 de marze de 2019, la cual se encuentra en el expediente XV, foja N® 7305, la empresa
infarmd gue enviaron a sus trabajadores a sus hogares como medida de proteccion por efectos
del COVID-19, por lo que siendo ast la sitwacion, se entiende fécilmente que a esa fecha no
podran culminar con el provecio del objeto contraciual y por ende deben tomar en cuenta una
nweva fecha para extender la adenda correspondiente.

. (hee mediante, Hofa de Tramite N° DINIA.GSP. 139, 3.0057-2020, con fecha de recibido
del dia 12 de junio de 2020, ¢l Departamento de Gestion y Seguimiento de Provecto hace
devolucion del tome XVII del expediente administeative del contrato en mencion, al
Depariamento de Ejecucion e Inspeccidn de Obras y asi cumplir con lo solicitado por la
Direccion Nacional de Asesoria Legal,

2. L0 SOLICITADG POR EL CONTRATISTA:

* Que Mediante la nota MEDUCA-CANAIMA-TTSARTES-2014-365 de 31 de enero de
2020, la empresa Proyecte v Construcciones Canaimea, S.4., solicitd prérroga en el plazo de
ctmplimienio del Contrato (0-27.2014, denominado "PROYECTO DE EIECUCIKIN EN DOS
ETAPAS: DISENO. DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION ¥
MEJORAS DEL PABELLON | CON DIEZ (10} AULAS DE CLASES ¥ CONSTRUCCION DE
MODULG FARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION.
ELECIRICIDAD Y MARING  POLIVALENTE, COMO PARTE DE [AS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN
EL COLEGIO ARTES Y QFICIO. URICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO
DE PANAMA. CORREGIMIENTCO DE BELLA VISTA", por cienio sfete (107) dias
cellendarios, en la cual mencionan lo siguiente!

Par este medio solicitamos respetunsamente, una extension de tiempo de gjecucion, a partir del
proxime 19 de Febreve de 2009 fvigencia Adenda No, 7) hasia ¢l 13 de funio de 2020, Por las
Figmienies Fasones:

] Reiteramas el airaso significative que ha tenido el proceso de aprobacion de loy planos
en las entidades pubernamentales (Alealdia, Municipio, SENADIS, ATTT, IDAAN,
MATURGY), que actalmente no contamos con los planos aprobados, ni permi
Caonstruccion,
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0 El flujo de eaja del provecia se ha visto muy afectado debido a situaciones come: cierre
del afio fiscal, demora en aprobacidn de Adenda #7 que a ln fecha ne ka side refrendada v, por
ende, al esiar ¢l comtrato sin vigencia. no se ha podido presentar cuentas desde el 30 de
septiembre de 2019

Ll Atrases por framites portuarios, aduana, embajadas v MICI en la entrega de maiteriales
importados del provecte. Todo lo anterior, que estd fuera de nuestro aleance, nos afecla
nuestra programacion de suministro de materiales, por ende, se ve afectade nuesire
Crenograma de fempo,

H Finalmente, como punto critico que ha afectado en gran parte el avance del provecio
Artes y Oficios ha sido el clima, ya que en los 4 aitimos meses del afio 20019 hubo fueries
precipitaciones v mal tiempo que ataso muchas actividades de infraestrietura v obras
exleriores. gue represenian un alto porcentaie ™

* Chie Medianie la nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-370 de 13 de febrero de
2020, e empresa Provecto v Construcciones Canaima, 5.4., hize un reitero a la selicinud de
prorroga entregada medianie Nota N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-365 para ol
plazo de cumplimiento del Contrato 0-27-2014. denominado "PROYECTO DE EJECUCTON
EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y
MEJORAS DEL PARELLON | CON DIEZ (1) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE
MODULO PARA LOS LARORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y  MARING  POLIVALENTE, COMQ PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN
EL COLEGIO ARTES ¥ OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO
DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA", nuevamente por cienfo stefe (107) dias
calendario, en la cual mencionan lo siguienre:

Por este medio, dando respuesta a la nota DINIA DEF 139 228-2020, enviada a nosotras ef dia
I de Febrero del presente afio; reiteramos nuestra solicitud para extension de tiempo de
efecucion, a partir del proximo 29 de febrero de 2009 (vigencia Adenda No. 7) haxta el 15 de
Junia de 2020, Por las siguientes razones:

(] Reireramos el airaso significative que ha tenide el proceso de aprobacion de los planos
en las entidades gubernamentales (Alcaldia, Municipio, SENADIS, ATTT, IDAAN, MOP.
NATURGY), que actualmente no contamos con los planas aprobadas, ni permiso final de
Construceion.

El fluje de caja del provecto se ha visto muy afectado debido a situaciones coma: cierve
del anio fiscal, demora en aprobacidn de Adenda #7 que a la fecha no ha sido refrendada v, por
ende, al estar el contrato sin vigencia, no se ha podido presentar cuentas desde of 30 de
septiembre de 2009,

O Atrasos por tramites portuaries, aduana, embajadas y MICI en la entrega de materiales
importados del provecio. Tode le anierior, que estd fuera de muesiro alcance, nos afecta
nuestra programecion de suministro de materiales, por ende, se ve afectado nuesiro
Cronagrama de tiempo,

- Cue Medianie fa nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-204-385 del (8 de junio de
20240, fa empresa, PROYECTO ¥ CONSTRUCCIONES CANAIMA, §.4., hizo una modificacidn
a la seliciind de dies en las notas previamenre entregadas, en donde solicitd prarraga en o
plazo de cumplimiento del Centrate N° O-27-20M4, denominado “PROYECTO DE
EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS,
A.DEED.&CIG;’H ¥ MEIORAS DEL PABELLON | CON DIEZ (1) AULAS DE E'LAEEHE

IHFR,-IE.STRUG'L’R*IS PARA EL FHGGR.#HA DEL INSTITUTO TFCNICU SUBERMIR £ i % |
EL COLEGIO ARTES Y QFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, i _.Ié
s IS
'PII:.:‘__ s /
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DE PANAMA. CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA". por irescienios seis (306) dias
calendario, en la cual mencionan lo siguienic:

For medio de la presente, sometemos a su consideracion la solicitud de extension de tiempe, a
partir del pasado 29 de Febrero del afio en curso. fecha estimada a partir de la adenda No, 7
en tramite, hasta el 31 de diciembre de 2020 por las stewientes razones:

Relteramos el atraso significative que ha tenido el proceso de aprobacidn de los planos
en las entidades gubernamentales (Alcaldia, Municipio, SENADIS, ATTT, IDAAN, MOP,
NATURGY). v a la fecha no comamos con los planos aprobados, ni permise final de
construccion, Las entidades se encuentran cervadas debido a la cuareniena nacional. situacion
que continug afectando los rramites v aprobaciones.

[l El flujo de caja del pravects se ha visto muy afectado debido a situaciones como: cierre
del afio fiscal, demora en aprobacien de Adenda #7 que a la fecha no ha sido refrendada v, por
ende, al estar el contrato sin vigencia, o se ha podido presentar cuentas desde el 30 de
septiembre de 2019, De igual forma segin Memarando 449-20, para la Inspeccion de cuentas
por las medidas adoptadas del Decreto Ejecutiva N°78, se han afectado las inspeceiones para
certificar los avances del proveeto,

La cuarentena exiablecida por Decreto Ejecutive N°78 del Gobierno Naclonal continiia
afectando nuestras actividades, situacion considerada de fuerza mayor, que nos ha impactade
directamente en la paralizacién towal, programacion de suministro de materiales par cierre de
CIEHESas ¥ provecdores, cronograma, presupuesto v mano de obra con contrato suspendidno,
enire otros. (Ver nota 380 del 20 de marzo de 2020),

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedic a verificar v analizar la pelicion del
Contratista, mediante Nota N° MEDUCA-CANAIMA-TTSARTES-2014-365 de 31 de encro de
2020, en donde solicité cento siete (107) dias calendarios adicionales al contrate en mencicn,
Luego de ello, mediante Nota N® MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-370 de 13 de febrero
de 2120, la empresa contratista hace un reltero a la nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-
20114-365. Seguidamente, el contratista solicita una modificacion a la extension de ifempo
previamenie solicitada, haciendeo un total de trescientos seis (306) dias calendarios, medianie
la nota N© MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-204-385, con fecha del 08 de junio del 2020 por
ler cual ef Ministerio de Educacion, viabiliza la justificacion de prorroga de irescientos sels
(306} dias calendarios; tal cual se evidencia a continuacion:

AFECTACIONES EN EL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO:

Na se considera viable el tema de flujo de caja, va gue en El contrate en la Clawsula
TERCERA: Obligaciones del Contratista, indica en el acdpite ¢, que el CONTRATISTA se
obliga a. “Swmiristrar por su propia cuenta, fodos los mareriales, magguingrias, equipao,
incluvendo combustible, herramientas, acecesorios, fransparie v conservacion de los mismes
durante el periodo de construccion, parantia. financiamiento, mano de obra féenicas,
especialistas v cualguicr otro recurso y aportes incidemales que se requieren para la
terminacion satisfactoria de los rabafos a gue se refiere este CONTRATO. ” ilo subravado por
nosotras). Por eflo, ¢f Ministerio de Educacion no autoriza dias adicionales al contrate, con
respecto a esia fustificacion.

APROBACION DE LOS PLANOS EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES (ALCALDIA.
MUNICIPIO, SENADIS, ATTT, IDAAN, MOP, NATURG ¥k

Debido a gque la empresa contratista no ha recibide los planos aprobades, por ef
Departamente de Obras v Construcciones Municipales, del Municipio de Panamd, v por ende
ne ha podido solicitar el Permiso de Construecion Final, ol MINISTERIO DE EDUCACION,
otorga al contratista ciento once (111} dias calendarios adicionales, para la efecucion
oiividad, .

ATRASOS POR TRAMITES PORTUARIOS, ADUANAS, EMBATADAS ¥ MICH



~ S

Efectivamente existen materiales (puertar vy ventanas), con {ox cuales se han presentodo
arrases por ramites poriwarios. tramites de adwana; entre obros. Las puertas Hegaron cn el
mes ae dictembwe 2005 v fas ventanas fegaban a finales del mes de marzo 2020; por el tema
de suspension de labores en diversas comparitas a Nivel Naclenal no ha sido posible que la
empresa contratista las hava podido retivar, pero una ves se dé la reapertura, se fran a retivar
para gue cxando se inicien las consirucciones nuevamente, pucdan ser instaladas. Por ello
consideramoy gue son atrasox considerables gue afectan ¢ progreso de s aerividades v no
son imputabies a la Empresa Contratista, por lo gue se le oforgan noventa (W) dias

caiendarios adicionales, para la efecucion de esta actividod

FANDEMIA COVID-19

Ei, MINISTERIO DE EDUCACION, oterga ciento cinco (105) dias calendarios para la
¢fecticion del contrato; fecha gue va desde el 25 de marzo de 2020 hasta ef 07 de julio d
20 debido a qgue el l,"I'|:.'.'-'.J'r.‘-r-' {1 de marza, la Oveanizacian Mundial de La Salwd (OMS)
declare la enfermedad coronavin (COvid-19) como pandemia, en viriud de la propagacion
de exta enfermedad a mivel mundial, la cantidad de personas afeciadas y los decesos suscitadas
coma produclo de este virus, declaracion que, a mivel de la Republica de Panama, dio lusar o
fa emision de o Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2000 por medlio de la enal
se declare el Estado de Emergencia Nacional vy se dictan otras disposiciones, Fxia
informacicon, se evidencia en los Decretos Efecutivas N° 506 de 24 de marzo de 2020, N© 548
de M de abril de 2020 v Decreto Efecutive N© 637 de 25 de mave de 2020.

||.i".'la.l|"1h'u.::-_f I'.'H-:i_I.E'L'rri'.- del diddce del .".'-.T.':"r:- come consfancla .:J'L .I'.e_.j fr'guli-.;]__u_'.l_'». realizados Bor i f'_'_r_r]p.l':'l.'r.'
Provecto v Construceiones Canaima, 5 A. para el provecto del contrato en mencion
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IMAGEN N° 5 IMAGEN N* G

IMAGENES N° I A N°6 VISTAS DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL i
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR (ITS)

CALENDARIOS

! APROBACION DE [0S 111
PLANDS EN LAS
ENTINADES
GUBERNAMENTALES
(ALCALDIL, MUNICIPIO,
SENADIS, ATTT, IDAAN,
MOP. NATURGY

ATRASOS PRO TRAMITES a0
PORTUARIOS, ADUANAS,
EMBAJADAS ¥ MICI
PANDEMIA COVID- 19 FNiA]

4 TOTAL 30

Fus

Basade en lo anterior. después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista v el Ministerio de Educacidn), lay evaluaciones v verificaciones de fa nola
presentada por el contraiista, el Cronograma de Obra v el Expediente Administrative del contrato en
mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra v el jefe del
departamento de ejecucion ¢ inspeccion: apruchan la prorraga de trescientos seis (306} dias,
adicionales al plazo de cumplimiento ol contrare en mencion, ™ (Sie),

Que mediante la Autonzaciin de Promoga No.8 expedida el 16 de junio de 2020, el Departamento de
Ejecucion e Inspeceion de Obras de la Direccidn Nacional de Ingenieria v Arquitectura concede
trescientos seis (306) dias calendario de prémoga a la Empresa PROYECTO ¥ CONSTRUCCIONES
CANAIMA, 5.A; extendiéndose el periodo de ejecucin de 1 obra hasta el dia 31 de diciembre de
2029, (foga T6TTY;

Que la Empresa PROYECTO ¥ CONSTRUCCIONES CANAIMA. S A aportd el endoso No. 00 de
la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0012242-0 v el endoso No.14 de la Péliza de Responsabilidad
Civil No. 18-04-912314-0, ambog emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., debidamente actualizados {fojas 7694 y 7693),;

Que el 17 de sepiembre de 2020, la Direccion Nacional de Ingenierfa y Arquitectura en
MEMORANDO DINIA.GSP.139.0434-20, solicita se confeccione Adenda 8 por Extension de Tiempo
al Contrato O-27-2014 (foja 7706);

Que el Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas
taxativas para las modificaciones v adicionales al contrato, concesion de prorroga respectivamente
austindose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

FRIMERO: Autorizar promoga de frescienins seis (306) dias calendario al Contrato ©-27-2014,
suserito con la Empress PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para continuar los

trabajos. del “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARRELEEL "1

APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON | CON PENCTO) e, &
AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOY - ATHeaN™ +

Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE,
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PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA,
DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA™.

SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrdnico de “PanamaCompra”, por el
termino de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

TERCERQ: Remitir copia de esie Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢ Instituciones para su
dehido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 v 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Lev 61 de 2017,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

SECAETARIA GEllRAL

19 00T @0
ES COMA AUTEN




