A ~

REPUBLICA DE PANAMA ols A
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA 0-73-2017

“DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL JOSE SANTOS
PUGA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO,

PROVINCIA DE VERAGUAS”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-223-2096, en su condicion de
Ministra de Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte,
y por la otra, PATROCINIO ROMERO CUBILLA, varén, panamefo, mayor de edad, con
cédula de Identidad Personal No. 1-19-364, actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A, debidamente constituida y registrada a Folio No. 178376
del Registro Publico, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 2 de Extension de
Tiempo al Contrato de Obra 0-73-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar

la clausula TERCERA los literales “c” y “d “de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente
CONTRATO que cubre un setenta por ciento (70%) de su valor. EL
CONTRATISTA hace entrega de los Endosos No. 01 y 02 a la Fianza de
Cumplimiento No. 05-01-21487-0, por el monto de CINCO MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES BALBOAS
CON 50/100 (B/. 5, 382,123.50), emitida por ALIADO SEGUROS,
SUBSIDIARIA DE BANCO ALIADO. Esta fianza puede constituirse en
dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de
compaiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres
(3) afos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacién de todos los desperfectos o danos que
puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando
tales fallas ocurran dentro del periodo sefalado. Vencido dicho términoy no
habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta los Endosos No. 01 y 02 a la Fianza de
Cumplimiento No. 05-01-21487-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS,
S.A.. el cual cubre los trescientos (300) dias calendario a partir de la fecha
indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida
la condicion a la cual se sujeta el contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y

debidamente terminada dentro del término de SETECIENTOS CINCUENTA P

Y CUATRO (754) dias calendario de ejecucion de la obra
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SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA,
modificar la clausula Quinta, de la siguiente manera:

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminadaa EL
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MINISTERIO DE EDUCACION a los SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
(754) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de
la Orden de Proceder.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar
la clausula Vigésimo Quinta, de la siguiente manera:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta Endoso N*1
de la Pdliza de Seguro de Todo Riesgo para la Contratista (Tipo CAR) 18-04-
0021535-0, emitida por ALIADO SEGUROS SUBSIDIARIA DE BANCO ALIADO, que
cubre las sumas aseguradas de Obra Civil por SIETE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS con
85/100 (B/.7,688,747.85), Responsabilidad Civil (EF) por la suma de UN MILLON
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
BALBOAS con 57/100 (B/.1,5637,749.57), Remociéon de Escombros por
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y SIETE
BALBOAS con 39/100 (B/.384,437.39) que lo proteja asimismo, a sus
subcontratistas, al Ministerio de Educaciéon y sus representantes, a terceros por
cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones
corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica — privada) que puedan surgir de
sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier
subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto
de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacién de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las pdlizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto
que se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
de Obra O-73-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron
pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967
del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y
el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de
Panama, a los (@l @A ( /4 ) dias del mes de A br de dos
mil veinte (2020).
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