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POR EL CUAL SE CORRIGE EL ARTICULO SEGUNDO DE LA PARTE
RESOLUTIVA DEL RESUELTO No.6796 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL
CUAL SE AUTORIZA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO O-30-2017,
CORRESPONDIENTE AL “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA,
CERRO VIEJO, JUNTA MANi, PLAN DE CHORCHA, LA UNION DEL
CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA
NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N0.6796 de 29 de noviembre de 2019, se autorizo laprorroga al Contrato
No. O-30—2017, suscrito con el CONSORCIO COLEGIOS BESIKO, para llevar a cabo el
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANI,
PLAN DE CHORCHA, LA UNION DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA,
DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”;

Que mediante Circular Num 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria General de
la Repuiblica, se estableci6 en su numeral 2, lo siguiente:

“2 Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacién de los recursos:
“programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de funcionamiento e
inversion, no requerird incluirse la partida en la adenda.”;

Que la clausula quinta del Contrato No.0-30-2017 establece la partida de la adenda y en el
Resuelto No.6796 de 29 de noviembre de 2019, se pretendia actualizar la misma en la Adenda 1
por Extensién de Tiempo autorizado por dicho Resuelto, lo cual se contrapone a lo dispuesto en
la citada Circular Ntm 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020;

Que en atenci6n a lo anterior, resulta necesario corregir el articulo segundo de la parte resolutiva
del Resuelto No.6796 de 29 de noviembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del articulo 19
de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el
articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad la potestad
saneadora de ordenar la realizacion de trémites omitidos o la correccion de los realizados en
contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacién, con el proposito de lograr los mejores intereses para el Estado,
asi como la adecuada, continua y eficiente prestacién de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el Resuelto No.6796 de 29 de noviembre de 2019, POR EL CUAL SE
AUTORIZA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-30-2017, CORRESPONDIENTE
AL “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANI, PLAN
DE CHORCHA, LA UNION DEL "CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA.

DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA?™, en articulo
segundo de la parte resolutiva, el cual quedara de la siguiente manera:







“4RTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Cléusulas TERCERA, CUARTA
SEXTA y VIGESIMA SEXTA del Contrato No.O-30-2017, suscrito entre EL ESTADO y el
CONSORCIO COLEGIOS BESIKO, para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIéN )4 CONSTRUCC[OVIVr
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA,
CERRO VIEJO, JUNTA MANI, PLAN DE CHORCHA, LA UNION DEL CORREGIMIENTO
EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA
DE PANAMA”. :

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
Contratacién Publica “PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida
notificacion.

ARTICULO TERCERO: SE MANTIENE todo lo demas del No0.6796 de 29 de noviembre de
2019.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27
de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017. iy

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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