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ORDEN DE PROCEDER

La suscrita Ministra de Educacién, en cumplimiento de lo establecido en literal d de la
clausula tercera del Contrato 0-17-2019 autoriza a la empresa, CONSORCIO
COMPLANT HERRERA, cuyo representante legal es HANMEI YU., para que inicie
formalmente los trabajos de «pISENO, DESARR. DE PLANO Y CONSTRUC. DE 7
AULAS, DIREC., SALON DE PROFESORES, AULA PREESC., SANITARIOS, LAB. DE
INFO., COCINA, CANCHA CON GRADERIAS Y TARIMA, PARA C.E.B.G. EL BARRERO,
UBICADO EN COCLE.”, por la suma de **Dos millones setecientos noventa y un mil
setecientos once balboas con 93/100** (B/. 2,79 1,711.93), el dia habil siguiente a la
fecha de notificacion.

La clausula tercera del contrato estipula que EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar
la obra y terminarla integra, en un periodo de quinientos (500) dias calendario
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la presente
orden.

Dado en la ciudad de Panama el dia cuatro (4) del mes de febrero de 2021.
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