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ADENDA No.l POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO No.O-17- Iﬂlﬂ

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y  ADECUACIONES.
TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL LP.T. PABLO A.
PINZON C., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO,
PROVINCIA DE VERAGUAS™

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad.
portadora de la cédula de identidad personal No,8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte. y por la otra, ADAM DARIO
DEIR QUINTANA. varon. panameno. mayor de edad. con cedula de identidad personal No.PE-13-
2212, actuando en nombre y representacion de la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A,,
Sociedad debidamente inscrita conforme a la ley de la Repiblica de Panama al Folio 682535 (S), del
Registro Pablico de Panama en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente
Adenda No.l de Extension de Tiempo del Contrato No. 0-17-2018 adjudicado mediante Resuelto
No.3461 de 20 de julio de 2018, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar el literal C de la Cliusula Tercera del Contrato O-17-2018, que quedard asi:

¢ EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No.04-16-0956611-Opor el monto de UN MILLON
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BALBOAS CON 26/100
(B/.1,835,917.26).cmitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA ¥ CENTROAMERICA,
S.A., una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un setenta por ciento (70%)
del valor 1otal del contrato. EL CONTRATISTA hace entrega esta fianza puede constituirse en dinero
en efectivo, en titulos de erédito de EL ESTADO, en poliza de companias de seguros, mediante garantia
hancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por
tres (3) anios después de que la OBRA hava sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
v cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos
o darios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre v cuando tales fallas ocurran dentro del periodo seialado.
Vencido dicho término v no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe wtilizarse el texto de modelo de fianza. aprobado por la Contraloria General de la
Republica incluido en el Pliego de Cargos. EL CONTRATISTA aporta Endoso No.l de la Fianza de
Cumplimiento No.04-16-0956611-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE PANAM. Y
CENTROAMERICA, S.A.,, ¢l cual cubre la extension olorgada v vigente hasta el 5 de abril de 2021,

SEGUNDA: Modificar el literal d. de la Clausula Tercera, del Contrato O-17-2018, el cual quedara de
la siguiente manera:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del tévmino de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO (795) DIAS C. ALENDARIO, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que
hubicre lugar, los cuales s¢ desarrollaran de la siguiente manera

PROYECTO ENTREGA DE | DESARROLLO, CONSTRUCCION | PLAZO DE
DISENOS Y | REVISION, Y ENTREGA DEL | ENTREGA
PLANOS EN | APROBACION DE | PROYECTO TOTAL

ANTEPROYECTO | PLANOGS DE
CONTRUCCION

" DISENG, DESARROLLO DE | 30 Dias Calendario | 90 Dias calendario | 675 Dias calendarie | 793 Diciy |

PLANOS Y CONSTRUCCION DE Calenduric
NUEVAS INSTALACIONES.
DEMOLICIONES,
REMODELACIONES Y|
ADECUACIONES, TRABAJOS DE
PLOMERIA Y ELECTRICIDAD
EN GENERAL DEL LP.T. PABLO
A PINZON C., UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE PONUGA,
DISTRITO  DE  SANTIAGO,
PROVINCIA DE VERAGUAS™
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- TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Cuarta del Contrato O-17-2018, que quedara asi:

VIGESIMA CUARTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de Responsabilidad
Civil No.06-01-957211-1  emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA ¥
CENTROAMERICA, S.A., que cubre ¢l diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO, para
cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o terceros en el curse de la ejecucion
del presente contraio.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso | a la Poliza de Responsabilidad Civil No.06-01-957211-1
emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, 8.A., ¢l cual cubre la
extension otorgada v vigente hasta el 5 de abril de 2021,

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que ¢l resto del Contrato O-17-
2018, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2003, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y ¢l articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitda por lu
Contraloria General de la Republica.

Conformes las . con el contenido de la presente Adenda, se a hoy, en la ciudad de Panama. a
los T2 (‘) dias del mes de WS Qi 2 dedos mil veinte (2020).

L CONT @TA

ADAM DARIO DEIR QUINTANA
SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A.

POR EL ESTADO,

MARUJA G, DE VILLALOB
MINISTRA/OE EDUCACI
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