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REPUBLICA DE PANAMA 1, 3
MINISTERIO DE EDUCACION '

ADENDA No. 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-02-2018 Licitacién
por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-08-LV-029658

“ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO MIRANDA, UBICADO EN FELIPILLO, CORREGIMIENTO
24 DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS,
mujer, panamena, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su
condicion de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por
una parte, y por la otra, LUIS GAITAN, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula No.8-257-
120, en su calidad de representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO GENERAL, S.A., Sociedad Andénima, debidamente registrada en
(Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama en Folio 653120, la cual actia como
nuevo contratista producto del acuerdo de cesion previo de todos los derechos y obligaciones del
presente contrato, celebrado entre la misma y la empresa IBT LCC y debidamente aprobado por el
Ministerio de Educacion, y que en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.l de Extension de Tiempo al Contrato No. O-02-
2018, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula TERCERA, literales ¢ y d, del CONTRATO O-02-2018, que
queda asi:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

da...
b...

c. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO.
EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. FICC-8130-0),
con su respectivo endoso No.l por el monto de SIETE MILLONES
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
BALBOAS CON 82/100 (B/.7,919, 899.82), emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., que cubre el 50% del monto total del contrato y tendra una
vigencia por todo el periode de ejecucion del contrato principal, y al término de la
liquidacion, mas el término de tres (3) anos, para responder por los defectos de
reconstruccion de la obra o bien inmueble. Esta Fianza puede constituirse en dinero
en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de compariias de seguros,
mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales.
Esta Fianza debera garantizar todas y cada una de las obligaciones que contrae el
contratista, y se emitira a favor del Ministerio de Educacion/Contraloria General de
la Republica. En caso de incumplimiento la entidad contratante comunicara por
escrito a la Fiadora y al el contratista, dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna de las causales que puedan
dar lugar a la resolucion administrativa del contrato o que se haya dado inicio a las
diligencias de investigacion para el mismo fin. El incumplimiento se da con la
expedicion de la resolucion que resuelve administrativamente el contrato. La
Fiadora dispondra de un término de treinta (30) dias calendario siguientes a la
notificacion del incumplimiento para ejercer la opcion de pagar el importe de la
Fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones siempre
que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a cuenta y riesgo de esta
tenga capacidad técnica y financiera a juicio de la entidad oficial. En las Fianzas de
Cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica, incluido en los Formularios del Pliego de
Cargos y Especificaciones.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada, dentro del término de MIL DOSCIENTOS OCHENTA
(1,280) dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato
sera dentro de los MIL TRESCIENTOS DIEZ (1,310) dias calendario, ambos
términos empezardn a correr a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la

orden de proceder, salvo extensiones a quien diera lugar.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Quinta del CONTRATO 0-02-2018, que queda asi:

“QUINTA: Ejecucion del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disenos, planos
de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EI MINISTERIO DE
EDUCACION a los MIL DOSCIENTOS OCHENTA (1,280) dias calendario, contados a partir
del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder
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TERCERA: Modificar la Clausula VIGESIMO QUINTA del contrato O-02-2018, que queda asi:

VIGESIMA QUINTA: Péliza de seguros de Todo Riesgo para Contratista. EL
CONTRATISTA presenta Poliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista
(Tipo CAR) No. 18-1000775-1, emitida por ACERTA SEGUROS S.A., que cubre
las sumas aseguradas de Obra Civil por QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS
con 63/100 (B/.15,839,799.63), Poliza de Responsabilidad Civil No. 06-1001483-1
por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE BALBOAS con 85/100 (B/. 6,335,919.85),
Remocion de Escombros por UN MILLON QUINIENTOS MIL BALBOAS con
00/100 (B/. 1,500,00.00) que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio
de Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier dao ocasionado en la obra
durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o dafos a la propiedad
(publica- privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean
realizadas por este, por cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

CUARTA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato O-02-2018 se mantiene en los mismos
términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6
del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de 1a Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el
cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy en la ciudad de Panama,
a los bﬁ_h Ldos (77 )dias del mes de Qgpi—{(‘wnbﬂir de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

onstru¢ciongs y Mantenimiento

REFRENDO

GERARDO SOLIS / |
CONTRAL ORI L THNY kAL DE LA/REPUBLICA

11 KoV 2671




