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POR EL CUAL SE APRUEBA LA ORDEN DE CAMBIO No.2 POR COMPENSACION DEL
CONTRATO No. 0-13-2019 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2019-0-07-
0-15-LV-035548 PROYECTO: “REMODELACIONES, REPARACIONES,
ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL GIMNASIO; DEMOLICION
DEL PABELLON E, CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON E, CON PLANTA BAJA
Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES, REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1,
(COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICION DE CAFETERIA EXISTENTE Y
CONSTRUCCION DE NUEVA CAFETERIA; CONSTRUCCION DE NUEVOS
COBERTIZOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: CONSTRUCCION DE PABELLONES F Y H, QUE
INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; CONSTRUCCION DE CERCA MIXTA,
QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE
BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE GAVIONES; CONSTRUCCION DE AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS PARA EL COLEGIO SECUNDARIO CRISTOBAL ADAN DE
URRIOLA DEL DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio6 el Contrato No. 0-13-2019, con el CONSORCIO VPASA integrado por
las empresas VP EQUIPMENT, S.A., Sociedad Anénima, debidamente registrada en (Mercantil)
Folio No. 674409 (S) del Registro Publico, y la empresa ARKITON PTY, S.A., Sociedad Anénima,
debidamente registrada en (Mercantil) Folio No.678338 (S) del Registro Publico para la Licitacion
Por Mejor Valor No. 2019-0-07-0-15-LV-035548, PROYECTO: “REMODELACIONES,
REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL
GIMNASIO; DEMOLICION DEL PABELLON E, CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES,
REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICION
DE CAFETERIA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA CAFETERIA;
CONSTRUCCION DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9; CONSTRUCCION DE
PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA;
CONSTRUCCION DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE
MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE
GAVIONES; CONSTRUCCION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL
COLEGIO SECUNDARIO CRISTOBAL ADAN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE
ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO VPSA para que inicie formalmente
los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS SESENTA (660) dias calendario para la
ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que Mediante la nota con nimero N°-DC-01-10-21 de fecha de 07 de octubre de 2021,
emitida por la empresa, CONSORCIO VPASA, presenta solicitud de formalizacion de
Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion al contrato N° O-13-2019. (foja 4306).

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con fecha de 7 de octubre de 2021 (Fojas 4307-4337) y con Viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican la Orden de Cambio por Compensacion No.2
entre otras cosas a lo siguiente:

I. SOLICITUD POR EL CONTRATISTA:

Mediante la nota con niumero N°-DC-01-10-21 de fecha de 07 de octubre de 2021, emitida
por la empresa, CONSORCIO VPASA, presenta solicitud de formalizacion de Orden de
Cambio N° 2 Por Compensacién al contrato N° 0-13-2019, basandose en las siguientes
razones:

e N°-DC-01-10-21 DE FECHA DE 07 DE OCTUBRE DE 2021:
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Respetado Ingeniero

Por este medio de la presente le hacemos entrega de la Orden de Cambio N°® 2 para su revision y
posterior aprobacion correspondiente al proyecto “REMODELACIONES, REPARACIONES,
ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D, Y DEL GIMNASIO; DEMOLICION DEL PABELLON E,
CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON E, CON PPANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES,
REPARACIONES, DEL COBERTIZO N°1,(COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICION DE CAFETERIA
EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA CAFETERIA; CONSTRUCCION DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3,
4,5,6,7,8 9; CONSTRUCCION DE PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA;
CONSTRUCCION DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE MURO CON VERJAS, CERCA
DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE GAVIONES; CONSTRUCCION DE AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS PARA EL COLEGIO SECUNDARIO CRISTOBAL ADAN DE URRIOLA DEL DISTRITO
DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE”, igualmente les informamos que dicha Orden de
Cambio no generard costos adicionales al MEDUCA ya que la misma es por compensacion.

.. (Sic).
Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar las
peticiones del Contratista, con lo cual vemos viable la justificacién para Orden de
Cambio N° 2 por compensacion de Costos.

ORDEN DE CAMBIO N° 2 POR COMPENSACION DE COSTOS:
ESTA APROBACION SE SUSTENTA EN LO SIGUIENTE:

1. Producto de los requerimientos de mejoras de disefio y construccién de las actividades
ya contempladas, ademas de la inclusion de otras actividades, que detallaremos a
continuacion.

2. Eltamano de los Pabellones Fy H, cambian. Se requiere disminuir el Pabellén H, debido
a la cercania con la proyeccion de la cerca perimetral y que no permite completar los
dos (2) médulos escolares, tanto en la planta baja y en la planta alta ya que no se cuenta
con el espacio necesario para su construccion. Para compensar, se decidio reubicar los
dos (2) mddulos escolares en el Pabellon F tanto en la planta baja y en la planta alta, ya
que en el area del pabelldn F se cuenta con el espacio suficiente.

3. Remodelacién completa de los servicios sanitario en los Pabellones B y C, ya que no
aparecen en los planos originales.

I1l. Analisis Econémico:
Cuadro resumen de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion de Costos:

iTEM DESCRIPCION MONTO
1 ACTIVIDADES NUEVAS B/. 116,518.42 "
2 ACTIVIDADES A AUMENTAR B/. 451,920.25
3 ACTIVIDADES A DISMINUIR B/. 428,078.20
4 ACTIVIDADES A ELIMINAR B/. 140,360.45
5 TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR Y NUEVAS B/. 568,438.67
6 TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR Y ELIMINAR

DIFERENCIO DE COSTO TOTAL
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MONTO
N ACTIVIDADES A ELIMINAR UND CANT. COSTO UNIT ELIMINACION
B | ESTACIONAMIENTO
11 Relleno de material selecto bajo piso compactado iy 690.00 27 43 15,476.70
@0.20 m de espesor
PABELLON E, DOS PLANTAS (7 AULAS,
C I.AB.BIOUGICQ, LAB. QIJIMICA, I.AB.DE CIENCIAS,
LAB.DE LENGUAS Y SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
10 | ACABADOS
10.2 | repello liso en losa m2 720.00 20.56 14,803.20
PABELLON F, DOS PLANTAS (2 AULAS DE
CLASES, LAB,EDUCAEION PARA EL HOGAR, LAB.TEC.
= commommuﬁncn,snwﬂ DE
PROFESORES AUI.AS DEAFOYG LAB.DE TURISMO,
SUBDIRECCION, DEPOSITOS Y GABINETE
PSICOPEDAGOGICO)
10 |ACABADOS
10.2 | repello liso en losa m2 725.00 20.56 14,906.00
PABELLON H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE
E | CLASES, EHFERMERI&-CUHICA.YMLDN
AUDITORIO]
10 |ACABADOS
11.2 |repello liso en losa m2 720.00 20.56 14,803.20
16 COBERTIZOS DE PABELLONES NUEVOS
(MARQUESINA)
Fundacion corrida de concreto de 0.30m x 0.15m,
262 reforzado con 2 #4 + estribos #3 @ 0.25m c.a.c 3 e 420.56 9,588.77
16.5 |Bloqueo de 6" relleno de hormigén m2 202.15 48.60 9,824.49
CONSTRUCCION DE CAFETERIA INCLUYE COMEDOR,
L COCINA, PASILI.O, BATERIA SANITARIA PARA
AMBOS SEKOS , DEPQSITO Y SANITARIO PARA
EMPLEADOS.
6 | CIELO RASO
ventilacién de bloques ornamentales tipo tropical
6.2 | mas malla expandida plana de 1/2"x13,en marco de u 0.50 747.66 373.83
platinas de 1 1/4"x 3/16"
P ESTACIONAMIENTOS Y COBERTIZOS PABELLONES
A@E
Suministro e instalacion de luminaria para
10.1 | estacionamientos tipo poste solar LED Lightning U 20.00 2,570.09 51,401.80
EG80 OFF GRID, Especificaciéon americana o europea |
TOTAL
ACTIVIDADES B/. 131,177.99
A ELIMINAR ‘
ITBMS B/. 9,182.46 | -
TOTAL B/. 140,360.45
ITEM ACTIVIDADES A DISMINUIR UND. CANT. COSTO UNIT. TOTAL
B | ESTACIONAMIENTO
relleno de (capa base) compactada bajo piso de
1.2 | hormigon m2 74.57 22.43 1,672.61
@0.15 de espesor
13 Pifo. de hormigén reforzado de 0.20 de concreto alto m3 306.47 327.10 100,246.34
trafico de 5000 hg/cm2
1.4 | corddn cuneta m.| 183.59 56.07 —10,293.89
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PABELLON E, DOS PLANTAS (7 AULAS, LAB
C |BIOLOGICO, I.AB, QUIMICA, LAB DE CIENCIAS, LAB
DE LENGUAS, Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA)
8 |Cieloraso
aislante térmico termo fundido de Smm aluminio
8.3 | /aluminio de espesor sobre soporte de geo malla m2 220.00 11.2% 2,466.20
biaxial
9 |VENTANAS
verjas de acero en estructura de tubo de 1",cal.16
9.2 cuadrada tipo francesa m2 51.45 112.15 5,770.12
10 |ACABADOS
10.4 | Zocalo de granito m.| 48.80 7.48 365.02
10.5 | Piso de mosaico de granito pulido. m2 39.31 46.73 1,836.96
12 | PUERTAS COMPLETAS
Hoja tipo RF 60 acero cal.16 , cerradura de pomo
12.1 . : ; 5 x
manija, mirilla y tres puntos, bisagras (1.00 X 2.20) d b0 142150 2.243.00
PABELLON F, DOS PLANTAS (ZAUU\S DE CLASES,
LAB. EDUCACIQN pm EI.I-IOGAQ LAB. TEC.
< COMERCIAL O INFORMATICA, SALON DE
PROFESORES, AULAS DE APOYO, LAB.DE TURISMO,
SUBDIRECCION, DEPOSITOS Y GABINETE
PSIEOI’EMGOGICO)
2 | HORMIGON ESTRUCTURAL
2.1 | Columna estructural m3 3.39 420.56 1,425.70
2.3 |vigas de techo y amarre m3 9.91 401.87 3,982.53
3 LOSA ESTRUTURAL
3.1 |Aleros de hormigén m2 19.62 140.19 2,750.53
3.4 | Vigas de pisoy amarre m3 92.64 373.83 34,631.61
5 | PAREDES
5.1 [Paredes de bloques de 4" de espesor m2 126.00 39.25 4,945.50
6 | TRABAIOS DE ACERO Y COMPLEMENTARIOS
6.2 | Doble carriola de acero galvanizado de 2"x8" cal.16 m.| 4.00 14.95 59.80
8 | CIELO RASO
aislante térmico termo fundido de Smm aluminio
8.3 |/aluminio de espesor sobre soporte de geo malla m2 47.00 1121 526.87
biaxial
9 | VENTANAS
g |Vverias de af:ero en estructura de tubo de 1", cal.16 - 30.81 112.15 3,455.34
cuadrada tipo francesa
12 |PUERTAS COMPLETAS
Hoja tipo RF 60 acero cal.16 , cerradura de pomo,
: : PR ; 1.00 1,121.50 1,121.50
124 manija, mirilla y tres puntos, bisagras (1.00 X 2.20) .
PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento
de aguas servidas, incluye conexién de sistema
14 |de tanque séptico, cdmaras de inspeccién, campo
de percolacién, pozos ciegos, conexién de sistema
de agua potable y agua servida (planta alta)
14.6 Suministro .e instalacion de papelera en los U 6.00 186.92 1,121.52
cuartos de inodoros
14.7 Sumi'nistro e"mstalacién de jabonera de porcelana en U 168.21
espejo superior de los lavamanos 3.00 56.07
_ .PASEMN H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE
E | CLASES, EHFERMEMCUNICAY SALON
AUDITORIO).
2 HORMIGON ESTRUCTURAL
2.1 | Columna estructural m3 5.88 420.56 2,472.89
2.2 | Columna de amarre m3 4.00 420.56 1,682.24
2.3 |vigas de techoy amarre m3 18.08 401.87 7,265.81
2.4 | Refuerzo para puertas y ventanas m3 5.00 280.37 1,401.85
3 LOSA ESTRUTURAL
3.1 |Aleros de hormigdn m2 90.27
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3.4 | Vigas de piso y amarre m3 42.00 373.83 15,700.86
5 | PAREDES
5.1 |Paredes de bloques de 4" de espesor m2 524.00 39.25 20,567.00
5.5 |Baranda de bloques 4" (1.00m altura) m2 22.10 39.25 867.43
6 |TRABAJOS DE ACERO Y COMPLEMENTARIOS
6.1 |Carriola de acero galvanizado de 2"x8" cal.16 m.| 190.00 7.48 1,421.20
6.2 | Doble carriola de acero galvanizado de 2"x8" cal.16 m.| 4.00 14.95 59.80
6.3 | Fascia de acero galvanizado de 2"x8" cal. 16 pintada m.| 4.00 56.07 224.28
. : ll?
65 Alineadores de carriolas de 1/2"?x 1.10 de largo con it 100.00 1121 1,121.00
rosca y doble tuerca en los extremos
6.6 Cut.aierta de acero esmaltado corrugacion corriente m2 179.78 28.04 5,041.03
calibre 24
6.7 Caballete de ?cgro esmaltado de 12"x12 cal. 26 Fil 15.00 11.21 168.15
doblado de fabrica
Bajante pluvial para canal de desaglie (PVC 8") @
6.8 |cada 7.00 m frontal, posterior, todo esto conectado m.| 47.00 28.04 1,317.88
a sistemas de cunetas y alcantarillados del terreno
6.9 Canal de desaglie pluw.'-..ll metalico para techo, galv. ml 73.48 56.07 1,316.52
Cal .16, frontal y posterior.
7 | BARANDALES
71 baranda de tubos de acero galvanizado escala 40 i 22.10 84.11 1,858.83
P.A.yS.A.
8 |CIELO RASO
aislante térmico termo fundido de 5Smm aluminio
8.3 | /aluminio de espesor sobre soporte de geo malla m2 545.59 11.21 6,116.06
biaxial
10 |VENTANAS
101 persianas en .marco de aluminio c,on. operacion y m2 3504 214.95 7,574.84
malla contra insecto de cedazo plastico
10.2 verjas de a::ero en estructura de tubo de 1", cal.16 m2 127.48 112.15 14,296.88
cuadrada tipo francesa
11 | ACABADOS
11.3 |repello liso m2 803.30 18.69 15,013.68
11.4 | zocalo de granito m.| 188.20 7.48 1,407.74
11.5 | piso de mosaico de granito pulido y brillado m2 343.53 46.73 16,053.16
12 | PINTURA
12.1 |aceite @ 1.20 de altura exterior m2 82.00 13.08 1,072.56
13 | PUERTAS COMPLETAS
13.1 Ho;a“tlpo RF 60 acero cal.16, t%erradura de pomo, unidad 7.00 1,121.50 7,850.50
manija, mirilla y tres puntos, bisagras (1.00 X 2.20)
13.3 | De madera forrada de plastico laminado unidad 2.00 467.29 934.58
13.4 | De madera tipo panel unidad 3.00 373.83 1,121.49
PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento
de aguas servidas, incluye conexién de sistema
14 |de tanque séptico, camaras de inspeccién, campo
de percolacion, pozos ciegos, conexion de sistema
de agua potable y agua servida (planta baja)
14.7 Suministro g instalacion de papelera en los unidad .00 186.92 373.84
cuartos de inodoros
14.8 Sumi.nistro e‘instalacion de jabonera de porcelana en o 1.00 56.07 56.07
espejo superior de los lavamanos
REPARACIONES GENERALES (PUERTAS, VENTANAS,
F | VERJAS, CIELO RASO, REVESTIMIENTO DE
PISOS, TECHOS) PABELLONES EXISTENTE
1 | PABELLON A (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)
Suministro e instalacion de ventanas de persiana de
17 vidrio removibles de 7/32"esp. x 4" de ancPu con M2 26.04 186.92 4,867.40
malla anti- mosquito.(aulas, laboratorio, bafios,
escalera)
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18

Suministro confeccién e instalacion de verjas de
acero para proteccion de ventanas con tubos
cuadrados de 1" x 1/8" de espesor, con dos capas de
anticorrosivo, una capa de esmalte. tubos verticales
con separacion de 0.20m c/u, tubos horizontales
con separacion de 0.30m c/u. las mismas deben
tener una separacion perimetral de 0.15m en
relacion de las ventanas.

M2

45.56

56.07

2,554.55

PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

2.1

Desinstalacion, suministro e instalacion de cielo
raso suspendido existente por totalmente nuevo tipo
skyline con estructura de latén color blanco. (en
aulas, laboratorios, servicios sanitarios).

MZ

17.72

28.04

496.87

2.6

Reemplazo de puertas existentes de 1.00 m x 2.20m
en area de administracion, por puerta integral de
madera 2"x4" cepillada, lijada y barnizado

Unidad

4.00

373.83

1,495.32

2.11

Suministro confeccion e instalacion de Canal de

desagtie para techo con lamina metélica de 1/16
galvanizada protegida con pintura impermeable.
sostenida con ganchos de platina de 1"'x 1/8" @
cada 0.50m sujeta a carriola de techo.

ML

13.34

56.07

747.97

213

Aplicacién de pintura interna color verde vinilica a
laboratorio, aulas ,oficinas admini., servicios
sanitarios, previo a esto limpieza de paredes con
agua a presién y eliminar pintura vieja deteriorada.

M2

128.00

14.95

1,913.60

2.14

Aplicacion de pintura externa color azul bandera
aceite a laboratorio, oficinas, aulas, servicios
sanitarios y barandales previo a esto limpieza de
paredes con agua a presion y eliminar pintura vieja
deteriorada.

MZ

531.07

14.95

7,939.50

PABELLON A

3.8

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 1-1/4
PVC desde T-A hasta T-I1. Incluye corte de pared y
resanado de la misma, colocar dos manos de pintura
del drea afectada del color original de la pared.

Mts

15.00

28.04

420.60

39

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-A hasta T-11 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

15.00

40.19

602.85

3.19

Suministro e instalacidn de lamparas tipo LED, luz
blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en
interperie. Especificacion Americana y Certificacion
UL. Completa con sus tubos.

Unidad

5.00

140.19

700.95

3.22

Suministro e instalacion de salida eléctrica de 240V;
Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de
20A, interruptores, alambrado, corte de pared y
resanado de la misma.

Unidad

2.00

196.26

392.52

PABELLON B

4.10

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2-
1/2" PVC desde TDP-1 hasta T-B2. Incluye excavacion
a 0.46m por 0.10m de ancho y concreto de 0.10m de
espesor a lo largo de todo el recorrido soterrado,
relleno compactado, resanado del piso afectado,
colocar dos manos de pintura del area afectada del
color original de la pared.

Mits

9.00

121.50

1,093.50
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4.11

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2-
1/2" PVC desde TDP-1 hasta T-B3. Incluye excavacion
a 0.46m por 0.10m de ancho y concreto de 0.10m de
espesor a lo largo de todo el recorrido soterrado,
relleno compactado, resanado del piso afectado,
colocar dos manaos de pintura del drea afectada del
color original de |a pared.

Mts

9.00

11215

1,009.35

412

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde TDP-1 hasta T-B2 con 4-1/C #1/0 THHN AWG
Cu + 1-1/C #6 Cu desnudo.

Mts

9.00

112,15

1,009.35

4.13

Suministro e instalacién de circuito alimentador
desde TDP-1 hasta T-B3 con 4-1/C #2/0 THHN AWG
Cu + 1-1/C #6 Cu desnudo.

Mts

9.00

102.80

925.20

4.14

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 1-
1/4" PVC desde T-B1 hasta T-B4. Incluye corte de
pared, resanado fino del mismo, colocar dos manos
de pintura del drea afectada del color original de la
pared.

Mts

4.00

11.21

44.84

4.15

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-
1/4" PVC desde T-B1 hasta T-B5. Incluye corte de
pared, resanado fino del mismo, colocar dos manos
de pintura del drea afectada del color original de la
pared.

Mts

18.00

11.21

201.78

4.16

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-
1/4" PVC desde T-B1 hasta T-B7. Incluye corte de
pared, resanado fino del mismo, colocar dos manos
de pintura del area afectada del color original de la
pared.

Mts

7.00

11,24

78.47

4.17

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 1-
1/4" PVC desde T-B1 hasta T-B8. Incluye corte de
pared, resanado fino del mismo, colocar dos manos
de pintura del area afectada del color original de la
pared.

Mts

20.00

11.21

224.20

4.18

Suministro e instalacién de circuito alimentador
desde T-B1 hasta T-B4 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

4.00

56.07

224.28

4.19

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-B1 hasta T-B5 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

18.00

56.07

1,009.26

4.20

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-B1 hasta T-B7 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

7.00

56.07

392.49

4.21

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-B1 hasta T-B8 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

20.00

56.07

1,121.40

PABELLON C

5.17

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde TDP-1 hasta T-C2 con 4-1/C #1/0 THHN AWG
Cu + 1-1/C #6 Cu desnudo

Mts

13.00

112.15

1,457.95

PABELLON E

9.10

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-E hasta T-E1. Incluye instalacion
embutido en pared.

Mts

7.00

28.04

196.28

9.11

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-E hasta T-E2. Incluye instalacion
embutido en pared.

Mts

13.00

28.04

364.52

9.12

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-E hasta T-E3. Incluye instalacion
embutido en pared.

Mts

23.00

28.04

644.92

9.13

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-E hasta T-E4. Incluye instalacion
embutido en pared.

Mts

27.00

28.04

757.08

9.14

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-E hasta T-ES. Incluye instalacion
embutido en pared.

Mts

32.50

28.04

9.15

Suministro e instalacidn de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-E hasta T-E6. Incluye instalacién
embutido en pared.

Mts

24.00
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9.16

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-E hasta T-E1 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

12.00

46.73

560.76

9.17

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-E hasta T-E2 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mis

22.00

46.73

1,028.06

9.18

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-E hasta T-E3 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

40.00

46.73

1,869.20

919

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-E hasta T-E4 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

48.00

46.73

2,243.04

9.20

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-E hasta T-ES5 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

59.00

46.73

2,757.07

9.21

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-E hasta T-E6 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

40.00

46.73

1,869.20

13

PABELLON F

13.10

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-F hasta T-F1. Incluye instalacién
embutido en pared.

Mts

3.00

28.04

84.12

13.11

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-F hasta T-F2. Incluye instalacién
embutido en pared.

Mts

26.00

28.04

729.04

13.12

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-F hasta T-F3. Incluye instalacidn
embutido en pared.

Mts

26.00

28.04

729.04

13.13

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-F hasta T-F4. Incluye instalacion
embutido en pared.

Mts

8.00

28.04

224.32

13.14

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-F hasta T-F5. Incluye instalacion
embutido en pared.

Mts

14.00

28.04

392.56

13.15

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-F hasta T-F6. Incluye instalacion
embutido en pared.

Mts

27.00

28.04

757.08

13.16

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-F hasta T-F1 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

4.00

46.73

186.92

13.17

Suministro e instalacién de circuito alimentador
desde T-F hasta T-F2 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

33.00

46.73

1,542.09

13.18

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-F hasta T-F3 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

33.00

56.07

1,850.31

13.19

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-F hasta T-F4 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

9.00

46.73

420.57

13.20

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-F hasta T-F5 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

15.00

46.73

700.95

13.21

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-F hasta T-F6 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

34.00

46.73

1,588.82

15

PABELLON H

15.7

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-H hasta T-H1. Incluye instalacién
embutido en pared.

Mts

34.00

28.04

953.36

15.8

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-H hasta T-H2. Incluye instalacién
embutido en pared.

Mts

34.00

28.04

953.36

158

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2"
PVC desde T-H hasta T-H3. Incluye instalacién
embutido en pared.

Mts

37.00

28.04

1,037.48

15.10

Suministro e instalacién de circuito alimentador
desde T-H hasta T-H1 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

47.00
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Suministro e instalacion de circuito alimentador
15.11 | desde T-H hasta T-H2 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu + Mts 47.00 46.73 2,196.31
1-1/C #8 Cu desnudo.
Suministro e instalacion de circuito alimentador
15.12 | desde T-H hasta T-H3 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu + Mts 50.00 46.73 2,336.50
1-1/C #8 Cu desnudo. '
Suministro e instalacion de salidas eléctricas de
120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
15.13 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles Unidad 17.00 149.53 2,542.01
polarizados, interruptores, alambrado, corte de
pared y resanado de la misma
Suministro e instalacién de lamparas tipo LED, luz
blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo raso
15.14 | de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectaba. Unidad 15.00 168.22 2,523.30
Especificacion Americana y Certificacién UL.
Completa con sus tubos.
Suministro e instalacion de abanico de techo de
15.15 | aspas de 56" de largo, color blanco 120v; incluye Unidad 18.00 121.50 2,187.00
control de 5 velocidades
Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz
18W i
15.16 | Dlanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapaen Unidad 6.00 168.22 1,009.32
interperie. Especificacion Americana y Certificacion
UL. Completa con sus tubos.
Suministro e instalacion de salida eléctrica 240V;
Incluye tuberfas empotradas en pared, cajillas
15.20 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de Unidad 4.00 158.88 635.52
20A, interruptores, alambrado, corte de pared y
resanado de la misma
Ladmpara de emergencia tipo LED con bateria de
15.32 | respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacién Unidad 5.00 280.37 1,401.85
americana o europea
TOTAL
ACTIVIDADES B/. 400,073.09
A DISMINUIR
ITBMS B/. 28,005.12
TOTAL B/. 428,078.20
ITEM ACTIVIDADES A AUMENTAR UND CANT. COSTO UNIT TOTAL
PABELI.DN E,DOSELAHTASHAULAS, LAB
G BIOLOGICO" _'WIMICA,LABMGEHCMS,MB
| DE LENGUAS, Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA)
1 | FUNDACIONES
1.2 | Excavacion y relleno (pared, muro, columna, etc.) m3 603.36 22.43 13,533.36
1.3 | Cimento corrido con refuerzo m3 5.20 420.56 2,188.17
1.4 |Blogues de 6" relleno de Hormigon con refuerzo m2 82.30 44.86 3,691.98
1.5 | Viga sismica m3 0.74 420.56 311.21 |
1.7 | Base de gravilla compactada m3 22.90 37.38 856.00
4 | PAVIMENTOS
24 Piso de hormigén simple para recibir baldosas (area m2 13.68 63.08 862.93
cerrada y pasillo)
5 PAREDES
5,2 |Paredes de blogues de 6" de espesor m2 97.86 42.06 4,115.78
5.4 | Retaqueo de bloques m2 20.87 37.38 780.01
8 |[CIELO RASO
8.1 |Cieloraso de PVC m2 335.13 42.06 14,095.57
8.4 |Cielo raso de Sky line m2 284.43 37.38 10,631.99
11 | PINTURA
111 pintura base dos manos en paredes internas y - 383.00 14.95 5,725.85
externas
11.3 |vinilica interior y exterior m2 384.00 14.95 5,740.80
anticorrosiva a todos los elementos de metal
11.4 | (carriolas, alineadores sostenedores , vigas, m2 277.18
columnas, fascias, etc.)
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11.5

aplicar pintura esmalte a todas las estructuras,
de metal (carriolas, alineadores, vigas, columnas,
etc.)

m2

277.18

16.82

4,662.17

12

PUERTAS COMPLETAS

12.2

Lamina de acero cal.16, cerradura de pomo, manija,
bisagra y rejilla de ventilacion.

3.00

1,121.50

3,364.50

123

De madera forrada de plastico laminado

2.00

467.29

934.58

13

PLOMERIA: Construccién de sistema de tratamiento
de aguas servidas, incluye conexién de sistema
de tanque séptico, cdmaras de inspeccién, campo
de percolacién, pozos ciegos, en edifico (planta
baja)

13.26

Suministro e instalacion de salida de agua potable,
de agua servida en 2" didmetro de ventilacién, en
seis mesas de laboratorios de fisica, con llave de
cuello ganso.

4.00

280.37

1,121.48

PABELLON F,DOS PLANTAS (2 AULAS DE
CLASES, LAB.EDUCACION PARA EL HOGAR, LAB.TEC.

| COMERCIAL O mmMmmMm

PROFESORES, AULAS DE APOYO, LAB.DE TURISMO,
SUBDIRECCION, Dtndsm:s Y GABINEI‘E
PSICOPEDAGOGICO) S

FUNDACIONES

1.2

Excavacion y relleno (pared, muro, columna, etc.)

m3

620.45

22.43

13,916.69

13

Cimento corrido con refuerzo

m2

451

420.56

1,896.73

1.4

Blogues DE 6" relleno de Hormigdn con refuerzo

m2

75.40

44.86

3,382.44

15

Viga sismica

m3

5.41

420.56

2,275.23

1/

Base de gravilla compactada

m3

40.37

37.38

1,509.03

PAVIMENTOS

4.1

piso de hormigén simple para recibir baldosas(area
cerrada y pasillo

m2

197.12

63.08

12,434.33

PAREDES

5,2

Paredes de bloques de 6" de espesor

m2

265.44

42.06

11,164.41

54

Retaqueo de bloques

m2

199.61

37.38

7,461.42

CIELO RASO

8.1

Tablillas de PVC de .20 cm x 5. 90 mx 7.5 mm de
color blanco atornillado a emparrillado de 2.70m de
alto desde el nivel de piso acabado (ver plantas y
detalles en hoja de cielo raso) todo esto en pasillo y
areas abiertas.

m2

392.84

42.06

16,522.85 |

8.4

cielo raso susp.tipo skyline 2x2' mas Est. Latdn
blanco en aulas, Laboratorios, bafios.

m2

502.20

37.38

18,772.24

13

PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento
de aguas servidas, incluye conexion de sistema
de tanque séptico, cdmaras de inspeccién, campo
de percolacion, pozos ciegos, conexion de sistema
de agua potable y agua servida (planta baja)

13,1

Suministro e instalacion de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacion, tuberia de 4" de
drenaje de agua servida, accesorios completos
(tubo de abastos, llave de Angulo, tubo plastico de
conexion, ferreteria completa, lava manos, llaves de
chorro, otros.

4.00

560.75

2,243.00

13.2

Suministro e instalacion de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacion, tuberia de 4"drenaje
de agua servida, accesorios completos (tubo de
abastos, llaves de angulos, ferreteria de tanque
bajo, inodoro de tanque bajo)

1.00

747.66

747.66

136

Suministro e instalacion de salidas completas de
tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla
cuadrada de bronce de 2"

3.00

233.64
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14

PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento
de aguas servidas, incluye conexién de sistema
de tanque séptico, camaras de inspeccién, campo
de percolacion, pozos ciegos, conexién de sistema
de agua potable y agua servida (planta alta)

14.1

Suministro e instalacion de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacién, tuberia de 4" de
drenaje de agua servida, accesorios completos
(tubo de abastos, llave de Angulo, tubo plastico de
conexion, ferreteria completa, lava manos, llaves de
chorro, otros.

1.00

373.83

373.83

14.5

Suministro e instalacion de salidas completas de
tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla
cuadrada de bronce de 2"

1.00

280.37

280.37

PABELLON H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE
CLASES, Euﬁmmm-cumvmou

| AUDITORIO).

FUNDACIONES

1.2

Excavacion y relleno (pared, muro, columna, etc.)

m3

124.50

22.43

2,792.54

13

Cimento corrido con refuerzo

m2

0.97

420.56

407.94

1.7

Base de gravilla compactada

m3

9.20

37.38

343.90

CIELO RASO

8.1

Tablillas de PVC de .20 cm x 5. 90 mx 7.5 mm de
color blanco atornillado a emparrillado de 2.70m de
alto desde el nivel de piso acabado (ver plantas y
detalles en hoja de cielo raso) todo esto en pasillo y
areas abiertas.

m2

278.95

42.06

11,732.64

8.4

cielo raso susp.tipo skyline 2x2' mas Est. Latén
blanco en aulas, Laboratorios, bafios.

m2

172.15

37.38

6,434.97

14

PLOMERIA: Construccién de sistema de tratamiento
de aguas servidas, incluye conexion de sistema
de tanque séptico, cdmaras de inspeccién, campo
de percolacién, pozos ciegos, conexion de sistema
de agua potable y agua servida (planta baja)

14.1

Suministro e instalacién de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacion, tuberia de 4" de
drenaje de agua servida, accesorios completos
(tubo de abastos, llave de Angulo, tubo plastico de
conexion, ferreteria completa, lava manos, llaves de
chorro, otros.

unidad

3.00

560.75

1,682.25

14.2

Suministro e instalacion de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacion, tuberia de 4"drenaje
de agua servida, accesorios completos (tubo de
abastos, llaves de angulos, ferreteria de tanque
bajo, inodoro de tanque bajo)

unidad

4.00

747.66

2,990.64

14.6

Suministro e instalacion de salidas completas de
tuberia de piso de 2" de didmetro, con rejilla
cuadrada de bronce de 2"

unidad

3.00

233.64

700.92

REPARACIONES GENERALES (PUERTAS, VENTANAS,
VERJAS, CIELO  RASO, RWESTIMI!ENTO DE
PISOS, TECHOS) PABELLONES EXISTENTE

PABELLON A (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

1.1

Desinstalacion, suministro e instalacion de
cielo raso suspendido existente por totalmente
nuevo tipo skyline con estructura de laton color
blanco. (en aulas, laboratorios, servicios sanitarios)

MZ

80.77

28.04

2,264.80

1.3

Desinstalacién, suministro e instalacion de puertas y
marco metdlicas existentes de 1.00m x 2.20m, por
nuevas de hoja tipo RF 60 de acero calibre 16,
cerradura de pomo, manija, mirilla y tres (3)
bisagras. esto incluye mochetas (aulas)

1.00

1,121.50

1,121.50

L5

Desinstalacién, suministro e instalacion de puertas y
marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m, por
nuevas de acero calibre 16, cerradura de pomo,
manija, cierre automatico tres(3) bisagras de cierre

1.00
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semiautomatico, rejillas de ventilacién esto incluye
mochetas (laboratorio)

Desinstalacion de cubierta de techo existente
1.10
completa (techo, carriolas, fascia, cumbrera, etc.) N2 o0 i s

Suministro e instalacién de techo para edificio (carr.
1.11 |Fascia, cubierta, sost., alin., caball, tirafondo, malla m? 70.00 51.40 3,598.00
biaxial, aislante) Cal. 26.

2 | PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

Suministro e Instalacidn de cielo raso de tabillas de
2.2 | PVCde 20cm x 5.9 m x 7mm color blanco plata (en M? 41.15 42.06 1,730.77
pasillos de aulas, de escaleras).

Desinstalacion, suministro e instalacién de puertas y
marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m, por
2.3 | nuevas de hoja tipo RF 60 de acero calibre 16, u 3.00 1,121.50 3,364.50
cerradura de pomo, manija, mirilla y tres (3)
bisagras. esto incluye mochetas (aulas)

Desinstalacion, suministro e instalacion de puertas y
marco metdlicas existentes de 1.00m x 2.20m, por
nuevas de acero calibre 16, cerradura de pomo,

25 e i ; ; } g
manija, cierre automatico tres (3) bisagras de - 290 LizL0 263405
cierre semiautomatico, rejillas de ventilacidn esto
incluye mochetas (bafios)

Desinstalacion de cubierta de techo exis
— M2 32.43 14.02 454.67

completa(techo, carriolas, fascia, cumbrera, etc.)

TECHO DE EDIFICIOS (carr. Fascia, cubierta, sost.,
2.10 |alin., caball, tirafondo, malla biaxial, aislante) Cal. M2 32.43 46.73 1,515.45
26; todo estoreemplazando existente.

Aplicacién de pintura externa color blanco vinilica
a laboratorio, aulas, servicios sanitarios, previo a

2.15 i <y Mm? 207.98 14.95 3,109.25
esto limpieza de paredes con agua a presion vy
eliminar pintura vieja deteriorada.
3 | PABELLON C (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)
Desinstalacion suministro e instalacion de cielo
34 |raso suspendido existente por totalmente nuevo tipo M2 56.58 28.04 1,586.50

skyline con estructura de latén color blanco. (en
aulas, laboratorios, servicios sanitarios, biblioteca)

Suministro e instalacién de cielo raso de tabillas de
3.2 |PVCde 20cm x 5.9 m x 7mm color blanco plata (en M? 75.14 42.06 3,160.39
pasillos de aulas, de escaleras).

Desinstalacion suministro e instalacion de puertas y
marco metalicas existentes de 1.00m x 2,20m, por
3.3 |[nuevas de hoja tipo RF 60 de acero calibre 16, u 8.00 1,121.50 8,972.00
cerradura de pomo, manija, mirilla y tres (3)
bisagras. esto incluye mochetas (aulas)

Desinstalacion suministro e instalacién de puertas y
marco metalicas existentes de 1.50m x 2.20m, por
3.4 |nuevas de doble hoja tipo RF 60 de acero calibre 16, u 2.00 1,121.50 2,243.00
cerradura de pomo, manija, mirilla y tres (3)
bisagras. esto incluye mochetas (laboratorio)

Desinstalacion suministro e instalacion de puertasy
marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m, por
nuevas de acero calibre 16,cerradura de pomo, U 3.00 1,121.50 3,364.50
manija, cierre automatico tres(3) bisagras de
cierre semiautomatico, rejillas de ventilacion esto
incluye mochetas (bafos)

35

Desinstalacién suministro e instalacién de
revestimiento de piso existente por baldosa de M2 116.80 68.22 7,968.10
grano fino de 0.30m x 0.30m pulido de color
escogido por el inspector, incluye topin.

3

Desinstalacion de cubierta de tgchn existente M2 228.00 14.02 3,196.56
completa (techo, carriolas, fascia, cumbrera, etc.)
Suministro e instalacion de TECHO DE EDIFICIOS
(carriolas, cubierta, sost., alin., caball, tirafondo, M2 228.00 56.07 12,783.96
malla biaxial, aislante) CAL. 26; todo esto
reemplazando existente.

3.11

= e
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3.14

Aplicacién de pintura interna color verde vinilica a
laboratorio, aulas, oficinas admini, servicios

sanitarios, previo a esto limpieza de paredes con
agua a presion y eliminar pintura vieja deteriorada.

MZ

396.54

14.95

5,928.27

CONSTRUCCION DE CAFETERIA, INCLUYE
COMEDOR, CQCIN,A, PASILLO, BATERIA SANITARIA,
PARA AMBOS satos 'DEPOSITO Y SANITARIO PARA
EMPLEADOS.

CIELO RASO

6.1

Tablillas de PVC de .20 cm x 5. 90 mx 7.5 mm de
color blanco atornillado a emparrillado de 2.70m de
alto desde el nivel de piso acabado (ver plantas y
detalles en hoja de cielo raso) todo esto en pasilloy
areas abiertas.

m2

40.34

42.06

1,696.70

VENTANAS

Ji2

verjas de acero en estructura de tubo de 1",cal. 16
cuadrada tipo francesa

m2

5.31

74.77

397.03

AZULEJOS

8.1

Azulejos de 0.20 x0.30

m2

53.87

26.17

1,409.78

8,2

Repello liso

m2

107.62

18.69

2,011.42

8.4

Piso de mosaico de granito pulido y brillado

m2

43.34

56.07

2,430.07

PINTURA

9.2

Vinilica interior y exterior

m2

276.60

14.95

4,135.12

10

PUERTAS COMPLETAS

10.5

Madera tipo panel (1.00 x 2.20) TIPO P7

5.00

420.56

2,102.80

11

PLOMERIA

1111

Sumidero de piso ( incluye: tuberia de agua servida,
tuberia de ventilacién, accesorios)

5.00

280.37

1,401.85

ELECTRICIDAD DE TODO EL PROYECTO

PABELLON A

3.10

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4
PVC desde T-11 hasta T-I2. Incluye corte de pared y
resanado de la misma, colocar dos manos de pintura
del drea afectada del color original de la pared.

Mts

20.00

28.04

560.80

3.11

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 1-1/4
PVC desde T-11 hasta T-I3. Incluye corte de paredy
resanado de la misma, colocar dos manos de pintura
del area afectada del color original de la pared.

Mts

21.00

28.04

588.84

3.12

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4
PVC desde T-I1 hasta T-14. Incluye corte de pared y
resanado de la misma, colocar dos manos de pintura
del drea afectada del color original de la pared.

Mts

22.00

28.04

616.88

3.13

Suministro e instalacién de circuito alimentador
desde T-I1 hasta T-12 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

20.00

26.17

523.40

3.14

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-11 hasta T-I13 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

21.00

26.17

549.57

3.15

Suministro e instalacion de circuito alimentador
desde T-11 hasta T-14 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +
1-1/C #8 Cu desnudo.

Mts

22.00

26.17

575.74

3.16

Suministro e instalacién de salidas eléctricas de
120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles
polarizados, interruptores, alambrado, corte de
pared y resanado de la misma

Unidad

34.00

149.53

5,084.02

3.17

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz
blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo raso
de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva.
Especificacion Americana y Certificacion UL,
Completa con sus tubos.

Unidad

1.00

205.61

205.61

3.23

Lampara de emergencia tipo LED con bateria de
respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacién
americana o europea.

Unidad

1.00
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PABELLON B

4.22

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de
120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles
polarizados, interruptores, alambrado, corte de
pared y resanado de la misma

Unidad

77.00

112.15

8,635.55

4.23

Suministro e instalacién de lamparas tipo LED, luz
blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo raso
de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva.
Especificacion Americana y Certificacién UL.
Completa con sus tubos.

Unidad

3.00

149.53

448.59

4.25

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz
blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en
interperie. Especificacion Americana y Certificacion
UL. Completa con sus tubos.

Unidad

4.00

205.61

822.44

4.27

Suministro e instalacion de salida eléctrica de 240V;
Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de
20A, interruptores, alambrado, corte de pared y
resanado de la misma.

Unidad

2.00

158.88

317.76

4.28

Lampara de emergencia tipo LED con bateria de
respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion
americana o europea.

Unidad

1.00

168.22

168.22

4.37

Unidades de A/A tipo Split tecnologia inverter de
12,000 BTU/HRS completa, incluye safety switch
NEMA 3R y de mas accesorios.

Unidad

1.00

1121.50

1:121.50

PABELLON C

5.24

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de
120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles
polarizados, interruptores, alambrado, corte de
pared y resanado de la misma

Unidad

93.00

168.22

15,644.46

5.27

Suministro e instalacién de lamparas tipo LED, luz
blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en
intemperie. Especificacién Americana y Certificacién
UL. Completa con sus tubos.

Unidad

12.00

112.15

1,345.80

5.29

Suministro e instalacion de salida eléctrica de 240V;
Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de
20A, interruptores, alambrado, corte de pared y
resanado de la misma.

Unidad

2.00

158.88

317.76

5.30

Lampara de emergencia tipo LED con bateria de
respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion
americana o europea.

Unidad

1.00

168.22

168.22 | .

CAFETERIA NUEVA

7.4

Suministro e instalacidn de salidas eléctricas de
120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles
polarizados, interruptores, alambrado, corte de
pared y resanado de la misma

Unidad

6.00

130.84

785.04

7.5

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz
blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo raso
de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva.
Especificacion Americana y Certificacion UL.
Completa con sus tubos.

Unidad

10.00

186.92

1,869.20

PABELLON E

9.22

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de
120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles
polarizados, interruptores, alambrado, corte de
pared y resanado de la misma

Unidad

47.00

130.84

6,149.48
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9.23

Suministro e instalacion de ldmparas tipo LED, luz
blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo raso
de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva.
Especificacién Americana y Certificacion UL.
Completa con sus tubos.

Unidad

2.00

149.53

299.06

9.25

Suministro e instalacién de l[amparas tipo LED, luz
blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en
interperie. Especificacion Americana y Certificacion
UL. Completa con sus tubos.

Unidad

1.00

140.19

140.19

9.26

Suministro e instalacién de lamparas tipo LED
redonda compacta de 8 pulgadas de diametro, luz
blanca 6500K, tipo embutido en cielo raso.
Especificacion Americana y Certificacion UL.

Unidad

2.00

11215

224.30

9.38

Lampara de emergencia tipo LED con bateria de
respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion
americana o europea.

Unidad

1.00

168.22

168.22

PABELLON F

13.22

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de
120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles
polarizados, interruptores, alambrado, corte de
pared y resanado de la misma

Unidad

293.00

149.53

43,812.29

13.23

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz
blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo raso
de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva.
Especificacién Americana y Certificacion UL.
Completa con sus tubos.

Unidad

19.00

205.61

3,906.59

13.24

Suministro e instalacién de abanico de techo de
aspas de 56" de largo, color blanco 120v; incluye
control de 5 velocidades

Unidad

16.00

121.50

1,944.00

13.25

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz
blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal

Unidad

2.00

186.22

372.44

13.26

Suministro e instalacion de lampara tipo LED
redonda compacta de 8 pulgadas de diametro, luz
blanca 6500K, tipo embutido en cielo raso.
Especificacion Americana y Certificacion UL

Unidad

9.00

112,15

1,009.35

13.29

Suministro e instalacion de salida eléctrica 240V;
Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de
20A, interruptores, alambrado, corte de pared y
resanado de la misma

Unidad

10.00

158.88

1,588.80

14.1

Unidades de A/A tipo split tecnologia inverter de
12,000 BTU/HRS completa

Unidad

4.00

1121.50

4,486.00

14.12

Lampara de emergencia tipo LED con bateria de
respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion
americana o europea

Unidad

1.00

168.22

168.22

15

PABELLON H

15.17

Suministro e instalacién de lamparas tipo LED
redonda compacta de 8 pulgadas de diametro, luz
blanca 6500K, tipo embutido en cielo raso.
Especificacién Americana y Certificacion UL.

Unidad

5.00

112.15

560.75

16

TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA DE ESTACIONAMIENTOS,
COBERTIZOS, AREA VERDE, PABELLONES F@H

16.10

Suministro e instalacién de luminaria para
estacionamientos tipo poste, LED 150W, luz
blanca 6500K o similar. Especificacion americana
o europea. Incluye tuberias, cajillas, alambrado y
demds accesorios.

Unidad

20.00

1,682.24

33,644.80

TOTAL
ACTIVIDADES
A
AUMENTAR




4345

ITBMS B/.
TOTAL B/.

29,564.88
451,920.25 | .,

[ iTEm ACTIVIDADES NUEVAS UND CANT.|  COSTO UNIT TOTAL |
PABELLON A
SALAS SANITARIAS.
Suministro e instalacién de salida de agua potable,
tuberia de drenaje de agua servida, tuberia de UND 2.00 280.37 560.74
ventilacion, para fuente de agua fria.
Fuente de agua fria u 2.00 841.12 1,682.24
Suministro e instalacién de zécalo de piso en general ml 244.00 7.48 1,825.12
PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)
SALAS SANITARIAS. (4 salas comunes, mds 2 en
administracién mas cocineta )
Demolicion de piezas y azulejos. m? 212.89 8.50 1,809.57
Retaqueo de bloques Mm? 63.57 37.38 2,376.25
Repello liso M2 211.89 18.69 3,960.22
Suministro e instalacién de Azulejos 0.20x.30 Mm? 211.89 20.56 4,356.46
Suministro e instalacién de zécalo de piso en general ml 869.99 7.48 6,507.53
Complemento en canes para confinar techo ml 41.30 60.00 2,478.00
Suministro e instalacién de pasamanos en escalera ml 22.98 56.07 1,288.49
Mueble para empotrar los lavamanos de hormigén
revestido de ldminas de granito, e 1545 25907 4.620.63
Salida de agua potable para lavamanos, incluye
tuberia, artefactos, tubos de abésto, llaves de U 10.00 168.55 1,685.50
Angulo, cados y todo lo necesario para el
funcionamiento de la salida.
Suministro e instalacion de salida de agua potable,
de tu'!:erla de ven'tllacron, de tublena de drenaje U 2.00 373.83 747 66
de 2".de ferreteria completa de tina de lavar de
cemento, de unidad de tina de cemento sencilla.
Salida de agua potable para inodoros, incluye
tuberia, artefactos, tubos de abgsto, llaves de U 14.00 112.15 1,570.10
Angulo, codos y todo lo necesario para el
funcionamiento de Ia salida.
Suministro e instalacién completa de salida de
fregador del sistema de égua pot?bl?,' del sistema Ridag 1.00 560.75 560.75
de drenaje de agua servida, ventilacion,
instalacion de fregador completo con accesorios.
Bateria sanitaria que incluye la conexién de
inodoros back to back, ventilacién de 2", tuberias u 14.00 112.15 1,570.10
de 4" de conexidn
Desagiie de lavamanos incluye trampa, tuberias, U 10.00 74.77 747.70
Lavamanos/tina lavaplatos U 10.00 280.37 2,803.70
Grifos de acero inoxidable u 10.00 112.15 1,121.50
Dispensador de jabon liquido u 6.00 56.07 336.42
Dispensador de papel de manos u 6.00 205.61 1,233.66
Inodoros u 14.00 280.37 3,925.18
dispensador de papel higiénico u 14.00 84.11 1,177.54
Suministro e instalacién de salidas completas de
tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla U 4.00 93.46 373.84
cuadrada de bronce de 2"
Suministro e instalacion de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacion, de tuberia de drenaje U 4.00 373.83 1,495.32
de 2",de ferreteria completa de tina de lavar de
cemento, de unidad de tina de cemento sencilla.
Suministro e instalacion de papelera en los U 14.00 74.77 1,046.78
cuartos de inodoros |
puerta de sanitario De madera forrada de plastico u 12.00 467.29 5,607.48 ‘
laminado
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Suministro e instalacion de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacion, de tuberia de drenaje
de agua servida, de accesorios completos, de tres
urinales tipo fluxdémetro completo.

6.00

560.75

3,364.50

Suministro e instalacion de salida de agua potable,
tuberia de drenaje de agua servida, tuberia de
ventilacion, de dos fuentes de agua fria.

2.00

280.37

560.74

Suministro e instalaciéon completa de salida de
fregador del sistema de agua potable, del sistema
de drenaje de agua servida, ventilacion,
instalacién de fregador completo con accesorios.

1.00

560.75

560.75

Fuente de agua fria

2.00

841.12

1,682.24

PABELLON C (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

SALAS SANITARIAS.

Demolicion de piezas y azulejos.

M2

197.89

8.50

1,682.07

repello de paredes.

M2

197.89

18.69

3,698.56

Mueble para empotrar los lavamanos de hormigon
revestido de laminas de granito.

M2

15.45

299.07

4,620.63

Salida de agua potable para lavamanos, incluye
tuberia, artefactos, tubos de abasto, llaves de
Angulo, codos y todo lo necesario para el
funcionamiento de la salida.

8.00

168.55

1,348.40

Suministro e instalacién de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacién, de tuberia de drenaje
de 2",de ferreteria completa de tina de lavar de
cemento, de unidad de tina de cemento sencilla.

2.00

373.83

747.66

Salida de agua potable para inodoros, incluye
tuberia, artefactos, tubos de abasto, llaves de
Angulo, codos y todo lo necesario para el
funcionamiento de |a salida.

12.00

112.15

1,345.80

Bateria sanitaria que incluye la conexion de
inodoros back to back , ventilacién de 2", tuberias
de 4" de conexion

12.00

112.15

1,345.80

Desagiie de lavamanos incluye trampa, tuberias,

8.00

74.77

598.16

Lavamanos

8.00

280.37

2,242.96

Grifos de acero inoxidable

8.00

112.15

897.20

Dispensador de jabon liquido

6.00

56.07

336.42

Dispensador de papel de manos

6.00

205.61

1,233.66

Inodoros

12.00

280.37

3,364.44

dispensador de papel higiénico

= |Ele|aele ee

12.00

84.11

1,009.32

Suministro e instalacién de salidas completas de
tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla
cuadrada de bronce de 2"

4.00

93.46

373.84

Suministro e instalacién de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacidn, de tuberia de drenaje
de 2",de ferreteria completa de tina de lavar de
cemento, de unidad de tina de cemento sencilla.

4.00

373.83

1,495.32

Suministro e instalacién de papelera en los
cuartos de inodoros

12.00

74.77

897.24

Puerta sanitario de madera forrada de plastico
laminado

10.00

467.29

4,672.90

Suministro e instalacién de salida de agua potable,
de tuberia de ventilacidn, de tuberia de drenaje de
agua servida, de accesorios completos, de tres
urinales tipo fluxdmetro completo.

6.00

560.75

3,364.50

Suministro e instalacién de salida de agua potable,
tuberfa de drenaje de agua servida, tuberia de
ventilacién, de dos fuentes de agua fria.

2.00

560.74

Suministro de fuente de agua fria

2.00

1,682.24

Suministro e instalacion de Zécalo de piso en general

549.32

4,108.91

Suministro e instalacion de pasamanos en escalera

19.00

1,065.33

COMEDOR, COCINA, PASILLO, BATERIA SANITARIA,
PARA AMBOS SEXOS, DEPOSITO Y SANITARIO PARA
EMPLEADOS.
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eP)l‘r:Zl:::Jase de dos manos en paredes internas y o —_— — 2,566.92—|
TOTAL
ACTIVIDADES B/. 108,895.72 [ =
NUEVAS
ITBMS B/. 7,622.70 | -
| TOTAL B/. 116,518.42 | ¢} ~

Iv. Analisis Técnico:
1. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AJUSTE (AUMENTO O DISMINUCIGN)

i
d

e

A continuacion, desglosaremos las actividades que fueron ajustadas, ya sea por
aumento o disminucién, las cuales son consideradas actividades existentes en el
desglose.

A. ESTACIONAMIENTO

Debido a que el espesor de pavimento es de 0.20 m de espesor, decidimos disminuir
los 0.05 m, quedando 0.15 m. de espesor, lo cual cumple con las especificaciones y
requisitos minimos exigidos del Ministerio de Obras Publicas (MOP). El objetivo es
para cubrir ese porcentaje de disminucién en otras actividades segun se establece
en la Orden de Cambio No. 2.

B. CONSTRUCCIONES DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS PABELLONES NUEVOS

E; ;Y H.

Al verificar las cantidades de las diferentes actividades a construir, nos percatamos
que en algunos casos requiere menos cantidad en el sitio, y en otros casos mas
cantidad de lo necesario, esto es debido a que se calculd originalmente las
cantidades que no estan acorde a la realidad. Por lo que, decidimos balancear las
actividades de las fundaciones, diversas partes de las estructuras y demas elementos
que componen esos pabellones.

C. REMODELACIONES DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS PABELLONES

EXISTENTES A, B, C, CAFETERIA.

Al verificar las cantidades de diferentes actividades a remodelar, al igual que los
Pabellones nuevos, nos percatamos que en algunos casos requiere menos cantidad
en el sitio, y en otros casos mas cantidad de lo necesario, esto es debido a que se
calculo originalmente las cantidades que no estan acorde a la realidad. Por lo que,
decidimos balancear las actividades de las diversas partes de las remodelaciones
que componen esos pabellones.

D. ELECTRICIDAD EN TODO EL PROYECTO.

Al verificar las cantidades de las diferentes actividades eléctricas, en los Pabellones
Nuevos y Existentes, nos percatamos que en algunos casos requiere menos cantidad
en el sitio, y en otros casos mas cantidad de lo necesario, esto es debido a que se
calculo originalmente las cantidades que no estan acorde a la realidad. Por lo que,
decidimos balancear las actividades de las diversas partes de la electricidad que
componen esos pabellones. Adicional se van a reemplazar las luminarias tipo poste
solar LED por las luminarias poste LED convencionales con eléctricas.

Disminuciones

ITEM

ACTIVIDADES A DISMINUIR

ESTACIONAMIENTO

___,\\
D
€6

NOARIA gl )
K@; G"«v")&
B 7

/)
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relleno de (capa base) compactada bajo piso de hormigon

1.2 @0.15 de espesor

1.3 | Piso de hormigén reforzado de 0.20 de concreto alto trafico de 5000 hg/cm2

1.4 | corddn cuneta

c PABELLON E, DOS PLANTAS (7 AULAS, LAB BIOLOGICO, LAB. QUIMICA, LAB DE CIENC IAS,
LAB DE LENGUAS, Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA)

8 Cielo raso

aislante térmico termo fundido de 5mm aluminio /aluminio de espesor sobre soporte de geo malla

8.3 |piaxial

9 |VENTANAS

9.2 |verjas de acero en estructura de tubo de 1",cal.16 cuadrada tipo francesa

10 |ACABADOS

10.4 | Zoécalo de granito

10.5 |Piso de mosaico de granito pulido.

12 [PUERTAS COMPLETAS

12.1 | Hoja tipo RF 60 acero cal.16 , cerradura de pomo, manija, mirilla y tres puntos, bisagras (1.00 X 2.20)

PABELLON F, DOS PLANTAS (2 AULAS DE CLASES, LAB. EDUCACION PARA EL HOGAR,
D |LAB. TEC. COMERCIAL O INFORMATICA, SALON DE PROFESORES, AULAS DE APOYO,
LAB.DE TURISMO, ;SUB_DIREC.Cle. DEPOSITOS Y GABINETE PSICOPEDAGOGICO)

2 |HORMIGON ESTRUCTURAL

2.1 | Columna estructural

2.3 |vigas de techo y amarre

3 |LOSAESTRUTURAL

3.1 |Aleros de hormigon

3.4 |Vigas de piso y amarre

5 |PAREDES

5.1 | Paredes de bloques de 4" de espesor

6 |TRABAJOS DE ACERO Y COMPLEMENTARIOS

6.2 |Doble carriola de acero galvanizado de 2"x8" cal.16

8 |CIELO RASO

8.3 aislante térmico termo fundido de 5mm aluminio /aluminio de espesor sobre soporte de geo malla
’ biaxial

9 |VENTANAS

9.2 |verjas de acero en estructura de tubo de 1", cal.16 cuadrada tipo francesa

12 |PUERTAS COMPLETAS

12.1 | Hoja tipo RF 60 acero cal.16 , cerradura de pomo, manija, mirilla y tres puntos, bisagras (1.00 X 2.20)

PLOMERIA: Construccién de sistema de tratamiento de aguas servidas, incluye conexién de
14 |sistema de tanque séptico, camaras de inspeccion, campo de percolacién, pozos ciegos,
conexion de sistema de agua potable y agua servida (planta alta)

14.6 | Suministro e instalacién de papelera en los cuartos de inodoros

14.7 | Suministro e instalacion de jabonera de porcelana en espejo superior de los lavamanos

PABELLON H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE CLASES, ENFERMERIA-CLINICAY
SALON AUDITORIO).

HORMIGON ESTRUCTURAL

2.1 | Columna estructural
2.2 | Columna de amarre

2.3 |vigas de techo y amarre

2.4 |Refuerzo para puertas y ventanas
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3 |LOSA ESTRUTURAL
3.1 |Aleros de hormigon
3.4 |Vigas de piso y amarre
5 |PAREDES
5.1 [Paredes de bloques de 4" de espesor
5.5 |Baranda de bloques 4" (1.00m altura)
6 |TRABAJOS DE ACERO Y COMPLEMENTARIOS
6.1 | Carriola de acero galvanizado de 2"x8" cal.16
6.2 |Doble carriola de acero galvanizado de 2"x8" cal.16
6.3 | Fascia de acero galvanizado de 2"x8" cal. 16 pintada
6.5 |Alineadores de carriolas de 1/2"?x 1.10 de largo con rosca y doble tuerca en los extremos
6.6 | Cubierta de acero esmaltado corrugacion corriente calibre 24
6.7 | Caballete de acero esmaltado de 12"x12 cal. 26 doblado de fabrica
6.8 Bajante pluvial para canal de desagiie (PVC 8") @ cada 7.00 m frontal, posterior, todo esto conectado
i a sistemas de cunetas y alcantarillados del terreno
6.9 | Canal de desage pluvial metalico para techo, galv. Cal .16, frontal y posterior.
7 |BARANDALES
7.1 | baranda de tubos de acero galvanizado escala 40 P.A. y S.A.
8 |CIELO RASO
83 aislante térmico termo fundido de 5mm aluminio /aluminio de espesor sobre soporte de geo malla
' biaxial
10 |VENTANAS
10.1 | persianas en marco de aluminio con operacion y malla contra insecto de cedazo plastico
10.2 | verjas de acero en estructura de tubo de 1", cal.16 cuadrada tipo francesa
11 |ACABADOS
11.3 |repello liso
11.4 | zécalo de granito
11.5 | piso de mosaico de granito pulido y brillado
12 |PINTURA
12.1 |aceite @ 1.20 de altura exterior
13 | PUERTAS COMPLETAS
13.1 | Hoja tipo RF 60 acero cal.16 , cerradura de pomo, manija, mirilla y tres puntos, bisagras (1.00 X 2.20)
13.83 | De madera forrada de plastico laminado
13.4 | De madera tipo panel
PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento de aguas servidas, incluye con_exién de
14 |sistema de tanque séptico, camaras de inspeccion, campo del percolacion, pozos ciegos,
conexion de sistema de agua potable y agua servida (planta baja)
14.7 | Suministro e instalacién de papelera en los cuartos de inodoros
14.8 | Suministro e instalacién de jabonera de porcelana en espejo superior de los lavamanos
- |REPARACIONES GENERALES (PUERTAS, VENTANAS, VERJAS, CIELO RASO,
F REVEST IHETO DE PISOS, TECHOS) PABELLONES EXISTENTE
1 PABELLON A (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)
1.7 Suministro e instalacion de ventanas de persiana de vidrio removibles de 7/32" esp. x 4" de ancho

con malla anti- mosquito.(aulas, laboratorio, banos, escalera)
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Suministro confeccién e instalacion de verjas de acero para proteccién de ventanas con tubos
cuadrados de 1" x 1/8" de espesor, con dos capas de anticorrosivo, una capa de esmalte. tubos
verticales con separacion de 0.20m c/u, tubos horizontales con separacién de 0.30m c/u. las mismas
deben tener una separacion perimetral de 0.15m en relacion de las ventanas.

1.9

2 |PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

21 Desinstglacién. suministro e instalacion de cielo raso suspendido existente por totalmente
nuevo tipo skyline con estructura de latén color blanco. (en aulas, laboratorios, servicios sanitarios).

26 Reemplazo de puertas existentes de 1.00 m x 2.20m en 4rea de administracion, por puerta integral de
madera 2"x4" cepillada, lijada y barnizado

Sumini‘stro confeccion e instalacion de Canal de desagiie para techo con lémina metalica de 1/16
2.11 | galvanizada protegida con pintura impermeable. sostenida con ganchos de platina de 1"x 1/8" @ cada |
0.50m sujeta a carriola de techo.

Aplicacion de pintura interna color verde vinilica a laboratorio, aulas oficinas admini., servicios

213 i . S .
sanitarios, previo a esto limpieza de paredes con agua a presion y eliminar pintura vieja deteriorada.

Apli_caqién de pintura externa color azul bandera aceite a laboratorio, oficinas, aulas, servicios
2.14 |sanitarios y barandales previo a esto limpieza de paredes con agua a presion y eliminar pintura vieja
deteriorada.

P |ELECTRICIDAD DEL TODO EL PROYECTO

3 |PABELLON A

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4 PVC desde T-A hasta T-I1. Incluye corte de
3.8 |pared y resanado de la misma, colocar dos manos de pintura del area afectada del color original de la
pared.

Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-A hasta T-11 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +

39 1-1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en

3.19 interperie. Especificacion Americana y Certificacién UL. Completa con sus tubos.

Suministro e instalacion de salida eléctrica de 240V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
3.22 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de 20A, interruptores, alambrado, corte de pared y
resanado de la misma.

4 |PABELLONB

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2-1/2" PVC desde TDP-1 hasta T-B2. Incluye
4.10 excavacion a 0.46m por 0.10m de ancho y concreto de 0.10m de espesor a lo largo de todo el

' recorrido soterrado, relleno compactado, resanado del piso afectado, colocar dos manos de pintura
del area afectada del color original de la pared.

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2-1/2" PVC desde TDP-1 hasta T-B3. Incluye
411 excavacion a 0.46m por 0.10m de ancho y concreto de 0.10m de espesor a lo largo de todo e!

' recorrido soterrado, relleno compactado, resanado del piso afectado, colocar dos manos de pintura
del area afectada del color original de |a pared.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde TDP-1 hasta T-B2 con 4-1/C #1/0 THHN AWG

4.12 Cu + 1-1/C #6 Cu desnudo.

413 Suministro e instalacion de circuito alimentador desde TDP-1 hasta T-B3 con 4-1/C #2/0 THHN AWG
’ Cu + 1-1/C #6 Cu desnudo.
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Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4" PVC desde T-B1 hasta T-B4. Incluye corte de
4.14 | pared, resanado fino del mismo, colocar dos manos de pintura del area afectada del color original de
la pared.

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4" PVC desde T-B1 hasta T-B5. Incluye corte de
4.15 | pared, resanado fino del mismo, colocar dos manos de pintura del area afectada del color original de
la pared.

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4" PVC desde T-B1 hasta T-B7. Incluye corte de
4.16 | pared, resanado fino del mismo, colocar dos manos de pintura del area afectada del color original de
la pared.

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4" PVC desde T-B1 hasta T-B8. Incluye corte de
4.17 | pared, resanado fino del mismo, colocar dos manos de pintura del area afectada del color original de
la pared.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-B1 hasta T-B4 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu |

4.18 + 1-1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-B1 hasta T-B5 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu

419 | . 1-1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-B1 hasta T-B7 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu

420 || 1-1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-B1 hasta T-B8 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu

4.21 + 1-1/C #8 Cu desnudo.

5 |PABELLONC

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde TDP-1 hasta T-C2 con 4-1/C #1/0 THHN AWG

5.7 Cu + 1-1/C #6 Cu desnudo

9 |PABELLONE

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-E hasta T-E1. Incluye instalacion

210 embutido en pared.

9.11 Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-E hasta T-E2. Incluye instalacion
’ embutido en pared.

9.12 Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-E hasta T-E3. Incluye instalacion
’ embutido en pared.

913 Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-E hasta T-E4. Incluye instalacion
= embutido en pared.

914 Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-E hasta T-ES. Incluye instalacion
' embutido en pared.

915 Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-E hasta T-E6. Incluye instalacion
’ embutido en pared.

9.16 Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-E hasta T-E1 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
’ 1-1/C #8 Cu desnudo.

917 Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-E hasta T-E2 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
’ 1-1/C #8 Cu desnudo.

9.18 Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-E hasta T-E3 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
' 1-1/C #8 Cu desnudo.

9.19 Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-E hasta T-E4 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +
: 1-1/C #8 Cu desnudo.

9.20 Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-E hasta T-E5 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +
' 1-1/C #8 Cu desnudo.

921 Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-E hasta T-E6 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +

1-1/C #8 Cu desnudo.

13 |PABELLONF

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-F hasta T-F1. Incluye instalacion

13.10 embutido en pared.

Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-F hasta T-F2. Incluye instalacion

=31 embutido en pared.
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Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-F hasta T-F3. Incluye instalacion

13.12 embutido en pared.

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-F hasta T-F4. Incluye instalacion

Tk embutido en pared.

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-F hasta T-F5. Incluye instalacion

14 embutido en pared.

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-F hasta T-F6. Incluye instalacion

1515 embutido en pared.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-F hasta T-F1 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +

1318 1-1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-F hasta T-F2 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +

1317 | 1.4/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-F hasta T-F3 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +

1318 | 1 1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-F hasta T-F4 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +

13.19 1-1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-F hasta T-F5 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +

13.20 | ¢ 4/c 18 Cu desnudo

Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-F hasta T-F6 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +

1321 | 4.4/C #8 Cu desnudo.

15 |PABELLONH

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-H hasta T-H1. Incluye instalacion

i embutido en pared.
15.8 Suministro e instalacién de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-H hasta T-H2. Incluye instalacion
" | embutido en pared.
15.9 Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 2" PVC desde T-H hasta T-H3. Incluye instalacion
"~ | embutido en pared.
Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-H hasta T-H1 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +
15.10
1-1/C #8 Cu desnudo.
Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-H hasta T-H2 con 4-1/C #2 THHN AWG Cu +
15.11
1-1/C #8 Cu desnudo.
15.12 Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-H hasta T-H3 con 4-1/C #4 THHN AWG Cu +

1-1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacién de salidas eléctricas de 120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
15.13 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles polarizados, interruptores, alambrado, corte de pared

y resanado de la misma

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo
15.14 | raso de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectaba. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa

con sus tubos.

Suministro e instalacion de abanico de techo de aspas de 56" de largo, color blanco 120v; incluye

15.46 control de 5 velocidades

15.16 Suministro e instalacién de lamparas tipo LED, luz blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en
’ intemperie. Especificacién Americana y Certificacion UL. Completa con sus tubos.

Suministro e instalacion de salida eléctrica 240V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
15.20 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de 20A, interruptores, alambrado, corte de pared y

resanado de la misma

Lampara de emergencia tipo LED con bateria de respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion
americana o europea

156.32
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Aumentos
ITEM ACTIVIDADES A AUMENTAR
c PAQELLONE.DOS PLANTAS (7 AULAS, LAB BIOLOGICO, LAB. QUIMICA, LAB DE CIENCIAS,
LAB DE LENGUAS, Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA)
1 FUNDACIONES
1.2 | Excavacion y relleno (pared, muro, columna, etc.)
1.3 | Cimento corrido con refuerzo
1.4 |Bloques de 6" relleno de Hormigdn con refuerzo
1.5 | Viga sismica
1.7 | Base de gravilla compactada
4 |PAVIMENTOS
4.1 | Piso de hormigén simple para recibir baldosas (area cerrada y pasillo)
5 |PAREDES
5,2 |Paredes de bloques de 6" de espesor
5.4 |Retaqueo de bloques
8 |CIELO RASO
8.1 |Cielo raso de PVC
8.4 | Cielo raso de Sky line
11 |PINTURA
11.1 | pintura base dos manos en paredes internas y externas
11.3 | vinilica interior y exterior
114 anticorrosiva a todos los elementos de metal (carriolas, alineadores sostenedores , vigas,
columnas, fascias, etc.)
15 atp!ic):ar pintura esmalte a todas las estructuras, de metal (carriolas, alineadores, vigas, columnas,
etc.
12 |PUERTAS COMPLETAS
12.2 |Lamina de acero cal.16, cerradura de pomo, manija, bisagra y rejilla de ventilacién.
12.3 | De madera forrada de plastico laminado
PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento de aguas servidas, incluye conexion de
13 |sistema de tanque séptico, camaras de inspecciéon, campo de percolacién, pozos ciegos, en
edifico (planta baja) ;
13.26 Sumin'istro e instalacion de sglida de' agua potable, de agua servida en 2" diametro de ventilacion,
en seis mesas de laboratorios de fisica, con llave de cuello ganso.
PABELLON F,DOS PLANTAS (2 AULAS DE CLASES, LAB.EDUCACION PARA EL
D |HOGAR, LAB.TEC. COMERCIAL O INFORMATICA, SALON DE PROFESORES, AULAS DE
| APOYO, LAB.DE TURISMO, SUBDIRECCION, DEPOSITOS Y GABINETE PSICOPEDAGOGICO)
1 FUNDACIONES
1.2 | Excavacion y relleno (pared, muro, columna, etc.)
1.3 | Cimento corrido con refuerzo
1.4 |Bloques DE 6" relleno de Hormigén con refuerzo
1.5 |Viga sismica
1.7 |Base de gravilla compactada
4 | PAVIMENTOS
4.1 | piso de hormigén simple para recibir baldosas(area cerrada y pasillo
5 |[PAREDES
5,2 | Paredes de bloques de 6" de espesor
5.4 |Retaqueo de bloques

CIELO RASO




2 %) 43¢

Tablillas de PVC de .20 cm x 5. 90 mx 7.5 mm de color blanco atornillado a emparrillado de
8.1 |2.70m de alto desde el nivel de piso acabado (ver plantas y detalles en hoja de cielo raso)
todo esto en pasillo y areas abiertas.

8.4 |cielo raso susp.tipo skyline 2x2' mas Est. Latén blanco en aulas, Laboratorios, banos.

PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento de aguas servidas, incluye conexion de
13 |sistema de tanque séptico, camaras de inspeccién, campo de percolacién, pozos ciegos,
conexion de sistema de agua potable y agua servida (planta baja)

Suministro e instalacién de salida de agua potable, de tuberia de ventilacion, tuberia de 4" de
13.1 |drenaje de agua servida, accesorios completos (tubo de abastos, llave de Angulo, tubo plastico de
conexion, ferreteria completa, lava manos, llaves de chorro, otros.

Suministro e instalacion de salida de agua potable, de tuberia de ventilacion, tuberia de
13.2 |4"drenaje de agua servida, accesorios completos (tubo de abastos, llaves de angulos,
ferreteria de tanque bajo, inodoro de tanque bajo)

Suministro e instalacion de salidas completas de tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla

13.6 cuadrada de bronce de 2"

PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento de aguas servidas, incluye conexion de
14 |sistema de tanque séptico, camaras de inspeccion, campo de percolacién, pozos ciegos,
conexion de sistema de agua potable y agua servida (planta alta)

Suministro e instalacion de salida de agua potable, de tuberia de ventilacion, tuberia de 4" de
14.1 |drenaje de agua servida, accesorios completos (tubo de abastos, llave de Angulo, tubo plastico de
conexién, ferreteria completa, lava manos, llaves de chorro, otros.

Suministro e instalacion de salidas completas de tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla

145 cuadrada de bronce de 2"

PABELLON H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE CLASES, ENFERMERIA-CLINICAY
SALON AUDITORIO).

1 FUNDACIONES

1.2 | Excavacion y relleno (pared, muro, columna, etc.)

1.3 | Cimento corrido con refuerzo

1.7 |Base de gravilla compactada

8 |CIELO RASO

Tablillas de PVC de .20 cm x 5. 90 mx 7.5 mm de color blanco atornillado a emparrillado de
8.1 |2.70m de alto desde el nivel de piso acabado (ver plantas y detalles en hoja de cielo raso)
todo esto en pasillo y areas abiertas.

8.4 |cielo raso susp.tipo skyline 2x2' mas Est. Latén blanco en aulas, Laboratorios, banos.

PLOMERIA: Construccion de sistema de tratamiento de aguas servidas, incluye conexién de
14 |sistema de tanque séptico, camaras de inspeccion, campo de percolacion, pozos ciegos,
conexion de sistema de agua potable y agua servida (planta baja)

Suministro e instalacién de salida de agua potable, de tuberia de ventilacion, tuberia de 4" de
14.1 |drenaje de agua servida, accesorios completos (tubo de abastos, llave de Angulo, tubo plastico de
conexion, ferreteria completa, lava manos, llaves de chorro, otros.

Suministro e instalacion de salida de agua potable, de tuberia de ventilacion, tuberia de
14.2 |4"drenaje de agua servida, accesorios completos (tubo de abastos, llaves de angulos,
ferreteria de tanque bajo, inodoro de tanque bajo)

Suministro e instalacion de salidas completas de tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla

wue cuadrada de bronce de 2"

F REPARACIONES GENERALES (PUERTAS, VENTANAS, VERJAS, CIELO RASO
REVESTIMIENTO DE PISOS, TECHOS) PABELLONES EXISTENTE -
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PABELLON A (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

11

Desinstalacion, suministro e instalacion de cielo raso suspendido existente por totalmente
nuevo tipo skyline con estructura de laton color blanco. (en aulas, laboratorios, servicios sanitarios)

1.3

Desinstalacion, suministro e instalacion de puertas y marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m,
por nuevas de hoja tipo RF 60 de acero calibre 16, cerradura de pomo, manija, mirilla y tres (3)
bisagras. esto incluye mochetas (aulas)

1.6

Desinstalacion, suministro e instalacion de puertas y marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m,
por nuevas de acero calibre 16, cerradura de pomo, manija, cierre automatico tres(3) bisagras de
cierre semiautomatico, rejillas de ventilacion esto incluye mochetas (laboratorio)

1.10

Desinstalacion de cubierta de techo existente completa (techo, carriolas, fascia, cumbrera, etc.)

Suministro e instalacion de techo para edificio (carr. Fascia, cubierta, sost., alin., caball, tirafondo,
malla biaxial, aislante) Cal. 26.

PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

22

Suministro e Instalacion de cielo raso de tabillas de PVC de 20cm x 5.9 m x 7mm color blanco plata
(en pasillos de aulas, de escaleras).

23

Desinstalacion, suministro e instalacion de puertas y marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m,
por nuevas de hoja tipo RF 60 de acero calibre 16, cerradura de pomo, manija, mirilla y tres (3)
bisagras. esto incluye mochetas (aulas)

25

Desinstalacion, suministro e instalacion de puertas y marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m,
por nuevas de acero calibre 16, cerradura de pomo, manija, cierre automatico tres (3) bisagras
de cierre semiautomatico, rejillas de ventilacion esto incluye mochetas (bafios)

Desinstalacion de cubierta de techo existente completa(techo, carriolas, fascia, cumbrera, etc.)

2.10

TECHO DE EDIFICIOS (carr. Fascia, cubierta, sost., alin., caball, tirafondo, malla biaxial, aislante)
Cal. 26; todo estoreemplazando existente.

2.15

Aplicacién de pintura externa color blanco vinilica a laboratorio, aulas, servicios sanitarios, previo a
esto limpieza de paredes con agua a presion y eliminar pintura vieja deteriorada.

PABELLON C (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

3.1

Desinstalacion suministro e instalacion de cielo raso suspendido existente por totalmente
nuevo tipo skyline con estructura de latén color blanco. (en aulas, laboratorios, servicios sanitarios,
biblioteca)

3.2

Suministro e instalacion de cielo raso de tabillas de PVC de 20cm x 5.9 m x 7mm color blanco plata
(en pasillos de aulas, de escaleras).

3.3

Desinstalacion suministro e instalacion de puertas y marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m,
por nuevas de hoja tipo RF 60 de acero calibre 16, cerradura de pomo, manija, mirilla y tres (3)
bisagras. esto incluye mochetas (aulas)

3.4

Desinstalacion suministro e instalacion de puertas y marco metalicas existentes de 1.50m x 2.20m,
por nuevas de doble hoja tipo RF 60 de acero calibre 16, cerradura de pomo, manija, mirilla y tres
(3) bisagras. esto incluye mochetas (laboratorio)

3.5

Desinstalacion suministro e instalacion de puertas y marco metalicas existentes de 1.00m x 2.20m,
por nuevas de acero calibre 16,cerradura de pomo, manija, cierre automatico tres(3) bisagras
de cierre semiautomatico, rejillas de ventilacion esto incluye mochetas (bafos)

3.7

Desinstalacion suministro e instalacién de revestimiento de piso existente por baldosa de grano fino
de 0.30m x 0.30m pulido de color escogido por el inspector, incluye topin.

3.1

Desinstalacion de cubierta de techo existente completa (techo, carriolas, fascia, cumbrera, etc.)

3.12

Suministro e instalacién de TECHO DE EDIFICIOS (carriolas, cubierta, sost., alin., caball, tirafondo,
malla biaxial, aislante) CAL. 26; todo esto reemplazando existente.

3.14

Aplicacién de pintura interna color verde vinilica a laboratorio, aulas, oficinas admini, s._ervicios
sanitarios, previo a esto limpieza de paredes con agua a presion y eliminar pintura vieja deteriorada.

CONSTRUCCION DE CAFETERIA, INCLUYE COMEDOR, COCINA, PASILLO, BATERIA
SANITARIA, PARA AMBOS SEXOS, DEPOSITO Y SANITARIO PARA EMPLEADOS.

CIELO RASO
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Tablillas de PVC de .20 cm x 5. 90 mx 7.5 mm de color blanco atornillado a emparrillado de 2.70m de
6.1 |alto desde el nivel de piso acabado (ver plantas y detalles en hoja de cielo raso) todo esto en pasillo y
areas abiertas.

7 |VENTANAS

7.2 | verjas de acero en estructura de tubo de 1",cal.16 cuadrada tipo francesa

8 |AZULEJOS

8.1 | Azulejos de 0.20 x0.30

8,2 |Repello liso
8.4 | Piso de mosaico de granito pulido y brillado

9 |PINTURA

9.2 | Vinilica interior y exterior

10 |PUERTAS COMPLETAS

10.5 | Madera tipo panel (1.00 x 2.20) TIPO P7

11 | PLOMERIA

11.11 | Sumidero de piso ( incluye: tuberia de agua servida, tuberia de ventilacion, accesorios)

P |ELECTRICIDAD DE TODO EL PROYECTO

3 |PABELLON A

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4 PVC desde T-11 hasta T-12. Incluye corte de
3.10 | pared y resanado de la misma, colocar dos manos de pintura del area afectada del color original de la
pared.

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4 PVC desde T-I1 hasta T-13. Incluye corte de
3.11 | pared y resanado de la misma, colocar dos manos de pintura del 4rea afectada del color original de la
pared.

Suministro e instalacion de tuberia eléctrica de 1-1/4 PVC desde T-11 hasta T-14. Incluye corte de
3.12 | pared y resanado de la misma, colocar dos manos de pintura del area afectada del color original de la
pared.

Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-11 hasta T-I12 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +

313 14.4/C #8 Cu desnudo.

3.14 Suministro e instalacién de circuito alimentador desde T-11 hasta T-I13 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +
’ 1-1/C #8 Cu desnudo.

315 Suministro e instalacion de circuito alimentador desde T-I1 hasta T-14 con 4-1/C #6 THHN AWG Cu +

1-1/C #8 Cu desnudo.

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de 120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
3.16 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles polarizados, interruptores, alambrado, corte de pared
y resanado de la misma

Suministro e instalacion de ld&mparas tipo LED, luz blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo
3.17 |raso de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa
con sus tubos.

Lampara de emergencia tipo LED con bateria de respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion

823 americana o europea.

4 |PABELLONB

Suministro e instalacién de salidas eléctricas de 120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
4.22 |cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles polarizados, interruptores, alambrado, corte de pared
y resanado de la misma

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo
4.23 |raso de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa
con sus tubos.

42 Suministro e instalacién de lamparas tipo LED, luz blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en
29 interperie. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa con sus tubos.

Suministro e instalacion de salida eléctrica de 240V, Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
4.27 |cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de 20A, interruptores, alambrado, ¢ HEHe € dy
resanado de la misma. 5{41;;.1}_14 ‘C}% h
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Lampara de emergencia tipo LED con bateria de respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion

4.28 :
americana o europea.

Unidades de A/A tipo Split tecnologia inverter de 12,000 BTU/HRS completa, incluye safety Smith

%37 NEMA 3R y de mas accesorios.

5 |PABELLONC

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de 120V: Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
5.24 |cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles polarizados, interruptores, alambrado, corte de pared
y resanado de la misma

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en

527 |. ; ok - 5 :
interperie. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa con sus tubos.

Suministro e instalacion de salida eléctrica de 240V: Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
5.29 |cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de 20A, interruptores, alambrado, corte de pared y
resanado de la misma.

Lampara de emergencia tipo LED con bateria de respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion

5.30 :
americana o europea.

7 | CAFETERIA NUEVA

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de 120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
7.4 |cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles polarizados, interruptores, alambrado, corte de pared
y resanado de la misma

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo
7.5 |raso de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectaba. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa
con sus tubos.

9 |PABELLONE

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de 120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
9.22 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles polarizados, interruptores, alambrado, corte de pared
y resanado de la misma

Suministro e instalacién de lamparas tipo LED, luz blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo
9.23 |raso de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa
con sus tubos.

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal con tapa en

023 intemperie. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa con sus tubos.
926 Suministro e instalacion de lamparas tipo LED redonda compacta de 8 pulgadas de diametro, luz
' blanca 6500K, tipo embutido en cielo raso. Especificacion Americana y Certificacién UL.
038 Lampara de emergencia tipo LED con bateria de respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion

americana o europea.

13 |PABELLONF

Suministro e instalacion de salidas eléctricas de 120V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
13.22 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes dobles polarizados, interruptores, alambrado, corte de pared
y resanado de la misma

Suministro e instalacién de lamparas tipo LED, luz blanca 3x18W T8 6500K, tipo embutido el cielo
13.23 | raso de 2 pies x 4 pies con pantalla reflectiva. Especificacion Americana y Certificacion UL. Completa
con sus tubos.

Suministro e instalacién de abanico de techo de aspas de 56" de largo, color blanco 120v; incluye
control de 5 velocidades .

13.25 | Suministro e instalacion de lamparas tipo LED, luz blanca 2x18W T8 6500K, tipo canal

13.24

13.26 Suministro e instalacion de lampara tipo LED redonda compacta de 8 pulgadgs dg: diametro, luz
’ blanca 6500K, tipo embutido en cielo raso. Especificacion Americana y Certificacion UL

Suministro e instalacion de salida eléctrica 240V; Incluye tuberias empotradas en pared, cajillas
13.29 | cuadradas, octagonales, tomacorrientes sencillos de 20A, interruptores, alambrado, corte de pared y

resanado de la misma

14.1 | Unidades de A/A tipo Split tecnologia inverter de 12,000 BTU/HRS completa CADE
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14.12 Lampara de emergencia tipo LED con bateria de respaldo minimo de 90 minutos, UL, especificacion
americana o europea

15 |PABELLONH

15.17 Suministro e instalacion de lamparas tipo LED redonda compacta de 8 pulgadas de diametro, luz
blanca 6500K, tipo embutido en cielo raso. Especificacion Americana y Certificacién UL.

TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ESTACIONAMIENTOS,

16
COBERTIZOS, AREA VERDE, PABELLONES F@H

Suministro elin._r,talaci()n de luminaria para estacionamientos tipo poste, LED 1 S50W, Iluz blanca
16.10 |6500K o similar. Especificacion americana o europea. Incluye tuberias, cajillas, alambrado y demas
accesorios. ]

2. ACTIVIDADES ELIMINADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS

En este punto, desglosaremos las actividades que luego de la revisién de Disefio de los
planos, se deben eliminar e incluir como nuevas, ajustadas a los requerimientos del
proyecto y aquellas que no fueron consideradas inicialmente en el desarrollo de los planos
Yy que se requieren para que el proyecto se complete en su totalidad.

A. REPELLO LISO EN LOSAS

* Decidimos eliminar la actividad repello liso en losa en los tres (3) pabellones nuevos
E, F, y H, ya que al cambiar la actividad /osa de vigueta con blogues de arcilla por la
actividad /osa de vigueta con blogues EPS, nos percatamos que el repello no se
adhiere correctamente a la superficie de bloques EPS, por lo que decidimos cambiar
por Cielo raso de PVC en las areas externas de pasillos y Cielo raso suspendido en las
areas internas de los médulos escolares.

B. REMODELACION DE PABELLONES A, B, y C; NUEVOS E, F, H, y CAFETERIA NUEVA

® Hay algunas actividades de suministro e instalacién que no son necesarias para el
desarrollo del proyecto, por lo que decidimos eliminarlas; y existen otras
actividades que no se consideraron inicialmente como zécalo, retaqueo (remate), y
el suministro e instalacion de pasamanos en escalera.

C. COBERTIZO NUEVO

e Hay algunas actividades de fundaciones de cobertizo que no son prioridades ya que
esta sobre disefado, y la estructura se encuentra sobre superficie plana y firme, por
lo que decidimos eliminar la fundacién corrida y bloques relleno de 6”. El objetivo
es para cubrir ese porcentaje de disminucion en otras actividades que si son
prioridades segun se establece en la Orden de Cambio No. 2.

D. REMODELACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS PABELLONES EXISTENTES
e Los servicios sanitarios no fueron considerados inicialmente en el desarrollo de los
planos y que se requieren para la calidad del proyecto, en los Pabellones B y C. Por

lo que se decidio incorporarlos en la Orden de Cambio No. 2.

E. ELECTRICIDAD DE TODO EL PROYECTO

e Se decidio eliminar la actividad de suministro e instalacion de luminarias para
estacionamientos tipo poste solar LED en las dreas de los estacionamientos del
pabellén A al pabelldn E. El objetivo es para cubrir ese porcentaje de disminucién en
otras actividades segun se establece en la Orden de Cambio No. 2. Adicional se van
a reemplazar las luminarias tipo poste solar LED por las luminarias poste LED

convencionales con eléctricas.
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e Sedecidio eliminar la actividad de relleno de material selecto bajo piso compactado
@ 0.20 m de espesor en las areas de los estacionamientos del pabelldn A al pabellén
E. Ya que los futuros estacionamientos siempre han servido como calles internas
vehiculares, por lo que el terreno se encuentra firme, y no es prioridad ya que el
pavimento se colocara sobre capa base compactada. Ademas, ese monto se utilizara
para cubrir otras actividades segun se establece en la Orden de Cambio No. 2.

Eliminadas

N°® ACTIVIDADES A ELIMINAR

B ESTACIONAMIENTO

14 Relleno de material selecto bajo piso compactado @0.20 m de espesor

PABELLON E, DOS PLANTAS (7 AULAS, LAB.BIOLIGICO, LAB.QUIMICA, LAB.DE
CIENCIAS, LAB.DE LENGUAS Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

10 |ACABADOS

10.2 |repello liso en losa

PABELLON F, DOS PLANTAS (2 AULAS DE CLASES, LAB.EDUCACION PARA EL
HOGAR, LAB.TEC. COMERCIAL O INFORMATICA, SALON DE PROFESORES, AULAS DE
APOYO, LAB.DE TURISMO, SUBDIRECCION, DEPOSITOS Y GABINETE
PSICOPEDAGOGICO)

10 |ACABADOS

10.2 |repello liso en losa

PABELLON H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE CLASES, ENFERMERIA-CLINICA Y
SALON AUDITORIO).

10 |ACABADOS

11.2 |repello liso en losa

16 | COBERTIZOS DE PABELLONES NUEVOS (MARQUESINA)

Fundacion corrida de concreto de 0.30m x 0.15m, reforzado con 2 #4 + estribos #3 @

162 |6 98miecac

16.5 |Bloqueo de 6" relleno de hormigon

L CONSTRUCCION DE CAFETERIA INCLUYE COMEDOR, COCINA, PASILLO, BATERIA
SANITARIA PARA AMBOS SEXOS , DEPOSITO Y SANITARIO PARA EMPLEADOS.

6 CIELO RASO

ventilacion de bloques ornamentales tipo tropical mas malla expandida plana de 1/2"x13,en marco

6.2 | 4e platinas de 1 1/4"x 3/16"

P ESTACIONAMIENTOS Y COBERTIZOS PABELLONES A@E

Suministro e instalacién de luminaria para estacionamientos tipo poste solar LED Lightning EG80

10.1 OFF GRID, Especificacion americana o europea
Nuevas
ITEM ACTIVIDADES NUEVAS
PABELLON A
SALAS SANITARIAS.

Suministro e instalacion de salida de agua potable, tuberia de drenaje de agua servida, tuberia de
ventilacion, para fuente de agua fria.

Fuente de agua fria

Suministro e instalacién de z6calo de piso en general

PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO) O,
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SALAS SANITARIAS. (4 salas comunes, mas 2 en administracién mas cocineta )

Demolicion de piezas y azulejos.

Retaqueo de bloques

Repello liso

Suministro e instalacion de Azulejos 0.20x.30

Suministro e instalacién de zécalo de piso en general

Complemento en canes para confinar techo

Suministro e instalacion de pasamanos en escalera

Mueble para empotrar los lavamanos de hormigén revestido de laminas de granito.

Salida de agua potable para lavamanos, incluye tuberia, artefactos, tubos de abasto, llaves de
Angulo, codos y todo lo necesario para el funcionamiento de la salida.

Suministro e instalacion de salida de agua potable, de tuberia de ventilaciéon, de tuberia de
drenaje de 2"de ferreteria completa de tina de lavar de cemento, de unidad de tina de cemento
sencilla.

Salida de agua potable para inodoros, incluye tuberia, artefactos, tubos de abasto, llaves
de Angulo, codos y todo lo necesario para el funcionamiento de la salida.

Suministro e instalacién completa de salida de fregador del sistema de agua potable, del
sistema de drenaje de agua servida, ventilacién, instalacion de fregador completo con
accesorios.

Bateria sanitaria que incluye la conexion de inodoros back to back , ventilacion de 2", tuberias de
4" de conexion

Desague de lavamanos incluye trampa, tuberias,

Lavamanos/tina lavaplatos

Grifos de acero inoxidable

Dispensador de jabén liquido

Dispensador de papel de manos

Inodoros

dispensador de papel higiénico

Suministro e instalacion de salidas completas de tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla
cuadrada de bronce de 2"

Suministro e instalacién de salida de agua potable, de tuberia de ventilacién, de tuberia de
drenaje de 2".de ferreteria completa de tina de lavar de cemento, de unidad de tina de cemento

sencilla.

Suministro e instalacién de papelera en los cuartos de inodoros

puerta de sanitario De madera forrada de plastico laminado

Suministro e instalacién de salida de agua potable, de tuberia de ventilacién, de tuberia de
drenaje de agua servida, de accesorios completos, de tres urinales tipo fluxémetro completo.

Suministro e instalacion de salida de agua potable, tuberia de drenaje de agua servida, tuberia de
ventilacion, de dos fuentes de agua fria.

Suministro e instalacion completa de salida de fregador del sistema de agua potable, del
sistema de drenaje de agua servida, ventilacion, instalacién de fregador completo con

accesorios.

Fuente de agua fria

PABELLON C (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

SALAS SANITARIAS.

Demolicién de piezas y azulejos.

repello de paredes.

Mueble para empotrar los lavamanos de hormigén revestido de laminas de granito.

Salida de agua potable para lavamanos, incluye tuberia, artefactos, tubos de abasto, llaves de
Angulo, codos y todo lo necesario para el funcionamiento de la salida.

Suministro e instalacion de salida de agua potable, de tuberia de ventilaciéon, de tuberia de

drenaje de 2".de ferreteria completa de tina de lavar de cemento, de unidad de tina de ce T
sencilla. a‘%‘&ﬁ%
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Salida de agua potable para inodoros, incluye tuberia, artefactos, tubos de abasto, llaves
de Angulo, codos y todo lo necesario para el funcionamiento de la salida.

Bateria sanitaria que incluye la conexion de inodoros back to back , ventilacion de 2" , tuberias de
4" de conexién

Desaglie de lavamanos incluye trampa, tuberias,

Lavamanos

Grifos de acero inoxidable

Dispensador de jabén liquido

Dispensador de papel de manos

Inodoros

dispensador de papel higiénico

Suministro e instalacion de salidas completas de tuberia de piso de 2" de diametro, con rejilla
cuadrada de bronce de 2"

Sumiqistro e instalacion de salida de agua potable, de tuberia de ventilacion, de tuberia de
drenaje de 2".de ferreteria completa de tina de lavar de cemento, de unidad de tina de cemento
sencilla.

Suministro e instalacién de papelera en los cuartos de inodoros

Puerta sanitario de madera forrada de plastico laminado

Sumir_uistro e instalacion de salida de agua potable, de tuberia de ventilacion, de tuberia de
drenaje de agua servida, de accesorios completos, de tres urinales tipo fluxémetro completo.

Suministro e instalacion de salida de agua potable, tuberia de drenaje de agua servida, tuberia de
ventilacion, de dos fuentes de agua fria.

Suministro de fuente de agua fria

Suministro e instalacién de zécalo de piso en general

Suministro e instalacion de pasamanos en escalera

CONSTRUCCION DE CAFETERIA, INCLUYE COMEDOR, COCINA, PASILLO, BATERIA
SANITARIA, PARA AMBOS SEXOS, DEPOSITO Y SANITARIO PARA EMPLEADOS.

Pintura base de dos manos en paredes internas y externas

Dado en la ciudad de Panama, a los 7 dias del mes de octubre de 2021. (sic)”.

Que Mediante autorizacion orden de cambio por compensacion No.2 con fecha del dia 7 de octubre
de 2021, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecucion
e Inspeccion de Obras autorizoé la Orden de Cambio por Compensacién No.2.

Que el Articulo 91 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, conforme a lo establecido
con el Articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Orden de Cambio No.2 por Compensacién al Contrato No.
0-13-2019, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO VPASA para el Proyecto
“REMODELACIONES, REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B,
C, D Y DEL GIMNASIO; DEMOLICION DEL PABELLON E, CONSTRUCCION DE
NUEVO PABELLON E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES,
REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICION
DE CAFETERIA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA CAFETERIA;
CONSTRUCCION DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9; CONSTRUCCION DE
PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA;
CONSTRUCCION DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE
MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE
GAVIONES; CONSTRUCCION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL
COLEGIO SECUNDARIO CRISTOBAL ADAN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE
ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE”.

: . | e
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Elegi
“PanamaCompra”, por el término de dos (2) dias hébiles, para efecto de su notiﬁcacié?(z-g;-
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ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 91 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
conforme a lo establecido con el Articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. O SANCHEZ ee&'-’
Viceministro de Intre

/mb

MINISTERIO DE E Aclﬁu
SECRETARIA GENERAL

30 NOV 201

ES COPIA AUTENTICA




