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ADENDA No.4 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-41-2015 J

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION
BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS,
DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameia, mayor de edad.
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion.
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JUAN DIEGO
GOMEZ TOVAR, var6n, mayor de edad, con carnet de residente permanente No.E-8-136256, en
calidad de Representante Legal de la Sociedad Anénima NACIONAL DE SEGUROS DE P NAMA
Y CENTROAMERICA, S.A.; (empresa subrogada) debidamente registrada a Folio 599396 (S) en la
Seccion de Mercantil del Registro Pablico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA. han
convenido en celebrar la presente Adenda No.4 por extension de tiempo al Contrato O-41-2015, de
conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera, literal ¢, la cual quedara de la siguiente manera:

"TERCERA: Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a:

a...

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA
hace entrega de la Fianza No.04-16-0928723-0, por el monto de SIETE
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO
BALBOAS CON 12/100 (B/.7,187,204.12), emitida por Nacional de Seguros de
Panama y Centroamérica, S.A. Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de compaiiias de seguros,
mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales.
Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) aiios después de que la OBRA hava
sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o danos que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho término y
no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporié el Endoso No.04 de la Fianza de Cumplimiento No.04-
16-092872340 emitida por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A.,
que cubre la extension otorgada.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Tercera, literal d, la cual quedara de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a:
G
d. Entregar la OBRA descrita en el literal a., que antecede, la Clausula Primera,
que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de duracion de
Dos Mil Doscientos Noventa y Ocho (2,298) dias calendario. contados a partir
del dia habil siguiente a la fecha de notificacion.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta, la cual quedara de la siguiente manera:

“VIGESIMA QUINTA: Péliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Seguro de Todo Riesgo para Construccion No.18-04-954111-0 emitida por Nacional de
Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., la cual cubre los danios o perjuicios causados
a EL ESTADO v/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.
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“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION
BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS,
DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA”
Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JUAN DIEGO
GOMEZ TOVAR, varén, venezolano, mayor de edad, con carnet de residente permanente No.E-8-
136256, en calidad de Representante Legal de la Sociedad Anénima NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., (empresa subrogada) debidamente registrada a Folio 599396
(S) en la Seccion de Mercantil del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA.,
han convenido en celebrar la presente Adenda No.4 por extension de tiempo al Contrato 0-41-2015, de
conformidad con los siguientes términos:
PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera, literal c, la cual quedara de la siguiente manera:
“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EIl Contratista se obliga a:
a..
c. Entregar a EL ESTADQO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA
hace entrega de la Fianza No.04-16-0928723-0, por el monto de SIETE
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO
BALBOAS CON 12/100 (B/.7,187,204.12), emitida por Nacional de Seguros de
Panama y Centroamérica, S.A. Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de companias de seguros,
mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales.
Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA haya
sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o danos que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho término y
no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica.
EL CONTRATISTA aporto el Endoso No.04 de la Fianza de Cumplimiento No.04-
16-0928723-0 emitida por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A.,
que cubre la extension otorgada.
SEGUNDA: Modificar la Clausula Tercera, literal d, la cual quedara de la siguiente manera:
“TERCERA: Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a:
a..
d. Entregar la OBRA descrita en el literal a.. que antecede, la Clausula Primera,
que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de duracion de
Dos Mil Doscientos Noventa y Ocho (2,298) dias calendario, contados a partir
del dia habil siguiente a la fecha de notificacion.
TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta, la cual quedara de la siguiente manera:
“VIGESIMA QUINTA: Péliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Seguro de Todo Riesgo para Construccion No.18-04-954111-0 emitida por Nacional de
Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., la cual cubre los danos o perjuicios causados
a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO. g
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EL CONTRATISTA aporté el Endoso No.5 a la Péliza de Seém'o de Todo Riesgo para
Contratista No.18-04-954111-0 emitida por Nacional de Seguros de Panama y
Centroamérica, S.A., que cubre la extension otorgada.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
41-2015 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal. toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto tnico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la

Contraloria General de la Republica.

Para gonstancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama. a los
JeaXieg s ( 24 ) dias del mes de u_&ﬁgm)ﬁ,vi de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA,
JUAN DIEGO GOMEZ TOVAR
Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica. S.A.

REFRENDO
. GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
15 MAR 2021
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