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REPUBLICA DE PANAMA TR ERS
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.l
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-01-2018

“DISENO Y CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION GENERAL DEL
CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LORENZO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
LAS LOMAS, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQU{"

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion.
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JORGE
ALEXANDER REYES CORTES, varon, colombiano, mayor de edad, con pasaporte No.AW754306,
actuando en nombre y representacion de INVERSIONES CCO. S.A_S, Sociedad Extranjera debidamente
inscrita a Folio 155654147 de la Seccion Mercantil del Registro Piblico de Panama, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.l al Contrato No.0-01-2018,
basado en la Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-04-LV-031545, de conformidad con los
siguientes términos v condiciones:

PRIMERA: Modificar los literales ¢ y d de la Clausula Tercera del Contrato No.0-01-2018, que
quedara asi

"TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO la fianza de cumplimiento dei presenie CONTRATO equivalente a
un seienta por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza
No.031850732, por el monio de DOS MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA ¥
NUEVE BALBOAS CON 10100 (B/2,017,199.10), emitida por SEGUROS
SURAMERICANA, S.A., que equivale a un 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titwlos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros, mediante
garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) aios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar ¢l cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de tados los desperfectos o dafios que puedan producirse por una
construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por
ésta, siempre v cuando tales fallas ocurran deniro del periodo seialado. Vencido dicho término
v no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza.  En las fianzas de cumplimienio
debe bi;fffizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Comtraloria General de la
Repuiblica.

EL CONTRATISTA aportd el Endoso No.4 a la Fianza de Cumplimiento No.031850732, emitida
de SEGUROS SURAMERICANA, S.A., el cual cubre la ejecucion de la obra a partir de la fecha
indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder. refrendo o cumplida la condicion a la cual
sweta el contrato.

d Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que anfecede, total y debidamente
terminada dentro del término de SETECIENTOS DOCE (712) dias calendario contados a partir
del dia habil siguiente a la fecha de mf?ﬂmcfdn de la Orden de Proceder, salvo extensiones a
que hubiere lugar. El Contrato Contempla una vigencia de SETECIENTOS SETENTA Y DOS
(772) DIAS, salvo a extensiones a que diera lugar.

SEGUNDA: Modificar la Clausula QUINTA del Contrato No.0-01-2018, que quedara asi:

“QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION dentro
de los SETECIENTOS DOCE (712) dias calendario de ejecucion de la obra, salvo extensiones a que
diera lugar del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato No.0-01-2018, que quedara asi:

“VIGESIMA QUINTA: Polizas de Seguros. EL CONTRATISTA presenta Endoso No.3 de la siguiente
Poliza de Tode Riesgo Contratista No. 151806284 de SEGUROS SURAMERICANA, S A., la cual cubre

Tf_:_iﬁ‘_—.:———— —

LA HEF
1] Direse!

Wk A

on Gahers

e

I
5




| oal |
|\ | #4_[1,1 %f 17 ABR 21021

\ 9 3 9441

las sumas aseguradas de Obra Civil por DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TRECE BALBOAS CON 00/ 100 (8.2.881.713.00), Responsabilidad Civil por la suma
de QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 007100 (R/.500,000.00), Remocion de Escombros por
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN BALBOAS CON 300100
(B 288,171 30) que lo proteja asimismo , a sus subcomtratistas. al Minisierio de Educacion ¥ sus
representantes, a terceros por cualguier daio ocasionudo en la obra durante la ejecucion, reclumos por
lesiones carporales, muerte o daitos a la propiedad (piblica — privada) que puedan surgir de sus
operaciones hajo el Contrato, va sean realizadas por este, por cualguier subcontratista o cualquier
persona empleada por ellos divecta o indirectamente v gque ademds cubre la extension del tiempo
concedido

Las polizas deberdn indicar en su contenido los riesgos a ser avegurados y el monto de lay
indemnizaciones gue se estan cubriendo a rravés de éstas.

EL CONTRATISTA tendrd la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de
las polizas agui deseritas a EL ESTADO y que involucran el proyecio que se estd ejecutando.”

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA scuerdan que ¢l resto del Contrato No.O-
01-2018, mantiene los mismos derechos, Wérminos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de lu Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: Fsta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 de conformidad u lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitda por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en lu Republica de Colombia,

a los Theoce ( 79 dias del mes de Ol re de dos mil veinte (2020),
POR EL CONTRATISTA,

JORGE AYEXANDER REYES CORTES
INVERSIONES CCO, S A

| Conformes | €s, con el contenido de la presente Adenda, strmu hoy. en ln Republica de Panama.
alos u\o ,:&:gg 3 (e =) dias del mes de - 4 de dos mil veinte (20200,

REFRENDO

GERARDOD SOLI
- CONTRALOR GENE
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIG



