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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION P

ADENDA No.2
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-10-2018

“PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO DE SUELO, DISENO, ELABORACION DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO
EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO
JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRE. DISTRITO
CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacién.
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, ADELAIDA
ESTEFANIA LOPEZ URENA, mujer, panamena, mayor de edad, con cédula No.8-862-367. actuando
en representacion del CONSORCIO JOSE DANIEL, conformado por la empresa IDESTRA S.A.;
sociedad anénima debidamente constituida y registrada en (MERCANTIL) Folio No.155603756 del
Registro Publico, y la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A.,
sociedad anénima debidamente constituida e inscrita en el Folio No.736890, de la Seccién Mercantil del
Registro de Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda
No.2 al Contrato No.0-10-2018, adjudicado mediante resuelto No.661 del 20 de febrero de 201 8, basado
en la Licitacién por Mejor Valor No.2017-0-07-0-06-LV-029883, de conformidad con los siguientes
términos y condiciones:

PRIMERA: Modificar el literal ¢ de la Clausula Tercera del Contrato No.O-10-2018. que quedar4 asi:

"TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a....
b...

c. Entregar a EL ESTADO la fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a
un setenta por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 05-
01-22637-0, por el monto de CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL
BALBOAS CON 00/100 (B/.5,390,000.00), emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., que
equivale a un 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de
EL ESTADO, en péliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrd en vigor por tres (3) aios después
de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o
dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard
la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado
por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporté el Endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.05-01-22637-0,
emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 27
de octubre de 2021.

SEGUNDA: Modificar el literal d, de la Cldusula Tercera del Contrato No.O-10-2018, que quedara asi:

"TERCERA: Obligaciones del Contraiista. EL CONTRATISTA se obliga a:
) -
b...
c.

d. Entregar la OBRA descrita en la Clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO (1,138) dias calendario de
ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato serad dentro de los MIL CIENTO
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- TERCERA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato No.O-10-2018, que quedara asi:

QUINTA Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
" construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACI ON a los
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO (1,138) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la Orden de Proceder.”

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato No.O-10-2018, que quedara asi:

“VIGESIMO QUINTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta las siguientes Pélizas:
1.Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-0022695-0, emitida por ALIADO
SEGUROS, S.A., por la suma de B/.7,700,000.00 que debe cubrir el 100% del valor total de la Obra,
que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a
terceros por cualquier dano ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones
corporales, muerte o darios a la propiedad (publica o privada) que puedan surgir de sus operaciones
bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada
por ellos directa o indirectamente, la cual es cruzada con la responsabilidad civil establecida en el
pliego de cargos.

2. Péliza de Responsabilidad Civil 18-04-0022695-0, emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., por la suma
de B/.1,540,000.00; para cubrir los darios y perjuicios causados EL a EL MINISTERIO DE
EDUCACION  y/o terceros en el curso de ejecucion del presente CONTRATO. La Pdéliza de
Responsabilidad Civil no debe ser menor del 40% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra
al inicio, o en las primeras fases de construccion de la misma.

3. En caso de que le proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir también una poliza por
Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total de la obra. Las pdlizas
deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones que se
estan cubriendo a través de éstas. El Contratista tendrd la obligacion de notificar cualquier
modificacion, cambio o cancelacion de las pélizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y
que involucran el proyecto que se estd ejecutando. Las polizas deberdn indicar en su contenido los
riesgos a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas. EL
CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las
polizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que se estd ejecutando. EL
CONTRATISTA aporté el Endoso No.6 a la Péliza de Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion
(Tipo CAR) que incluye la Responsabilidad Civil No. 18-04-0022695-0, emitida por ALIADO SEGUROS,
S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el hasta el 27 de octubre de 2021. "

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
10-2018, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967 del Cédigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cddigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011,

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partes, ton el contenido de la presente Adenday se fiyma hoy. en la ciudad de Panama, a
los —'r e o (23] dias del mes de vt de dos mil veintiuno (2021).
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